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RELATÓRIO DE RESULTADOS DO COLEGIADO 
 
1. FINALIDADE E FUNCIONAMENTO 
 
Objetivo Institucional: O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(CGTIC) do TRT14 tem como finalidade primordial assessorar a alta administração do 
Tribunal na definição e acompanhamento das políticas, estratégias e planos de ação 
relacionados à área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Atua na 
formulação e monitoramento do Plano Diretor de TIC (PDTIC), gerencia o portfólio de 
projetos de TIC, delibera sobre o plano de contratações e proposta orçamentária, bem 
como sobre a gestão de serviços e soluções de TIC. Garante o alinhamento das 
iniciativas de tecnologia com os objetivos estratégicos do Tribunal e as diretrizes do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), buscando a eficiência, segurança e inovação nos serviços prestados. 
 
Norma de Criação: A norma de regulamentação do CGTIC é a Resolução 
Administrativa nº 82, de 25/10/2022 que institui a Política de Governança de TIC. 
 
Periodicidade Prevista: Sua periodicidade está definida na Política de Governança de 
TIC, estabelecendo que o Comitê se reunirá, ordinariamente, a cada mês, e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, sendo permitido, neste caso, o uso de 
mecanismo de fluxo rápido para a tomada de decisões emergenciais. 
 
2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (2025) 
 
Durante o ano de 2025, o CGTIC se reuniu 5 vezes: 

●​ 14/02/2025 (42ª Reunião); 
●​ 14/03/2025 (43ª Reunião); 
●​ 25/04/2025 (44ª Reunião); 
●​ 30/05/2025 (45ª Reunião); 
●​ 18/07/2025 (46ª Reunião); 
●​ 02/10/2025 (47ª Reunião); 
●​ 14/11/2025 (48ª Reunião); e 
●​ 12/12/2025 (49ª Reunião). 

 
Nota: A periodicidade real divergiu da prevista nos meses de janeiro, junho, agosto e 
setembro, nos quais não foram realizadas reuniões. As justificativas apresentadas nos 
autos foram a Correição da CGJT para janeiro, e a participação de membros no 
ENASTIC-JT e feriados oficiais para junho. Para agosto e setembro, a ausência de 
reuniões foi justificada por questões referentes à agenda dos membros do comitê. 
 
3. PRINCIPAIS RESULTADOS E EFEITOS PRÁTICOS 
(DETALHAMENTO) 
 

https://dspace.trt14.jus.br/handle/123456789/70743
https://dspace.trt14.jus.br/handle/123456789/70743


3.1. Análise e Deliberação sobre Solução de Backup 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/03/2025 (43ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A implantação de uma nova solução de backup 
demandava a liberação do robô de fitas LTO, que continha dados históricos. A política 
de backup vigente exigia a retenção desses backups anuais por cinco anos, o que 
gerou um debate sobre a preservação da integridade dos dados históricos em 
conformidade com as normas. A decisão era crucial para a segurança e conformidade 
da informação. 
Descrição da Atuação: O CGTIC deliberou pela remoção e armazenamento físico das 
fitas contendo os backups antigos, permitindo a liberação do robô para uso com a nova 
solução. A SETIC esclareceu que essa medida não afetaria a proteção dos dados mais 
recentes, já armazenados na nova solução e com cópias na nuvem. Para viabilizar a 
gravação de dados na nova solução, o comitê autorizou a aquisição de novas fitas 
LTO-9, estimando um custo de R$ 50.000,00 e um prazo de conclusão de 90 dias para 
o processo de aquisição. 
 
3.2. Aprovação do PDTIC 2025-2026 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (PDTIC) é fundamental para nortear as ações e 
investimentos em TIC do Tribunal nos próximos anos, alinhando-os aos objetivos 
estratégicos e normativos. 
Descrição da Atuação: O Comitê foi informado sobre a aprovação e execução do 
PDTIC 2025-2026, regulamentado pela PORTARIA GP N.º 0087, DE 23 DE JANEIRO 
DE 2025, com os projetos sendo organizados conforme as novas métricas 
estabelecidas. 
 
3.3. Inclusão do Projeto "Aterma-IA" no Portfólio de Projetos de TIC 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A inclusão de projetos como o "Aterma-IA" demonstra 
o compromisso do Tribunal com a inovação e o uso de inteligência artificial para 
otimizar processos e melhorar a prestação jurisdicional. 
Descrição da Atuação: Durante a apresentação e deliberação sobre o Portfólio de 
Projetos de TIC 2025-2026, o CGTIC chancelou a priorização e as datas previstas para 
conclusão dos projetos, incluindo o novo projeto denominado "Aterma-IA". 
 
3.4. Deliberação sobre Aquisição de Tablets para Oficiais de Justiça 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aquisição de tablets visa modernizar o trabalho dos 
oficiais de justiça, proporcionando maior agilidade e eficiência no cumprimento de suas 
atribuições. A discussão sobre a forma de contratação busca a solução mais vantajosa 
para o Tribunal. 



Descrição da Atuação: O Comitê discutiu a aquisição de tablets e definiu que seria 
tentada a obtenção de Ata de Registro de Preços ou a realização de nova licitação para 
essa finalidade. 
 
3.5. Inclusão de Contratação de Discos SSD no Plano de Contratações 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A inclusão de discos SSD visa aprimorar o 
desempenho e a capacidade de armazenamento dos sistemas do Tribunal, impactando 
diretamente na eficiência e velocidade das operações. 
Descrição da Atuação: O CGTIC deliberou pela inclusão da contratação de discos SSD 
no plano de contratações atual da SETIC. 
 
3.6. Cancelamento de Aquisição de Ativos de Rede (Switches) Gerenciada pelo 
TRT24 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O cancelamento e a busca por nova forma de 
aquisição visam garantir a contratação de ativos de rede de forma eficiente e 
econômica para o Tribunal, essencial para a infraestrutura de rede. 
Descrição da Atuação: O Comitê foi informado sobre o cancelamento do 
gerenciamento da aquisição de switches pelo TRT24 e aguardará a definição de um 
novo tribunal gerenciador ou providenciará licitação própria. 
 
3.7. Avaliação do Teste de Wi-Fi 6 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A avaliação do Wi-Fi 6 busca identificar a viabilidade 
de substituir o cabeamento por uma solução sem fio mais moderna e eficiente, com 
potencial de otimização de custos e infraestrutura. 
Descrição da Atuação: Robert informou que testes estão sendo realizados para 
verificar a possibilidade de substituição do uso de cabeamento pela tecnologia Wi-Fi 6. 
 
3.8. Atualização do Plano de Contratações Institucional 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A atualização do Plano de Contratações Institucional é 
um processo contínuo que garante o alinhamento das contratações de TIC com as 
necessidades e estratégias do Tribunal. 
Descrição da Atuação: Christianne comunicou que as modificações realizadas pelo 
CGTIC, visando o alinhamento do Plano de Contratações de TIC, foram enviadas à 
administração para atualização. 
 
3.9. Discussão sobre Ofício Circular CSJT.GP. N.º 5/2025 – Soluções de IA 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião). 



Contextualização e Justificativa: A discussão sobre o ofício circular e o uso de IA visa 
garantir a conformidade com as diretrizes do CSJT e o uso ético e seguro das 
ferramentas de inteligência artificial no Tribunal. 
Descrição da Atuação: Foi informado que todas as iniciativas relacionadas à 
Inteligência Artificial devem ser comunicadas ao CSJT, e houve uma discussão sobre o 
uso do ChatGPT e de outras ferramentas de IA. 
 
3.10. Realização de Reunião Técnica sobre Nova Solução de Backup 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/02/2025 (42ª Reunião), compromisso 
assumido. 
Contextualização e Justificativa: A reunião técnica é essencial para aprofundar a 
análise das soluções alternativas para a nova solução de backup, garantindo a escolha 
da melhor opção e a proteção dos dados históricos. 
Descrição da Atuação: O Comitê sugeriu agendar uma reunião técnica para explorar 
soluções alternativas para identificar a melhor opção para o Tribunal em relação à 
implantação da nova solução de backup e a liberação do robô de fitas LTO, de modo a 
não perder os dados históricos. 
 
3.11. Aprovação do Plano de Contratações para 2026 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 25/04/2025 (44ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aprovação do plano de contratações para o próximo 
ano é crucial para o planejamento orçamentário e a garantia da continuidade e 
aprimoramento dos serviços de TIC. 
Descrição da Atuação: Robert apresentou o plano de contratações para 2026, que foi 
deliberado e aprovado pelo Comitê, considerando os reajustes contratuais de serviços 
e a previsão de modernização da solução de Wi-Fi. 
 
3.12. Aprovação de Aditivo Qualitativo no Contrato de Colaboração em Nuvem 
(Projeto Galileu) 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 25/04/2025 (44ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aprovação do aditivo é necessária para adequar o 
contrato de colaboração em nuvem às necessidades crescentes e às novas demandas 
do Projeto Galileu, garantindo a continuidade e aprimoramento dos serviços em nuvem. 
Descrição da Atuação: Robert apresentou a proposta de inclusão de aditivo no Plano 
de Contratações de 2025 para o Projeto Galileu (Proad 8169/2024), a qual foi aprovada 
pelo Comitê. 
 
3.13. Encaminhamento de Proposta de Adoção do "Robô Ágata" para Análise de 
Viabilidade 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 25/04/2025 (44ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A adoção do "Robô Ágata" para automatizar o envio 
de processos ao TST visa otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência 



operacional, sendo a análise de viabilidade um passo fundamental. 
Descrição da Atuação: A proposta de adoção do robô Ágata foi recepcionada, e o 
CGTIC deliberou pelo encaminhamento para a área técnica para análise de viabilidade. 
 
3.14. Encaminhamento da Proposta de "Portal dos Advogados" para Análise de 
Viabilidade 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 25/04/2025 (44ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A criação de um "Portal dos Advogados" busca 
melhorar a comunicação e o acesso a informações para os profissionais do direito, 
sendo a análise de viabilidade crucial para evitar duplicações e garantir a efetividade da 
solução. 
Descrição da Atuação: A proposta de criação do Portal dos Advogados foi 
recepcionada, e o CGTIC deliberou pelo encaminhamento para a área técnica para 
análise de viabilidade, em razão de iniciativas nacionais similares. 
 
3.15. Encaminhamento de Demanda "Sistema de Catálogo Virtual de Bens 
Móveis" ao Laboratório de Inovação 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 25/04/2025 (44ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O encaminhamento ao laboratório de inovação visa 
aprofundar a compreensão da demanda e buscar soluções inovadoras e eficazes para 
um sistema de catálogo de bens móveis. 
Descrição da Atuação: O Comitê sugeriu o encaminhamento da demanda do "Sistema 
de Catálogo Virtual de Bens Móveis" (OLX) ao laboratório de inovação para melhor 
compreensão do problema. 
 
3.16. Aprovação do Projeto "Sistema Gestrab 2.0" e Sobrestamento do Projeto 
"Avaliação 180º" 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 25/04/2025 (44ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aprovação do "Sistema Gestrab 2.0" reflete a 
prioridade do Tribunal em aprimorar a gestão do teletrabalho, enquanto o 
sobrestamento do "Avaliação 180º" demonstra uma reavaliação de prioridades e 
recursos. 
Descrição da Atuação: Christianne apresentou a proposta da área demandante de 
sobrestar o projeto de avaliação 180 graus e acolher o projeto para desenvolvimento do 
sistema Gestrab 2.0 para melhor gestão do teletrabalho, proposta que foi aceita pelo 
Comitê. 
 
3.17. Cancelamento do Projeto "Cumprimento de Mandados 100% Digital" e 
Encaminhamento ao Laboratório de Inovação 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 25/04/2025 (44ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O cancelamento do projeto demonstra uma análise 
crítica da viabilidade de implementação, e o encaminhamento ao laboratório de 



inovação busca reavaliar a ideia e buscar soluções alternativas ou reformuladas. 
Descrição da Atuação: O Comitê deliberou pelo cancelamento do projeto "Cumprimento 
de mandados 100% digital" e seu encaminhamento ao laboratório de inovação, 
considerando a ausência de patrocínio e as dificuldades técnicas. 
 
3.18. Convalidação dos Dados do iGovTIC-JUD 2025 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A convalidação dos dados do iGovTIC-JUD é 
fundamental para a avaliação da maturidade da governança de TIC no Tribunal e para 
a manutenção de sua classificação de excelência no Ranking da Transparência. 
Descrição da Atuação: O CGTIC analisou e convalidou o questionário do CNJ referente 
ao iGovTIC-JUD 2025, destacando a importância das evidências e a previsão de 
manter a classificação de excelência, que exige o mínimo de 90 pontos. 
 
3.19. Dilatação do Prazo para o Projeto "Rede Wi-Fi para Visitantes" 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A dilatação do prazo reflete a necessidade de 
adequação às limitações técnicas e aos trâmites de licitação conjunta com outros TRTs, 
buscando garantir uma solução robusta e conforme as regulamentações. 
Descrição da Atuação: O Comitê deliberou por dilatar o prazo para março/2026 para o 
projeto de rede Wi-Fi para visitantes, considerando as limitações técnicas atuais e a 
necessidade de aquisição de nova solução em licitação conjunta. 
 
3.20. Autorização para Coparticipação em Licitação do TRT8 para Modernização 
de Solução Wi-Fi 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A coparticipação em licitações de outros TRTs permite 
a otimização de recursos e a aquisição de soluções mais modernas para o Tribunal, 
especialmente diante da obsolescência dos equipamentos existentes. 
Descrição da Atuação: O CGTIC autorizou a coparticipação na licitação do TRT8 para 
modernização da solução de Wi-Fi (Proad 2806/2025), em razão da obsolescência dos 
equipamentos em uso desde 2017 e do projeto de rede Wi-Fi para visitantes. 
 
3.21. Autorização para Coparticipação em Licitação do TRT3 para Modernização 
de Captação de Áudio e Vídeo em Salas de Audiências 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A modernização da solução de captação de áudio e 
vídeo é crucial para garantir a qualidade e a eficiência das audiências híbridas, 
resolvendo problemas enfrentados atualmente. 
Descrição da Atuação: O CGTIC autorizou a coparticipação na licitação do TRT3 para 
modernização da solução de captação de áudio e vídeo em salas de audiências (Proad 
2691/2025), devido aos problemas enfrentados durante a realização de gravações em 



audiências híbridas. 
 
3.22. Autorização para Coparticipação em Licitação do TRT12 para Aquisição de 
Solução de Firewall de Rede 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aquisição de uma solução de firewall de rede é um 
item de segurança obrigatório e essencial para a proteção da infraestrutura de TIC do 
Tribunal, especialmente com o vencimento do contrato de suporte atual. 
Descrição da Atuação: O CGTIC autorizou a coparticipação na licitação do TRT12 para 
aquisição de solução de Firewall de rede (Proad 2793/2025), por se tratar de um item 
de segurança obrigatório e devido ao vencimento do contrato de suporte atual. 
 
3.23. Autorização para Reforço Orçamentário para Troca de Baterias das UPSs 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A troca das baterias das UPSs da sala-cofre é 
fundamental para garantir a continuidade das operações e a segurança dos dados em 
caso de interrupções de energia. 
Descrição da Atuação: O Comitê autorizou o reforço orçamentário de cerca de 180 mil 
reais para atender à necessidade de troca das baterias das UPSs da sala-cofre (Proad 
1964/2025). 
 
3.24. Aprovação da Aquisição de Nobreaks via ARP do TRT14 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aquisição de nobreaks é essencial para a 
sustentação de equipamentos críticos, como switches e backbone do prédio sede, 
garantindo a disponibilidade dos serviços de TIC. 
Descrição da Atuação: O CGTIC aprovou a aquisição de 261 nobreaks de pequeno 
porte e unidades para sustentação de switches e backbone do prédio sede, no valor 
total de R$ 240.470,00, via Ata de Registro de Preços (ARP) do TRT14 (Proad 
455/2024). 
 
3.25. Deliberação para Levantamento de Previsão de Valores para Ampliação de 
Armazenamento 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A necessidade de ampliação da capacidade de 
armazenamento para bancos de dados é crítica para o desempenho dos sistemas, e a 
análise de diferentes opções busca a solução mais eficiente e econômica. 
Descrição da Atuação: O CGTIC tomou conhecimento da necessidade de ampliação da 
capacidade de armazenamento para bancos de dados e deliberou pelo levantamento, 
pela SETIC, da previsão de valores para cada uma das soluções (compra de discos 
SSDs, compra de storages e estudo para migração do PJe para nuvem), através de 
estudo técnico. 



 
3.26. Ciência sobre o ATO CSJT.GP.SG.SEJUR nº 41/2025 e Alinhamento com 
Resoluções CNJ 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O conhecimento e a discussão sobre o ato do CSJT e 
seu alinhamento com as resoluções do CNJ são importantes para garantir a 
conformidade e a coerência das políticas de IA no Tribunal. 
Descrição da Atuação: O CGTIC tomou conhecimento do ATO CSJT.GP.SG.SEJUR nº 
41/2025 e entendeu que seu teor vai ao encontro das resoluções CNJ 395/2021 e 
615/2025, que trazem as diretrizes para o desenvolvimento de soluções de IA no Poder 
Judiciário e instituem a Política de Gestão e Inovação, respectivamente. 
 
3.27. Ciência sobre o Ofício Circular nº 31/2025/GP/CNJ e Manutenção do MNI 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A manutenção do Modelo Nacional de 
Interoperabilidade (MNI) é crucial para a comunicação com outros órgãos e a 
padronização de processos, garantindo a eficiência da Justiça do Trabalho. 
Descrição da Atuação: Foi destacada a importância do MNI para a comunicação com 
outros órgãos, orientando a não desativação e manutenção do modelo padronizado. A 
SETIC esclareceu que o serviço se encontra em pleno funcionamento. 
 
3.28. Autorização para Ampliação do Prazo da Pesquisa de Satisfação com 
Serviços de TIC 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 30/05/2025 (45ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A ampliação do prazo visa aumentar a participação na 
pesquisa de satisfação, especialmente dos magistrados, fornecendo dados mais 
abrangentes para a melhoria contínua dos serviços de TIC. 
Descrição da Atuação: O CGTIC autorizou a ampliação do prazo de aplicação da 
pesquisa de satisfação em mais cinco dias úteis, reforçando a importância da pesquisa 
e o pedido de colaboração para aumentar a participação. 
 
3.29. Deliberação e Aprovação da Dilatação de Prazos para Projetos PJe Gestão e 
PJe Admissibilidade 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 18/07/2025 (46ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A dilatação de prazos para projetos de nacionalização, 
como o PJe Gestão e o PJe Admissibilidade, é necessária para adequar o cronograma 
às realidades da implementação e à interdependência entre os projetos. 
Descrição da Atuação: O Comitê deliberou e aprovou a dilatação de prazos para o 
Projeto PJe Gestão (prazo estimado para 12/2025) e o Projeto PJe Admissibilidade 
(prazo estimado para 06/2026), visto que este último será nacionalizado apenas após o 
término do PJe Gestão. 



 
3.30. Aprovação das Novas Demandas no Plano de Contratações de 2025 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 18/07/2025 (46ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aprovação das novas demandas garante o 
alinhamento do plano de contratações com as necessidades urgentes e estratégicas do 
Tribunal em termos de infraestrutura e segurança de TIC. 
Descrição da Atuação: O CGTIC aprovou as novas demandas que serão instruídas 
pela SETIC dentro do plano de contratações de 2025, incluindo a renovação da 
solução de Firewall, a aquisição de storages, a conexão de internet com satélite de 
baixa órbita e a expansão de discos SSDs para servidores Windows Server. 
 
3.31. Ciência e Encaminhamento para Elaboração de Normativos sobre IA 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 18/07/2025 (46ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A elaboração de normativos internos sobre o uso de 
Inteligência Artificial é essencial para estabelecer diretrizes, boas práticas e garantir o 
uso seguro, ético e transparente da IA no Tribunal. 
Descrição da Atuação: Christianne informou o comitê sobre as notas técnicas emitidas 
pelo TRT6 sobre IAs Livres de Preconceito, IA Generativa e Engenharia de Prompt. O 
Comitê sugeriu a elaboração de normativos similares para o TRT14. 
 
3.32. Implantação do Robô Ágata Aprovada após Análise de Viabilidade 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 18/07/2025 (46ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A implantação do Robô Ágata representa um avanço 
na automação de processos, otimizando o envio de processos ao TST e contribuindo 
para a eficiência da Secretaria de TIC. 
Descrição da Atuação: Foi informado sobre o início da implantação da ferramenta Robô 
Ágata após a manifestação da área técnica citando a viabilidade de sua implantação no 
Tribunal (PROAD n. 1050/2025). 
 
3.33. Autorização para Envio e Divulgação do Relatório da Pesquisa de 
Satisfação dos Usuários Internos de TIC 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 18/07/2025 (46ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O envio e a divulgação do relatório da pesquisa de 
satisfação são cruciais para dar transparência aos resultados, reconhecer as sugestões 
dos usuários e embasar futuras melhorias nos serviços de TIC. 
Descrição da Atuação: Christianne apresentou o resultado da pesquisa de satisfação 
dos usuários internos de TIC e foi autorizado o envio do relatório à Presidência e a 
divulgação dos resultados, com a garantia de que os encaminhamentos às sugestões 
propostas serão dados após a finalização da análise. 
 
3.34. Ciência sobre a Remoção do Servidor Mikaell para o CSJT 
 



Referência: Deliberado na Reunião de 18/07/2025 (46ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A remoção do servidor para o CSJT, embora 
represente uma perda para a equipe do TRT14, demonstra a colaboração com o órgão 
superior da Justiça do Trabalho e a valorização de seus profissionais. 
Descrição da Atuação: Robert comunicou ao comitê que foi recebido ofício do CSJT 
solicitando a remoção do servidor Mikaell, e que a tratativa teria seguimento em razão 
da necessidade de apoiar as atividades do CSJT. 
 
3.35. Deliberação sobre Ação de Integração à IA pelas Secretarias/Varas 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 18/07/2025 (46ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A discussão sobre a integração da IA nas secretarias e 
varas busca a otimização de procedimentos por meio da inteligência artificial, com a 
identificação de um projeto piloto para testar a viabilidade e os benefícios. 
Descrição da Atuação: Robert apresentou a proposta de projeto piloto do TRT17 sobre 
vara do trabalho integrada à Inteligência Artificial. O Comitê destacou que a ação no 
TRT14 precisaria ter como foco as secretarias unificadas, tendo uma vara piloto para 
auxiliar. 
 
3.36. Deliberação sobre os Prazos de Comparência Mínima dos Servidores da 
SETIC em Teletrabalho 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 02/10/2025 (47ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A definição dos prazos de comparecimento mínimo 
dos servidores da SETIC em teletrabalho, conforme a Portaria nº 0892/2025, é crucial 
para equilibrar a flexibilidade do teletrabalho com a necessidade de integração e 
coesão da equipe. A iniciativa demonstra proatividade na gestão do teletrabalho, 
utilizando um evento já consolidado para atender ao requisito. 
Descrição da Atuação: O Comitê deliberou que o comparecimento presencial 
obrigatório dos servidores da SETIC será cumprido durante a Semana de Integração 
de TIC, realizada anualmente no segundo semestre. Para os servidores que não 
puderem comparecer, os dias de efetivo exercício presencial deverão observar os 
critérios estabelecidos no §4º da Portaria nº 0892/2025. 
 
3.37. Remoção de Itens do Catálogo de Serviços 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 02/10/2025 (47ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A remoção de itens obsoletos do catálogo de serviços 
garante que as informações estejam sempre atualizadas e reflitam os serviços 
efetivamente oferecidos pela SETIC. 
Descrição da Atuação: O Comitê deliberou pela remoção dos itens "Folha de 
pagamento (antigo)" e "SRH (antigo)" do catálogo de serviços. 
 
3.38. Cancelamento de Projeto "Diagnóstico de Conformidade de Aplicações 
LGPD" 
 



Referência: Deliberado na Reunião de 02/10/2025 (47ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O cancelamento do projeto demonstra uma 
reavaliação de prioridades e a gestão dinâmica do portfólio de projetos, permitindo a 
alocação de recursos em outras iniciativas mais urgentes ou estratégicas. 
Descrição da Atuação: O CGTIC deliberou pelo cancelamento do projeto "[CDSA] 
Diagnóstico de conformidade de aplicações em relação à LGPD 
(TRT14.SETIC.2021.P02)". 
 
3.39. Inclusão de Novos Projetos no Portfólio de TIC 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 02/10/2025 (47ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A inclusão de novos projetos no portfólio de TIC 
demonstra a capacidade do Tribunal em se adaptar às novas demandas e investir em 
soluções que otimizem os processos judiciais e a governança de TIC. 
Descrição da Atuação: O Comitê deliberou pela inclusão dos projetos "[CDSA] Sistema 
de Vitaliciamento e Promoção de Magistrados (TRT14.SETIC.2025.P21)" com prazo de 
06/2026 e "[GOV] Sustentação da Excelência iGovTIC-JUD 2026 
(TRT14.SETIC.2025.P23)" com prazo de 09/2026. 
 
3.40. Dilatação de Prazos para Projetos Peticionamento Inicial e Intercorrente da 
PDPJ-Br, Aprimoramento do Gestrab e Sistema de Gestão de Documentação 
Administrativa 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 02/10/2025 (47ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A dilatação de prazos para esses projetos reflete a 
complexidade e a necessidade de adequação do cronograma a fatores externos ou 
internos, garantindo a qualidade da entrega. 
Descrição da Atuação: O CGTIC deliberou pela dilatação dos prazos dos seguintes 
projetos: "Peticionamento Inicial e Intercorrente da PDPJ-Br" e "Aprimoramento do 
Gestrab" para 19/12/2025, e "Sistema de gestão de documentação administrativa" para 
30/04/2026. 
 
3.41. Conquista de Destaque no iGovTIC-JUD 2025 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 02/10/2025 (47ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O resultado alcançado no iGovTIC-JUD 2025 é um 
indicador da excelência na gestão e governança de TIC do TRT14, impactando 
positivamente em prêmios como o CNJ de Qualidade e demonstrando o compromisso 
com a melhoria contínua. 
Descrição da Atuação: Robert fez considerações sobre o indicador, destacando que o 
TRT14 se destacou alcançando a 4ª colocação entre todos os órgãos do judiciário, 2ª 
entre a JT e a 1ª entre os TRTs de pequeno porte, mantendo o nível de excelência nos 
últimos quatro anos. 
 
3.42. Apresentação da Funcionalidade de Integração do Chat-JT ao PROAD 
 



Referência: Deliberado na Reunião de 02/10/2025 (47ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A integração do Chat-JT ao PROAD representa um 
avanço significativo na usabilidade e eficiência do sistema, oferecendo suporte rápido e 
acessível aos usuários para informações relacionadas aos processos administrativos. 
Descrição da Atuação: Foi apresentado ao comitê a nova funcionalidade do Proad, que 
agora conta com o Chat-JT para auxiliar com informações relacionadas aos processos 
administrativos. 
 
3.43. Adição de Serviço de Elaboração/Manutenção de Relatórios ao Catálogo de 
Serviços 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A inclusão deste serviço no catálogo demonstra a 
atenção do Comitê às necessidades dos usuários e a oferta de ferramentas que 
auxiliam na gestão da informação. 
Descrição da Atuação: Foi adicionado ao catálogo de serviços o item 
"Elaboração/Manutenção de Relatórios - Sistema 'Relatórios'". 
 
3.44. Inclusão do Projeto "JurisCeler" no Portfólio de Projetos de TIC 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A inclusão de projetos como o "JurisCeler" reforça o 
compromisso do Tribunal com a inovação e o desenvolvimento de soluções que 
aprimorem a eficiência da Justiça do Trabalho. 
Descrição da Atuação: O Comitê incluiu no portfólio de projetos de TIC a proposta de 
projeto "JurisCeler" (Proad 3626/2025), com prazo de conclusão até janeiro/2026. 
 
3.45. Repactuação de Prazo para o Projeto "Alteração Física da Sala de Telecom" 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A repactuação do prazo reflete a complexidade dos 
trâmites licitatórios e a necessidade de adequação do cronograma à realidade da 
execução do projeto. 
Descrição da Atuação: O Comitê repactuou o prazo do projeto "Alteração física da sala 
de Telecom" para Julho/2026 devido aos trâmites licitatórios. 
 
3.46. Aprovação da Antecipação da Contratação para Modernização da Rede Sem 
Fio 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A modernização da rede sem fio é crucial para o 
funcionamento da infraestrutura de dados, e a antecipação da contratação, 
aproveitando os recursos orçamentários, demonstra a gestão eficiente de recursos e a 
priorização de projetos estratégicos. 
Descrição da Atuação: O CGTIC aprovou a proposta da SETIC de realizar adesão a 
uma Ata de Registro de Preços (ARP) da Justiça Federal do Paraná para a 



modernização da rede sem fio, com um valor estimado de R$ 3.238.708,00, e aprovou 
a antecipação dessa contratação, inicialmente prevista para 2026, para o exercício de 
2025. 
 
3.47. Assinatura do Contrato e Início das Tratativas para a Renovação da Solução 
de Firewall de Rede 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A assinatura do contrato e o início das tratativas para a 
renovação do firewall são passos essenciais para garantir a segurança da rede 
corporativa, um item crítico na infraestrutura de TIC. 
Descrição da Atuação: A SETIC informou que o contrato para a renovação da solução 
de firewall de rede (Proad 2793/2025) já foi assinado, com recursos orçamentários 
descentralizados pelo CSJT. As tratativas para entrega e recebimento da solução estão 
sendo tomadas, com previsão de aceite definitivo e liquidação no início de dezembro. 
 
3.48. Andamento da Licitação para Aquisição de Storage 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A aquisição de storage é fundamental para atender à 
crescente demanda por armazenamento de dados, especialmente para as gravações 
de audiências e o desenvolvimento da ferramenta de degravação. 
Descrição da Atuação: Robert informou que a licitação para aquisição de storage 
(Proad 4198/2025) segue em execução, aguardando comprovação de documentação 
do fornecedor classificado em primeiro lugar, com o valor de cerca de R$ 650.000,00. 
 
3.49. Autorização para Licitações Nacionais de Solução de Comunicação 
Omnichannel e Headsets 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A condução de licitações nacionais para soluções de 
comunicação omnichannel e headsets demonstra a busca por eficiência e 
padronização, aproveitando economias de escala e as melhores práticas do mercado. 
Descrição da Atuação: Robert apresentou a tabela contendo as contratações que serão 
conduzidas nacionalmente, e o CGTIC autorizou o TRT14 a conduzir a aquisição de 
solução de comunicação omnichannel (Proad 4932/2025) e headsets (Proad 
5521/2025). 
 
3.50. Recomendação de Capacitação de Servidores do Gabinete para Suporte ao 
Software JAWS 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A recomendação de capacitação visa garantir o 
suporte contínuo ao software JAWS, essencial para a acessibilidade, mesmo com a 
rotatividade de servidores na SETIC. 
Descrição da Atuação: O CGTIC recomendou a capacitação de servidores do próprio 



gabinete para suporte ao uso do software de leitura JAWS, em função da saída do 
servidor que havia realizado a capacitação online. 
 
3.51. Documentação de Resultados da Pesquisa de Satisfação da Semana de 
Integração da SETIC 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 14/11/2025 (48ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A documentação dos resultados da pesquisa de 
satisfação é fundamental para registrar as percepções dos participantes, identificar 
pontos fortes e oportunidades de melhoria para futuras edições do evento e para 
aprimorar a integração e o compartilhamento de conhecimento. 
Descrição da Atuação: Foi apresentado o resultado da pesquisa de satisfação da 
semana de integração, que indicou grande satisfação com a promoção da integração, 
compartilhamento de conhecimento e fomento à inovação. As informações coletadas 
serão documentadas para melhorias futuras e compartilhamento de experiência. 
 
3.52. Adição de Novos Serviços ao Catálogo de Serviços da SETIC 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 12/12/2025 (49ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A inclusão de novos serviços no catálogo, como o 
suporte e cadastro de usuários no SIGEP+, reflete a evolução das demandas e a 
adaptação da SETIC para oferecer um suporte abrangente aos sistemas utilizados pelo 
Tribunal. 
Descrição da Atuação: Foram adicionados os serviços de solicitação de suporte e 
cadastro de usuários no SIGEP+ ao catálogo de serviços. 
 
3.53. Cancelamento de Projetos "Dashboard de Execução Orçamentária de TIC" e 
"PJe Admissibilidade" 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 12/12/2025 (49ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O cancelamento de projetos do portfólio de TIC indica 
uma gestão estratégica que prioriza recursos e foca em iniciativas de maior impacto ou 
viabilidade, alinhando o portfólio às capacidades e objetivos atuais do Tribunal. 
Descrição da Atuação: O Comitê deliberou pela remoção dos projetos "Dashboard de 
Execução Orçamentária de TIC (TRT14.SETIC.2025.P01)" e "PJe Admissibilidade 
(TRT14.SETIC.2025.P09)" do portfólio de projetos de TIC. 
 
3.54. Repactuação de Prazos para Projetos Estratégicos 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 12/12/2025 (49ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A repactuação de prazos para projetos como a 
migração do Portal Institucional para a Nuvem, a aplicação dos Controles do 
Framework CIS-Controls e o Peticionamento Inicial e Intercorrente da PDPJ-Br 
demonstra uma gestão flexível e adaptativa diante de desafios ou mudanças de 
cenário, garantindo a conclusão bem-sucedida das iniciativas. 
Descrição da Atuação: O CGTIC repactuou os prazos dos seguintes projetos: 



"Migração do Portal Institucional para a Nuvem (TRT14.SETIC.2025.P13)" para 
Jun/2026; "Aplicação dos Controles do Framework CIS-Controls 
(TRT14.SETIC.2022.P06)" para Abr/2026; e "Peticionamento Inicial e Intercorrente da 
PDPJ-Br (TRT14.SETIC.2025.P17)" para Mai/2026. 
 
3.55. Atualização sobre o Andamento das Principais Contratações em Curso 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 12/12/2025 (49ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A atualização constante sobre o andamento das 
contratações é fundamental para a transparência e o acompanhamento das aquisições 
de TIC, garantindo que os projetos sejam executados dentro do cronograma e 
orçamento. 
Descrição da Atuação: Robert apresentou o status das principais contratações em 
andamento, incluindo a solução Wi-Fi (Proad 7073/2025) com empenho para 2026; a 
renovação da solução de firewall (Proad 2793/2025) em fase final de instalação; a 
contratação da solução UEM (Proad 8225/2024) com processo de instalação iniciado; a 
licitação Starlink (Proad 3982/2025) com necessidade de adesão à ARP da Censipam; 
a licitação de storage (Proad 4198/2025) em processo de homologação; a licitação de 
realocação da sala de telecom (Proad 5135/2021) em homologação; e a aquisição de 
computadores e monitores (Proad 2586/2025) finalizando com previsão de entrega. 
 
3.56. Apresentação da Minuta da Revisão do PDTIC 2025/2026 (edição 2025-2) 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 12/12/2025 (49ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: A revisão do PDTIC é um processo contínuo que 
assegura o alinhamento do plano com as mudanças na área de TIC, as necessidades 
do Tribunal e as novas diretrizes, garantindo sua relevância e eficácia. 
Descrição da Atuação: Foi apresentada a minuta da revisão do PDTIC para 2026 para 
avaliação do comitê, com a atualização dos dados referentes ao portfólio de projetos, 
plano de capacitação, mudanças na estrutura da secretaria, plano de contratações e 
proposta orçamentária. O Comitê destacou o déficit orçamentário anual para 
capacitação e a preocupação com o quadro de servidores insuficiente. 
 
3.57. Ciência sobre o Ofício Circular CSJT.SG.SETIC N 155/2025 e a Política de 
Gestão dos Produtos Digitais Adotados pela JT 
 
Referência: Deliberado na Reunião de 12/12/2025 (49ª Reunião). 
Contextualização e Justificativa: O conhecimento e a discussão sobre o ofício circular e 
a política de gestão de produtos digitais são importantes para garantir a conformidade 
com as diretrizes do CSJT e a padronização das práticas de TIC na Justiça do 
Trabalho. 
Descrição da Atuação: Foi cientificado o comitê acerca do Ofício Circular 
CSJT.SG.SETIC N 155/2025 (Proad 388/2025), relacionado à Res CSJT 424/2025 
(Política de Gestão dos Produtos Digitais Adotados pela JT), e apresentada a tabela do 
Banco de Produtos Digitais Regionais do TRT14. 
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