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RESOLUCAO N 468, DE 15 DE JULHO DE 2022.

Dispbe sobre diretrizes para as
contratacdes de Solucdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacao pelos érgdos
submetidos ao controle administrativo e
financeiro do Conselho Nacional de
Justica.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

(CNJ), no uso de suas atribuicdes legais e regimentais,

CONSIDERANDO o principio constitucional da economicidade,
obtencdo do resultado esperado com o menor custo possivel, mantendo a qualidade e
buscando a celeridade na prestacdo do servigo ou no trato com os bens publicos, expresso
no art. 70 da Constituicdo Federal de 1988;

CONSIDERANDO a promulgagéo da Lei n® 14.133/2021 — Nova Lei de

Licitagdes e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO a competéncia do CNJ na definicdo de diretrizes

nacionais para nortear a atuacéo institucional dos 6rgdos do Poder Judiciario brasileiro;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizagdo de procedimentos
para as contratacOes de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo (TIC), de maneira que
haja previsibilidade com relacdo ao planejamento, a execucdo e a gestdo dos contratos
firmados pelos Orgéos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ

conforme art. 103-B, 8 4°, da Constituicdo da Federal;
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CONSIDERANDO as recomendacdes constantes nos Acorddos n°
2.407/2006, 2.170/2007, 1.108/2007, 1.603/2008, 54/2012, 1.233/2012, 2.383/2014,
2.569/2018, 488/2019, 2.789/2019 e 1.508/2020, do Plenério do Tribunal de Contas da
Unido (TCU), que indicam a necessidade de promog&o, pelo CNJ, de a¢gdes com vistas a
elaboracdo de um modelo de contratacdo e gestdo de solucBes de tecnologia da

informacdo para os 6rgdos submetidos ao seu controle administrativo e financeiro;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o direito fundamental de

acesso a informacdo, conforme os incisos do art. 3° da Lei n® 12.527/2011;

CONSIDERANDO a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacao e
Comunicacdo do Poder Judiciario (ENTIC-JUD) para o periodo de 2021 a 2026,
instituida pela Resolucdo CNJ n? 370/2021,

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenario do Conselho Nacional de
Justica no julgamento do Pedido de Providéncias n20002585-88.2019.2.00.0000, na 353?

Sessdo Ordinaria, realizada em 21 de junho de 2022;
RESOLVE:

CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Art. 1° As contratagBes de bens e servicos de Solucdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo (STIC) realizadas pelos 6rgdos submetidos ao controle
administrativo e financeiro do CNJ com base na Lei n? 14.133/2021 serdo disciplinadas
por esta Resolucao.

8§ 1° Na contratacdo cuja estimativa de precos seja inferior ao disposto no

art. 75, 11, da Lei n® 14.133/2021, aplicam-se apenas os arts. 32 e 4° desta Resolucéo,
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competindo ao 6rgao realizar procedimentos simplificados de contratacdo adequados nos
termos da legislacdo vigente.

8§ 29 Esta Resolugdo néo se aplica a contratagdo de bens e servigos de TIC
com base na Lei n°® 8.666/1993.

Art. 2° Entende-se como Solucdo de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacéo todos os bens e/ou servigos de Tecnologia da Informacdo e Comunicagédo
que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratacdo, de modo a
atender a necessidade que a desencadeou, exceto materiais de consumo considerados pela
area administrativa do 6rgéo.

Art. 32 Institui-se 0 Guia de Contratacdes de STIC do Poder Judiciario
como instrumento de orientacdo e direcionamento a presente Resolucao.

§ 12 O Guia conterd os processos de trabalho, artefatos de contratagéo,
procedimentos técnicos e administrativos, conceitos, recomendacdes, boas préticas,
atribuicoes e defini¢bes vinculadas a esta Resolucéo.

§ 22 O Guia sera objeto de reviséo ordinaria anual, sem a necessidade de
elaboracdo de nova Resolucdo, apds parecer de mérito do Departamento de Tecnologia
da Informacdo e Comunicacdo (DTI) e aprovacdo da Comissdo Permanente de
Tecnologia da Informacdo e Inovacdo (CTPTII) do CNJ, assegurado o controle
documental e versionamento.

§ 3% Poderdo ser solicitadas revisdes extraordinarias do Guia por iniciativa
dos dirigentes de Tecnologia da Informac&o dos 6rgéaos, observado o rito previsto no § 2°
deste artigo.

8 4° As sugest@es de adicdo, aperfeicoamento ou supressao de dispositivos
do Guia contidas no pedido de reviséo extraordinaria serdo acompanhadas de justificativa

técnica e, quando possivel, de analise de impacto regulatorio.

CAPITULO Il i
ESTRATEGIA DAS CONTRATAGCOES

Art. 4° As contratacBes serdo precedidas de Plano de Contratacfes de
STIC, planejamento alinhado com o Plano Diretor de Tecnologia da Informagéo e
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Comunicacdo (PDTIC), com o Planejamento Estratégico Institucional e com a Estratégia
Nacional do Poder Judiciario e Estratégia Nacional de TIC (ENTIC-JUD).

Art. 52 O Plano de ContratacGes de STIC, instrumento prévio norteador
das aquisi¢des de bens, servigos, obras e solug¢bes de TIC que o 6rgao pretende contratar,
sera elaborado no exercicio anterior ao ano de sua execucao pela area de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo dos 6rgdos submetidos ao controle administrativo e
financeiro do CNJ.

§ 1° O Plano de Contratagdes de STIC prevera, no minimo, a adequada
caracterizacdo de seu objeto, a indica¢do dos recursos or¢camentarios para seu pagamento
e 0 seu alinhamento estratégico previsto no PDTIC de cada 6rgao.

§ 2° A analise e aprovacdo do Plano de Contratagdes de STIC serd
realizada pelo Comité de Gestdo ou pelo Comité de Governanca de TIC de cada 6rgéo,
previstos na Resolugdo CNJ n® 370/2021.

8§ 32 Se 0 6rgdo ndo tiver instalado o Comité de Gestdo e o Comité de
Governanca de TIC, a analise e aprovacao do Plano de Contrataces de STIC se dara pelo

Comité Deliberativo responsavel na estrutura do tribunal ou conselho.

CAPITULO Il
DAS FASES DA CONTRATACAO DE STIC

Art. 62 As contratacdes de STIC deverdo seguir as seguintes fases:

| — planejamento da contratacéo;

Il — selecdo do fornecedor; e

Il — gesté&o do contrato.

Paragrafo Unico. As contratacfes de STIC dos 6rgdos do Poder Judiciario
seguirdo a legislacdo vigente e observardo, na maior medida possivel, as orientagdes
dispostas no Guia estabelecido no art. 22 e as praticas e recomendacdes dos tribunais de
contas.

Art. 7° A fase de planejamento da contratagdo serd coordenada por uma
equipe de planejamento da contratagdo, formalmente designada pela autoridade

competente e composta pelo demandante e pelos setores técnico e administrativo do
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tribunal ou conselho, com atribui¢es descritas no Guia de Contratagfes de STIC do
Poder Judiciario.

Paragrafo unico. O integrante administrativo designado pela autoridade
competente ndo podera ser servidor da area de TIC, salvo em situagdes excepcionais, por
decisdo devidamente fundamentada.

Art. 82 N&o sera objeto de contratacdo de STIC a gestdo de processos de
Tecnologia da Informacdo e Comunicacéo.

§ 1° A assessoria técnica aos processos de planejamento e avaliacdo da
qualidade da STIC podera ser objeto de contratacao, desde que sob a supervisao exclusiva
de membro ou servidor do érgéo.

§ 2° A empresa contratada que prové a STIC nédo sera a mesma que avalia,
mensura e/ou fiscaliza o objeto da contratacao.

Art. 9° E vedado nas contratagoes:

| — estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionarios da empresa
contratada;

Il — fixar em edital a remuneracdo dos funcionarios da contratada, salvo
nas hipoteses prevista nos incisos VIl e IX;

1l — indicar pessoas para compor o quadro funcional da empresa
contratada;

IV — demandar a execugéo de servicos ou tarefas estranhas ao objeto da
contratacdo, mesmo que haja anuéncia do preposto ou da prépria contratada;

V — prever exigéncias em edital que constituam intervencdo indevida da
Administracdo na gestéo interna dos fornecedores;

VI — prever exigéncias em edital para que os fornecedores apresentem em
seus quadros a documentacgéo de funcionarios previamente a assinatura do contrato, com
0 objetivo de aferir a qualificacdo técnica ou a formacdo da equipe que prestara os
servigos contratados;

VII — prever em edital exigéncia para que os fornecedores apresentem em
seus quadros funcionarios capacitados ou certificados para o fornecimento da solugéo

antes da contratagéo;
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VIl — adotar a métrica homem-hora ou equivalente para afericdo de
esforco, salvo mediante justificativa e sempre vinculada a entrega de produtos de acordo
com prazos e qualidade previamente definidos;

IX — contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos justificados
mediante a comprovacgdo obrigatoria de resultados compativeis com o posto previamente
definido;

X — fazer referéncias, em edital ou em contrato, a regras externas de
fabricantes, fornecedores ou prestadores de servigos que possam acarretar alteragédo
unilateral do contrato por parte da contratada.

Paragrafo dnico. No caso dos incisos VIII e [IX deste artigo,
excepcionalmente, a remuneracdo em edital devera ser fundamentada por meio de estudo
que demonstre objetivamente e diante da realidade de mercado que tal exigéncia seja
representada condicdo indispensavel para viabilizar a alocacdo dos profissionais com
qualificacdo compativel com o perfil e os niveis de servico exigidos para a execu¢do do

contrato.

Secéo |
Da Fase de Planejamento da Contratacao

Art. 9° E obrigatéria a execucdo da fase de planejamento da contratacio
de STIC, independentemente do tipo de contratacdo, inclusive nos casos de:

| — inexigibilidade;

Il — dispensa de licitagdo ou licitacdo dispensada;

Il — criacdo ou adesdo a ata de registro de precos de outro 6rgdo ou
entidade;

IV — contratagdes com uso de recursos financeiros de organismos
internacionais;

V — contratacdo de empresas publicas de TIC; e

VI — termos de cooperacgdo, convénios e documentos afins com uso de

recursos financeiros de instituicdes nacionais.
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Paragrafo unico. Caso seja identificada por qualquer érgdo do Poder
Judiciario, na base de dados da Plataforma de Governanca Digital Colaborativa do Poder
Judiciario (Connect-Jus), objeto similar a contratacdo pretendida, o ETP podera ser
aproveitado, no que couber, devendo ser revisto o gerenciamento de riscos quando a
natureza do objeto o exigir.

Art. 10. Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da
Contratacdo deve proceder as a¢fes de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de
Gerenciamento de Riscos.

Paragrafo Unico. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado e
atualizado ao processo administrativo de contratacdo, pelo menos:

| — ao final da elaboracdo dos estudos técnicos preliminares;

Il — ao final da elaboracdo do termo de referéncia; e

Il — ap0s eventos relevantes.

Art. 11. A participacdo de 6rgao ou entidade em registro de precos sera
fundamentada na compatibilidade dos estudos técnicos preliminares e outros documentos
de planejamento da contratacdo do 6rgdo interessado na participacdo com o Termo de
Referéncia do 6rgao gerenciador, facultada a solicitacdo de informac@es adicionais.

8§ 1° Nas hipdteses de 6rgéo participante, cujo 6rgéo gerenciador pertencer
ao mesmo segmento de Justica, tendo participado ativamente do planejamento da
contratacdo e desde que exista simetria de objetivo e motivacdo, bastard ao 6érgdo
participante a elaboracdo do Documento de Oficializacdo da Demanda (DOD) com o0s
elementos necessarios para consolidacdo pelo 6rgéo gerenciador e, consequentemente, a
elaboracdo dos demais artefatos necessarios a contratacdo designados pelo 6rgéo
gerenciador.

8 2° O § 1° deste artigo ndo se aplica caso a adesdo seja realizada posterior
ao certame.

§ 32 Os participantes terdo que atender aos demais requisitos do edital e do

TR em relacdo a possiveis insumos ou artefatos solicitados pelo 6rgao gerenciador.
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§ 4° O orgdo interessado em aderir a ata de registro de precos devera
encaminhar os artefatos de planejamento da contratacdo quando assim solicitado para
analise do 6rgdo gerenciador da ata que autorizara ou nao a sua adesdo, observando-se o
disposto no art. 86 da Lei n©14.133/2021.

8 52 No caso registro de precos, os orgdos do Poder Judiciario que
integrarem a licitacdo desde o inicio, serdo considerados coparticipes da contratacao,
devendo ser elaborado um Unico estudo técnico preliminar contemplando todas as
especificacbes técnicas que atendam todos os 6rgdos do Poder Judiciario envolvidos, que
sera anexado nos respectivos processos administrativos de cada érgéo.

Art. 12. As contratacbes complexas, cujas caracteristicas ndo sejam de
bens e servicos comuns, 0s estudos e andlises deverdo ocorrer por meio do instrumento
do Termo de Referéncia, conforme dispde o art. 62 da Lei n® 14.133/2021.

Art. 13. Caso a autoridade maxima da area de TIC venha a compor a equipe
de planejamento da contratacdo, o estudo técnico preliminar devera ser deliberado pela
autoridade imediatamente superior do respectivo 6rgao do Poder Judiciario.

Art. 14. As contratagdes de STIC deverdo ser precedidas de
encaminhamento do Termo de Referéncia pelo setor demandante, em consonancia com
os estudos técnicos preliminares elaborados pela equipe de planejamento da contratacao.

Paragrafo Unico. As plataformas eletrbnicas publicas voltadas as
contratacOes e automacdes das contratagdes de STIC, poderdo ser utilizadas de forma
facultativa e a critério de cada 6rgdo, desde que atendidas as diretrizes dispostas nesta
Resolucao.

Art. 15. A equipe de planejamento da contratacdo, em observancia aos arts.
40 e 47 da Lei n® 14.133/2021, devera:

| — avaliar a necessidade de licitacOes e contratacdes separadas para oS
itens que, devido a sua natureza, possam ser divididos em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da

competitividade sem perda da economia de escala; e
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Il — considerar os custos para a Administracdo de varios contratos, com
divisdo do objeto em item.

§ 1° E obrigatéria a observincia a normas supervenientes estaduais,
municipais e distritais relativas a licitacdes, desde ndo conflitantes com este artigo.

§ 2° Recomenda-se que cada o6rgdo do Poder Judiciario, ao realizar a
pesquisa de preco, utilize procedimentos estabelecidos pela regulamentacdo de normas
vigentes e aplicaveis.

Art. 16. Nas licitagcdes por preco global, cada servigo ou produto do lote
deverd estar discriminado em itens separados nas propostas de precos, de modo a permitir
a identificacdo do seu preco individual na composicdo do preco global, e a eventual
incidéncia sobre cada item das margens de preferéncia para produtos e servigos que
atendam as Normas Técnicas Brasileiras (NTB), de acordo com o art. 26 da Lei n®
14.133/2021.

Art. 17. Nas contratacfes de bens e servicos de STIC podera ser exigida
prestacdo de garantia contratual, de acordo com o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021.

Secéo Il
Da Selecéo de Fornecedor

Art. 18. A fase de sele¢do do fornecedor observara o disposto na Lei n°
14.133/2021, e nas normas complementares e supervenientes relativas ao tema.

§ 1° E obrigatoria a utilizagdo da modalidade Pregdo para as contratagoes
de que trata esta Resolucédo sempre que a Solugéo de TIC for enquadrada como bem ou
servico comum, conforme disposto no art. 29 da Lei n? 14.133/2021 ou em norma
superveniente.

8§ 2° Nas licitagOes do tipo técnica e preco, deve se observar o art. 36 da
Lei n® 14.133/2021.
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8 3° Durante a fase de selecdo do fornecedor, o demandante e 0s

integrantes técnicos devem proceder as acdes de gerenciamento dos riscos e atualizar o
Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Art. 19. Cabera a equipe de planejamento da contratacdo, durante a fase de
selecao do fornecedor:

| — analisar as sugestfes feitas pelas areas de licitacdes e juridica para o
Termo de Referéncia e demais documentos de sua responsabilidade;

Il — apoiar o pregoeiro ou a Comissédo de Licitacdo na resposta aos
guestionamentos ou as impugnacdes dos licitantes; e

I11 —apoiar o pregoeiro ou a Comissao de Licitacdo na analise e julgamento
das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes e na conducdo de eventual

Prova de Conceito.

Secéo 111
Da Gestéo Contratual

Art. 20. A fase de gestdo do contrato visa acompanhar e garantir a
adequada prestacdo dos servicos e o fornecimento dos bens que compdem a solucéo de
TIC durante todo o periodo de execuc¢do do contrato.

Art. 21. A equipe de gestdo de contrato é composta pelo gestor do contrato,
responsavel por gerir a execucdo contratual e pelos fiscais demandante, técnico e
administrativo, responsaveis por fiscalizar a execucao contratual.

§ 1° Os integrantes da equipe de gestdo de contrato devem ter ciéncia
expressa das suas indicacbes e das suas respectivas atribuicdes antes de serem
formalmente designados.

§ 2° O papel de gestor do contrato ndo pode ser acumulado com nenhum
outro papel da equipe de gestdo da contratacéo.

§ 32 Os papéis e responsabilidades da equipe de gestdo da contratacdo

serdo descritas no Guia de ContratacGes de STIC.
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Art. 22. A equipe de gestao de contrato, no caso de servigos complexos e
ou descentralizados, podera indicar fiscais auxiliares de campo visando a efetividade da
fiscalizac&o.

Art. 23. O gestor do contrato, os fiscais demandantes, técnico e
administrativo do contrato, poderdo ser os mesmos servidores que realizaram o
planejamento da contratacdo, desde que atendam os principios da vantajosidade e
economicidade para a administracdo publica.

§ 1° Os papéis de fiscais ndo poderdo ser acumulados pelo mesmo servidor,
salvo quanto aos papéis de fiscal demandante e técnico, em casos excepcionais, mediante
justificativa fundamentada nos autos e aprovado pelo superior imediato do dirigente da
areade TIC.

§ 22 A indicacdo e a designacao de dirigente da area de TIC para 0s papéis
de fiscais somente poderdo ocorrer mediante justificativa fundamentada nos autos,
aprovados pelo Comité de Governanca de TIC ou 6rgdo similar.

§ 32 O fiscal administrativo devera ser designado pela autoridade
competente e ndo podera ser servidor da area de TIC, salvo em situacdes excepcionais,
devidamente justificada.

Art. 24. O encargo de gestor ou fiscal do contrato devera ser cumprido pelo
servidor, salvo em casos de deficiéncias ou limitagcdes impeditivas a0 cumprimento das
atribuic@es inerentes ao encargo, devendo ser reportado ao superior hierarquico.

Paragrafo Unico. A administracdo devera providenciar 0S meios
necessarios para que o servidor desempenhe adequadamente as atribuicGes de gestor e
fiscal, conforme a natureza e a complexidade do objeto.

Art. 25. Durante a fase de gestdo do contrato, a equipe de fiscalizacdo do
contrato, sob coordenacdo do gestor do contrato, devera proceder a atualiza¢do continua

do Mapa de Gerenciamento de Riscos.

CAPITULO IV
DISPOSICOES GERAIS



Poder Judiciario

%m% %mm/ A ﬂfg/a

Aurt. 26. Os 6rgdos do Poder Judiciario poderdo normatizar suas respectivas
contratacdes, no ambito interno, desde que ndo contrariem as disposicdes estabelecidas
na lei, nesta Resolucdo e nos respectivos regulamentos.

Art. 27. Os 6rgdos do Judiciario disponibilizardo a publicagdo dos
documentos elencados abaixo, em sitio eletronico de facil acesso, bem como na
Plataforma de Governanca Digital Colaborativa do Poder Judiciario (Connect-Jus),
observando a legislacdo especifica relativa a protecdo de informacdes, e atendendo os
prazos estabelecidos no art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

| — Documento de Oficializacdo de Demanda (DOD), Estudo Técnico
Preliminar (ETP) da STIC e Termo de Referéncia (TR):

a) até a data de publicacdo do edital da licitacdo; ou

b) até a conclusdo da licitagdo, em caso de licitagdo com sigilo do valor
estimado, conforme disposto no inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021; ou

c) até a data de publicacdo do extrato de contratacdo, nos casos de
contratacdo direta; ou

d) até a data de assinatura do contrato, nos casos de adesdo a ata de registro
de precos.

Paragrafo Unico. A avaliacdo de acesso a informacéo contidaem ETP, com
informacBes sensiveis ou sigilosas, sera analisada a critério de cada érgdo do poder
judiciério, respeitando os termos da Lei n212.527/2011, e da Resolucdo CNJ n® 215/2015.

Art. 28. Os 6rgdos submetidos ao controle administrativo e financeiro do
CNJ deverdo:

| — prover 0s meios necessarios para que essas diretrizes sejam divulgadas
e seu uso promovido de modo a serem alcancados 0s objetivos constantes nesta
Resolucéo;

Il — promover a normatizacéo e revisdo periodica de processos de trabalho
e de gestdo das contratacbes em seu &mbito e na medida de suas peculiaridades; e

Il — capacitar os agentes publicos das areas envolvidas nas contratacdes

acerca dos temas e das disciplinas contidas nesta Resolucéo.
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Art. 29. Mediante justificativa da area técnica e aprovacdo do Comité de
Governanca de TIC do respectivo 6rgdo do Poder Judiciério, a contratacdo podera correr
pelo Regime de Tramitacdo Simplificada (RTS), conforme estabelecido no Guia de
Contratac6es de TIC do Poder Judiciério.

8 1° O RTS aplica-se aos casos de replicacdo ou ampliacdo de STIC ja
contratada pelo érgéo.

§ 2° E vedado o uso do RTS caso a contratacio de STIC seja objeto de
andlise de auditoria externa, processo judicial de contrato com o objeto similar ou outras
restricdes impostas a contratacdes de objeto similar.

Art. 30. Nas eventuais prorrogacfes contratuais de servigcos prestados de
forma continua, fica dispensada a elaboracdo de novo estudo técnico preliminar e novo
Termo de Referéncia.

Paragrafo unico. O Gerenciamento de Riscos dever ser revisado sempre
que necessario para o atendimento do art. 169 da Lei n® 14.133/2021, devendo fazer parte
também da fase de Gestdo do Contrato.

Art. 31. Para fins de prorrogacdo contratual, o gestor do contrato,
observados o histérico da contratagdo, a manutencdo da necessidade publica, a
vantajosidade, a economicidade e oportunidade da contratacdo, devera encaminhar a area
administrativa, com pelo menos 120 dias de antecedéncia do término do contrato, a
respectiva documentacgéo para o aditamento.

Art. 32. Serdo observados em todas as contratagdes de bens e servicos
critérios de sustentabilidade ambiental, nos termos do art. 144 da Lei n°® 14.133/2021.

8§ 1° Os editais devem conter regras claras privilegiando fornecedores que
tenham 0s seus processos comprovadamente baseados em préaticas de sustentabilidade
ambiental.

8§ 22 As aquisicOes de bens de consumo ou permanentes devem prever o

seu descarte ou reutilizagdo de forma sustentavel, quando obsoletos ou inserviveis.

C,NAPI'TULO 2
DISPOSICOES TRANSITORIAS
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Art. 33. Os o6rgdos do Poder Judicidrio submetidos ao controle
administrativo e financeiro do CNJ poderdo optar pela utilizacdo da Lei n® 8.666/1993,
para contratacdo de bens e servigos de TIC, enquanto a lei permanecer vigente, observado

o disposto no § 2° do art. 1° desta Resolugéo.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Art. 34. A Resolucdo CNJ n? 347/2020 ndo se aplica as contratacdes de
STIC.

Art. 35. Esta Resolugéo entra em vigor na data da sua publicacéo.

Art. 36. Revoga-se a Resolucdo CNJ n?182/2013 na data de entrada em
vigor da Lei n® 14.133/2021.

Ministro LUIZ FUX
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PROPOSITO DO GUIA

Um dos maiores desafios do gestor publico é planejar e executar o orcamento
publico com eficiéncia e conformidade com os normativos vigentes. Este Guia
se propoe a apoia-lo neste desafio com informacoes referenciadas no marco
legal organizadas de forma visual e pratica. Sem renunciar ao rigor das regras
estabelecidas, este documento objetiva também catalisar uma maior agilidade
nas aquisicoes publicas através da clara compreensao dos papeis e ferramentas
necessarias a fluidez deste ciclo.

O presente documento tem por objetivo apresentar uma forma bem intuitiva e
sequencial, o glossario e os papéis e responsabilidades dos atores envolvidos
nas fases de contratacao.

Esperamos que esse material possa contribuir com a evolugao das suas

contratacoes otimizando o seu trabalho.

Boa leitura!!!
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1. GLOSSARIO

Para fins deste Guia Referencial, consideram-se os seguintes conceitos que permeiam as

fases de contratagao de solugdo de Tecnologia da Informagao e Comunicagdo (TIC):

1. Analise de Riscos: documento que contém a descri¢do e analise dos riscos que possam vir
a comprometer o sucesso de todo o ciclo de vida da contratagdo e o tratamento das
ameagas, com ag¢des para controle, prevengao e mitigagdo dos impactos;

2. Anadlise de Viabilidade da Contratagdo: documento que demonstra a viabilidade de
negdcio e a técnica da contratacdo em termos de solucdo escolhida, identificagdao dos
beneficios a serem alcangados, levando-se em conta os aspectos da eficacia, eficiéncia,
economicidade e padronizacao;

3. Area Administrativa: unidade do 6rgdo responsavel pela execugdo dos atos
administrativos e por apoiar e orientar as dreas Demandantes e de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo no que se refere aos aspectos administrativos da contratacao;

4. Area Demandante da Solugdo: unidade do érgdo responsavel por demandar Solugdes de
TIC e pelos aspectos funcionais da contratacdo;

5. Area de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo: unidade do 6rg3o responsavel por
gerir a TIC como um todo e pelos aspectos técnicos da solucdo de TIC;

6. Aspectos Administrativos da Contratagdo: conjunto de orientacdes administrativas a
serem sugeridas para a contratacdo da Solucdo de TIC, tais como: natureza, forma de
adjudicacdo e parcelamento do objeto, selecio do fornecedor, habilitacdo técnica,
pesquisa e aceitabilidade de precos, classificacdo orgcamentaria, recebimento, pagamento
e sancOes, aderéncia as normas, diretrizes e obriga¢cdes contratuais, entre outras
orientagdes pertinentes;

7. Aspectos Funcionais da Solugdo: conjunto de requisitos (funcionalidades) relevantes,
vinculados aos objetivos de negdcio e ligados diretamente as reais necessidades dos
usudrios finais, que deverdo compor a Solucdo de Tecnologia da Informacgdo e
Comunicacao desejada;

8. Aspectos Técnicos da Solugdo: conjunto de requisitos tecnoldgicos a serem observados
na contrata¢do da Solucdo de TIC, necessarios para garantir o pleno atendimento das

funcionalidades requeridas pela drea demandante, tais como: de especifica¢cdes técnicas
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do produto; de implementacdo e continuidade da solugdo em caso de falhas; de
desempenho; de disponibilidade; de qualidade e demais requisitos pertinentes;

9. Catalogo de Solugdes de TIC com Condig6es Padronizadas: relagdo de solugdes de TIC
ofertadas pelo mercado que possuem condi¢des padrées definidas pelo CNJ, podendo
incluir o nome da solucdo, descricao, niveis de servico, Preco Maximo de Compra de Item
de TIC, entre outros;

10.Ciclo de Vida da Contratagao: conjunto de etapas necessarias para se adquirir um bem
e/ou contratar um servico, contemplando o planejamento, a execucdo, a avaliacdo e o
encerramento do contrato;

11.Critérios de Aceitagdo: parametros objetivos e mensuraveis utilizados para verificar se
um bem ou servico recebido esta em conformidade com os requisitos especificados;

12.Documento de Oficializacdo da Demanda: documento que contém o detalhamento da
necessidade da area demandante da Solugdo de TIC a ser contratada;

13.Equipe de Apoio a Contratagao: equipe responsavel por subsidiar a drea de licitagdes em
suas duvidas, respostas aos questionamentos, recursos e impugnag¢des, bem como na
analise e julgamento das propostas das licitantes;

14.Estudos Técnicos Preliminares: documento que descreve as analises realizadas em
relagdo as condigGes da contratagdao em termos de necessidades, requisitos, alternativas,
escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas, e que demonstra a viabilidade
técnica e econdmica da contratacdo;

15.Gestao: conjunto de atividades superiores de planejamento, coordenagdo, supervisao e
controle que visam garantir o atendimento dos objetivos do 6rgéo;

16.Gestor do Contrato: servidor com atribuicdes gerenciais, técnicas ou operacionais
relacionadas a coordenar e comandar o processo de gestdo e fiscalizacdo da execucdo
contratual, indicado por autoridade competente do 6rgao;

17.Listas de Verificagdo: documentos ou ferramentas estruturadas contendo um conjunto
de elementos que devem ser acompanhados pelos atores envolvidos no ciclo de vida da
contratagdo, permitindo a Administracdo, o registro e a obtencdo de informacgées
padronizadas e de maneira objetiva;

18.0rdem de Fornecimento de Bens ou de Servigo: documento utilizado para solicitar a

empresa contratada o fornecimento de bens e/ou a prestacdo de servicos;
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19.Planejamento Estratégico Institucional (PEIl): instrumento que define os objetivos, as
estratégias e os indicadores de desempenho a serem alcangados pelo érgdo em um
periodo determinado;

20.Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunica¢do (PDTIC): instrumento de
diagndstico, planejamento e gestdo de pessoas, de processos e de TIC que visa a atender
as necessidades de tecnologia de informacdo e de comunicagdo de um érgdo em um
periodo determinado;

21.Plano de Contratagdes: documento que consolida informagdes sobre todos os itens que
os 6rgdos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ planejam contratar
no exercicio subsequente;

22.Plano de Contratacdes de STIC: conjunto de contratagdes de solugao de TIC a serem
executadas com base no PDTIC do 6rgdo;

23.Prego Maximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC): valor maximo que os érgaos
submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ adotarao nas contrata¢des dos
itens constantes nos Catdlogos de Soluc¢des de TIC com condi¢des padronizadas, aplicavel
para contratacoes realizadas em todo o territério nacional;

24.Preposto: funciondrio representante da empresa contratada, responsdvel por
acompanhar a execugdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao érgao
contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as questdes
técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

25.Processo Administrativo de Contratacdo: conjunto de todos os artefatos e documentos
produzidos durante todo o ciclo de vida de uma contratacao;

26.Processo de Negdcio: conjunto de atividades e comportamentos executados por pessoas
ou maquinas que entrega valor para o cidaddo ou apoia outros processos de suporte ou
de gerenciamento do érgao ou entidade;

27.Prova de Conceito: amostra a ser fornecida pelo licitante classificado provisoriamente em
primeiro lugar para realizacdo dos testes necessarios a verificacdo do atendimento as
especificacdes técnicas definidas no Termo de Referéncia.

28.Requisitos: conjunto de especificagdes funcionais de negdcio e técnicas necessarias para
se definir a solucdo de TIC a ser contratada;

29.Solugdes de TIC: conjunto de bens e/ou servicos que apoiam processos de negdcio
mediante a conjugacdo de recursos de TIC, de acordo com as premissas definidas no

Anexo Il da Instrucdo Normativa SGD/ME n2 47, de 9 de junho de 2022.
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30.Sustentagdao do Contrato: documento que contém as informacOes necessarias para
garantir a continuidade do negdcio durante e posteriormente a implanta¢do da solugdo
de TIC, bem como apds o encerramento do contrato;

31.Termo de Recebimento Provisério: declara¢do formal de que os servigos foram prestados
ou os bens foram entregues, para posterior analise das conformidades e qualidades
baseadas nos requisitos e nos critérios de aceitagao;

32.Termo de Recebimento Definitivo: declaragdo formal de que os servigos prestados ou

bens fornecidos atendem aos requisitos estabelecidos e aos critérios de aceitagdo.
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2. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

2.1 DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

A equipe de planejamento da contratacgdo é responsavel por auxiliar a area demandante da

solucdo de Tecnologia da Informacédo e Comunicacdo.

Esse grupo de trabalho devera realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da
Contratacdo, acompanhar e apoiar a fase de selecdo do fornecedor quando solicitado pelas areas
responsaveis.

A equipe de planejamento da contratagdo devera manter registro histdrico de:

| - fatos relevantes ocorridos, a exemplo de comunica¢do e/ou reunido com fornecedores,
comunicacdo e/ou reunido com grupos de trabalho, consulta e audiéncia publicas, decisdo de
autoridade competente, ou quaisquer outros fatos que motivem a revisdo dos artefatos do
Planejamento da Contratacdo;

Il - documentos gerados e/ou recebidos, a exemplo dos artefatos previstos nesta norma,
pesquisas de preco de mercado, e-mails, atas de reunidao, dentre outros.

Para fins de papéis e responsabilidades deste Guia Referencial, consideram-se as seguintes
atribuicdes:

A equipe de planejamento da contratacdo, serd composta por: integrante demandante e

integrante técnico e administrativo.

1 - Integrante demandante: servidor representante da Area Demandante da Solugdo de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo indicado pela respectiva autoridade competente,
responsavel pelos aspectos funcionais da solugdo a ser contratada e pela condugao dos trabalhos
da equipe de planejamento. Sdo atribuicdes do Integrante Demandante definir, sempre que
possivel e necessdrio, os requisitos:

a) de negdcio, que independem de caracteristicas tecnoldgicas, bem como os aspectos
funcionais da Solugao de Tecnologia da Informac¢do e Comunicac¢do, limitados aqueles
indispensaveis ao atendimento das necessidades reais do érgao;

b) de capacitacdo, que definem a necessidade de treinamento, nimero de participantes,
carga horaria, materiais didaticos, entre outros pertinentes;

c) legais, que apontam as normas proéprias do negdcio com as quais a Solucdo de Tecnologia

da Informacgdo e Comunicacdo devera estar em conformidade;
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d) de manutencdo, que independem de configuracdo tecnolégica e que definem a
necessidade de servigos complementares;

e) temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do inicio e encerramento dos
servicos a serem contratados;

f) de segurancga da informacgao, juntamente com o Integrante Técnico;

g) de transparéncia, acesso e de protecdo aos dados;

h) sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a solucdo devera atender para
estar em conformidade com os costumes, os idiomas e o meio ambiente, entre outros
pertinentes.

Durante a fase de selecdo do fornecedor, os integrantes técnico e demandante devem

proceder as acOes de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos.

2 - Integrante técnico: servidor representante da Area de Tecnologia da Informacdo e
Comunica¢do indicado pela respectiva autoridade competente, responsavel pelos aspectos
técnicos da solugdo a ser contratada. As suas atribuicGes sao especificar, em conformidade com os
requisitos estabelecidos pelo Integrante Demandante, sempre que aplicavel, os seguintes
requisitos tecnoldgicos, entre outros pertinentes:

a) de arquitetura da informagdo, composta pela definicdo de padrdes e significacdo dos
termos, expressdes e sinais a serem utilizados no nivelamento do entendimento da
composicdo da STIC entre as dreas demandante e técnica, juntamente com o integrante
demandante.

b) de arquitetura tecnoldgica, composta de hardware, software, padrdes de
interoperabilidade e de acessibilidade, linguagens de programacao, interfaces, dentre
outros;

c¢) do projeto de implantacdo da Solucdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo que
definem, inclusive, a disponibilizacdo da solucdo em ambiente de producdo, processo de
desenvolvimento de software, técnicas, métodos, forma de gestdo, de documentacdo,
dentre outros;

d) de garantia e manutencdo, que definem a forma como sera conduzida a manutencdo e a
comunicagdo entre as partes envolvidas na contratagdo;

e) de capacitagdo, que definem o ambiente tecnolédgico dos treinamentos, os perfis dos

instrutores e o conteudo técnico;
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f)

g)

)

de experiéncia profissional da equipe que projetard, implantara e mantera a Solugdo de
Tecnologia da Informagcdo e Comunicacdo, que definem a natureza da experiéncia
profissional exigida e as respectivas formas de comprovacao;

de formacgdo da equipe que projetard, implantara e manterd a Solugdo de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo, tais como cursos académicos, técnicos e as respectivas
formas de comprovagao;

de metodologia de trabalho para a implantacdo e manutencdo da solucdo pela equipe;
de seguranca sob o ponto de vista técnico;

demais requisitos aplicaveis.

3 - Integrante administrativo: servidor representante da Area Administrativa do drgdo,

indicado pela autoridade competente dessa darea. As suas atribuicdes sdo especificar, em

conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Integrante Demandante, sempre que aplicavel,

os seguintes aspectos administrativos da contratacdo, entre outros pertinentes:

a)

b)

c)

Auxiliar e orientar os integrantes das areas Demandante e de Tecnologia da Informacdo e
Comunicac¢do nos aspectos administrativos em todas as fases da contratagao;
Apresentar ou definir requisitos, modelos, diretrizes e obriga¢des contratuais, planilha de
formacdo de preco, questdes tributarias, trabalhistas, previdenciarias, entre outras
orientagdes pertinentes, observando os aspectos legais e normativos relacionados a
contratacdo do objeto;

Orientar a elaboracdo da planilha de formacdo de preco e demais instrumentos
administrativos necessarios;

Apontar as possiveis modalidades de licitacdo para a solugdo, seus beneficios e riscos, em
consonancia com as orientacGes dos 6rgdos de controle e a experiéncia recente de outros

orgdos ou entidades da Administracdo Publica.

A equipe de planejamento poderd acionar a 4drea administrativa nas questées que julgar

necessario.

Os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratacdo devem ter ciéncia expressa das

suas indicagOes e das suas respectivas atribuicdes antes de serem formalmente designados.
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2.2 DA GESTAO DO CONTRATO

A equipe de gestdo da contratacdo é responsavel por fiscalizar a execucdo contratual, devera
realizar todas as atividades das etapas de gestao do contrato.

Para fins de papéis e responsabilidades deste Guia Referencial, consideram-se as seguintes
atribuigdes:

| - Gestor do Contrato: servidor com atribuicdes gerenciais, preferencialmente da Area
Demandante da solu¢do, designado para coordenar e comandar o processo de gestao e fiscalizagdo
da execucdo contratual, indicado por autoridade competente;

Il - Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Area de Tecnologia da Informagdo
e Comunicacdo, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto
aos aspectos técnicos da solucdo;

Il - Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Area Administrativa do
orgdo, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos
aspectos administrativos da execucdo, especialmente os referentes ao recebimento, pagamento,
sancdes, aderéncia as normas, diretrizes, obrigacGes. fiscais, previdencidrias e trabalhistas e demais
obrigagdes contratuais.

IV - Fiscal Demandante do Contrato: servidor representante da Area Demandante da
solucdo, indicado pela autoridade competente dessa area para fiscalizar o contrato do ponto de

vista de negdcio e funcional da solugao de TIC.
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3. BIET - BASE DE INFORMAGOES PARA ESTUDOS TECNICOS

Recomenda-se aos drgdos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ a
utilizacdo do CONNECT-JUS como criacdo de uma base de conhecimento principal e obrigatdria dos
Estudos Técnicos realizados, classificados por areas de negécio de TIC, que sirva de base comum
para suportar a elaboragao de artefatos das contrata¢des de TIC do Poder Judiciario, independente
de possivel divulgacdo em base local de cada drgao.

Tal base também servird de referéncia para a formac¢do de indicadores e quantitativos para
o detalhamento dos objetos das contrata¢des. Sdo informacgdes relevantes a se manter registros:

e Seguranga fisica, logica e patrimonial: niUmero de visitantes nas instalagdes do 6rgdo,

numero de ataques cibernéticos, entre outros.

¢ Acesso ainformacdo: quantidade de pedidos na ouvidoria, nimero de visitantes no portal,

guantidade de downloads, page views, entre outros.

¢ Infra de TIC: taxa de crescimento de consumo de storage, taxa de uso de memoria, taxa

de processamento, espago em datacenter, entre outros.

¢ Infra institucional: consumo de energia, dgua, drea privativa, area comum, entre outros.

¢ RH: nimero de servidores em teletrabalho, nimero de cursos, nUmero de reunides

remotas, entre outros.

e Servicos: média de tempo entre falhas: da intranet, da internet, solucdo de

videoconferéncia, entre outros.

Os conjuntos de palavras-chave, indicadores, areas de negdcio, tipos de contratacdo, objetos,
entre outros, devera ser ampliado conforme evolucdo dos conhecimentos acumulados ao longo
dos ciclos de maturidade da Base de InformacgGes para Estudos Técnicos.

Este instrumento se propde a mitigar a natureza repetitiva que compromete grande parte da
forca de trabalho de TI. A disseminacdo de praticas, pode otimizar tais atividades como
compartilhamento de informacgdes e experiéncias bem-sucedidas entre os drgdos contratantes,
especificacdes técnicas de requisitos, minutas de editais e contratos, entre outros. (Acérdao

2.789/2019-TCU-Plenério, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro).
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4. FASES DO PROCESSO DE CONTRATAGCAO DE SOLUGOES DE TIC

As contratacGes de Solucgdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo deverdo seguir as

seguintes fases:

5 Documento de oficialzagie
....... da demanda |

Plano anual de : t i Gerenciamento
contratacio desolgles | . f : de Riscos
de TIC = g

@—
[ [

Planejamento da : Selegdo de fornecedar s Gestdo de corfrato;
contratacdo - % i : : 2 & F D
2 Termo defeferéncia : 3 3 amiiade
: S—— : 2 v 2 . encarramento
H H L e Al ! do contrato

[T ||| R j Aralise de
....... : Viabilidade da Cantrata
- Contratagie | ottt
Estudo Técnico %
o wa .'. =i Encaminhamento Manitoramento
formal das da execucdo
demandas

Andlise de
Riscos

Fases do Processo de Contratagao de Solugdes de TIC
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5. MACROPROCESSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES

O planejamento da contratacdo de solugdes de TIC é composto pelos processos abaixo

representados:

Realizar Regime de Tramitacio
Simplificada

B

g

=

3

] Documenta de Estudo Termo de

‘g oficializacao da Preliminarda . . Referéncia

= demanda : E Contratacdo E

[} [ b 4§ 1

2 ¥

£ 1

£ K &E— — >—> >
I} \ v 4 " N
t F Y
: &l &3

3 Instituir Equipe de Elaboray Estudos ElaborarTemo de

=] Planejamento da Técnicos Preliminares Refer_éncia

s Contratacdo . .

E = :

s I :

H >
25 N N R I OO
o

Mapa de
Gerencramento
de Riscos

[z

Analisar Riscos
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5.1 INSTRUGAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

O processo “Instituir Equipe de Planejamento da Contratacdao” tem como objetivo o detalhamento das atividades executadas para a instituicdo da
equipe de planejamento da contratacdo da Solucdo de Tecnologia da Informagao e Comunicagdo.

FLUXO

Instituir Equipe de Planejamento da
Contratacédo

Autor

Versio: 11 Outubro/2021

Descrigio:

Instituir Equipe de Planejamento da Contratagio

dministrativa

Autoridade competente da Area
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ATIVIDADES

Nr

Atividade

Descricao

Atores

Artefato

Elaborar DOD

O Documento de Oficializacdo da Demanda
devera conter, no minimo:

| —Necessidade da solicitagdo, com a descricao
sucinta da Solugdio de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo pretendida, bem
como o alinhamento entre a demanda e o
Planejamento Estratégico Institucional ou
Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informagcdo e Comunicagdo do érgdo e ao
Plano Anual de Contratagdes;

Il - Explicitaggo da motivagdo e o
demonstrativo de resultados a serem
alcancados com a solugdo; e

lll - Indicagdo da fonte dos recursos para a
contratacdo; e

IV - Indicacdo do Integrante Demandante para
a composicdo da Equipe de Planejamento da
contratacdo.

Em hipdtese de participacdo de drgdo ou
entidade em registro de prego; ou

Nas hipdteses de drgdo participante, cujo
O6rgdo gerenciador pertencer ao mesmo
segmento de Justica, e desde que exista
simetria de objetivo e motivacdo, bastard ao
6rgdo participante a elabora¢do do DOD com
os elementos necessarios para consolidacdo
pelo O6rgdo gerenciador e consequente
elaboragdo dos demais artefatos necessdrios a
contratagao

| — Requisitos de negdcio, que independem de
caracteristicas  tecnolégicas, bem como
aspectos funcionais da solu¢do de tecnologia
da informacao, limitados aqueles
indispensdveis ao atendimento das reais
necessidades do orgdo;

Il — Quantidades e destinagdes previstas;

Il = Prazos estimados de necessidade da
solucdo, inicio e fim da prestacdo de servicos.

Area
Demandante

ARTEFATO | -
DOCUMENTO
DE
OFICIALIZAGAO
DA DEMANDA
-DOD

Indicar integrante
demandante

Indicar integrante demandante para
compor equipe de planejamento.

Avaliar o alinhamento
estratégico da contratagdo

Avaliar o alinhamento entre a demanda e o
Planejamento Estratégico Institucional ou
Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informag¢do e Comunicagdo do érgdo e ao
Plano Anual de Contratacdes

Area de
Tecnologia da
Informacdo e
Comunicagdo

Avaliar informacgdes basicas
contidas no DOD

Avaliar se as informagbes contidas estdo
completas e suficientes para andamento da
demanda. Caso nao esteja ok, deve-se indicar
0s ajustes necessarios.

Area de
Tecnologia da
Informacdo e
Comunicacao

Realizar as adequacgdes
necessarias no DOD

Realizar os ajustes conforme indicagao.

Area
Demandante
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6 Indicar integrante técnico Indicar integrante técnico para Area de
para compor equipe de planejamento. Tecnologia da
compor equipe de Informacdo e
planejamento Comunicagao

7 Dar ciéncia expressa aos Dar ciéncia expressa aos envolvidos Area de
envolvidos (integrantes técnico e demandante) quanto a | Tecnologia da

indicacdo das suas respectivas atribuigdes. Informacdo e
Comunicagdo
8 Analisar DOD Analisar se as informacdes contidas estdo Autoridade
completas e suficientes para andamento da competente
demanda. Nessa fase também é realizada a da Area
autuacgdo do processo. Administrativa

9 Decidir sobre o Decidir motivadamente sobre o Autoridade
prosseguimento da prosseguimento da contratacdo a partir das | competente
contratagdo informacdes contidas no DOD. da Area

Verificar se a demanda estd incluida no rol de | Administrativa
contratacGes previstas e aprovadas no Plano

de Contratagdes de STIC, e caso ndo esteja, 0

Documento de Oficializacdo da Demanda

deverd ser submetido a autoridade

competente do érgdo para deliberagao.

10 | Informar motivo aos Informar motivo da ndo prosseguimento da Autoridade
envolvidos demanda aos envolvidos. competente

da Area
Administrativa

11 | Indicar integrante Indicar integrante administrativo para Autoridade
administrativo para compor equipe de planejamento competente
compor equipe de da Area
planejamento Administrativa

12 | Dar ciéncia expressa da Dar ciéncia expressa da indicagdo das Autoridade
indicagdo das suas respectivas atribuigdes. competente
suas respectivas da Area
atribuicbes Administrativa

13 | Instituir a Equipe de Instituir a Equipe de Planejamento da Autoridade
Planejamento da Contratacgdo. competente
Contratacdo da Area

Administrativa
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52 ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
O processo “Elaborar Estudos Técnicos Preliminares” tem como objetivo o detalhamento das atividades executadas para a elaborag¢do do artefato de

Estudos Técnicos Preliminares.

FLUXO

Elaborar Estudos Técnicos Preliminares

e
]

[ —
1

Baborar Estus Frobminar da Comatacie

ot Gt e TE
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ATIVIDADES

Nr

Atividade

Descricao

Atores

Artefato

Realizar anélise de
Viabilidade da
Contratagao

Detalhar as informagdes da analise de
Viabilidade da Contratagao.

Equipe de
Planejamento
da
Contratagao

ARTEFATO IIl -
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR

Realizar definicdo e
especificacdo das
necessidades e dos
requisitos

Realizar definicdo e especificagio das
necessidades e dos requisitos, a saber:

A) referéncia a outros instrumentos de
planejamento do érgao, se houver;

B) estimativa das quantidades,
acompanhadas das memoarias de célculo e dos
documentos que lhe ddo suporte;

C) das solugdes disponiveis no mercado de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo e
seus respectivos fornecedores;

D) de contratacGes similares realizadas por
outros orgdos ou entidades da Administracao
Publica;

E) contratagOes
interdependentes.

correlatas e/ou

Equipe de
Planejamento
da
Contratagao

Identificar diferentes
Solugdes de TIC

Identificar diferentes Solu¢ées de TIC, a saber:
A) a disponibilidade de Solucdo de Tecnologia
da Informacdo e Comunicag¢do similar em
outro 6rgdo ou entidade da Administracdao
Publica;

B) as solucdes existentes no Portal de
Software Publico Brasileiro
(http://www.softwarepublico.gov.br);

C) a capacidade e as alternativas do mercado
de TIC, inclusive a existéncia de software livre
ou software publico;

D) a observancia as politicas, premissas e
especificagGes técnicas definidas no Modelo
Nacional de Interoperabilidade (MNI) do
Poder Judiciario;

E) a aderéncia as regulamentagGes da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira
(ICP-Brasil), quando houver necessidade de
utilizacdo de certificacdo digital, observada a
legislacdo sobre o assunto;

F) a observancia as orientagdes, premissas e
especificagGes técnicas e funcionais definidas
no Modelo de Requisitos para Sistemas
Informatizados de Gestdo de Processos e
Documentos do Poder Judicidrio (Moreq-Jus);
G) os diferentes modelos de prestacdo do
Servigo;

H) o orgcamento estimado que expresse a
composicdo de todos os custos unitarios
resultantes dos itens a serem contratados,
elaborado com base em pesquisa

Equipe de
Planejamento
da
Contratagao
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fundamentada de prec¢os, como os praticados
no mercado de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacdo em contratagdes similares
realizadas por o6rgdos ou entidades da
Administragao Publica, entre  outros
pertinentes.

Realizar andlise e a Realizar a andlise e a comparacdo entre os Equipe de
comparagdo entre os custos totais das Soluces de Tecnologia da | Planejamento
custos totais das Informacdo e Comunicagdo identificadas, da
Solu¢des de TIC levando-se em conta os valores de aquisicdo | Contratagdo
dos produtos, insumos, garantia, manutengao
e servicos complementares, quando
necessarios a contratagao.
Justificar parcelamento Justificar parcelamento ou ndo da solugdo Equipe de
ou ndo da solugdo quando necessaria para individualizagdo do | Planejamento
objeto. da
Contratagao
Realizar avalia¢do das Avaliar necessidades de adequacdo do Equipe de
necessidades de ambiente do érgdo para viabilizar a execu¢do | Planejamento
adequacdo do ambiente contratual, abrangendo, no minimo: da
do drgdo A) infraestrutura tecnoldgica; Contratagdo
B) infraestrutura elétrica;
C) logistica de implantacdo;
D) espaco fisico;
E) mobilirio;
F) impacto ambiental.
Estimar custo total da Estimar custo total da contratagao. Equipe de
contratacao Planejamento
da
Contratagao
Justificar solugdo de TIC Justificar solugdo de TIC escolhida Equipe de
escolhida informando: Planejamento
A) descrigdo sucinta, precisa, clara e suficiente da
da Solugcdo de Tecnologia da Informacdo e Contratagao
Comunicac¢do escolhida, indicando os bens
e/ou servigos que a compdem;
B) alinhamento em relagdo as necessidades de
negadcio e requisitos tecnoldgicos;
C) identificagdo dos beneficios a serem
alcangados com a solugdo escolhida além dos
aspectos de eficacia, eficiéncia,
economicidade e padronizacdo, os aspectos
gualitativos em termos de beneficios para o
alcance dos objetivos da contratagao;
D) relagdo entre a demanda prevista e a
quantidade dos bens e/ou servicos a serem
contratados.
E) demonstrativo dos resultados pretendidos
em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos,
materiais ou financeiros disponiveis;
F) a possibilidade de aquisicdo na forma de
bens ou contratagdo como servico; e
Conselho Nacional de Justica — CNJ Junho/2022  verséo 3.0 21111
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G) a ampliacdo ou substituicdo da solugéo
implantada.

Elaborar declaracdo da
viabilidade ou ndo da
contratagdo da
contratagao

Elaborar a declara¢do da viabilidade ou ndo da
contratacdo da contratacdo, contendo a
justificativa da solugdo escolhida, que devera
abranger a identificagdo dos beneficios a
serem alcangados em termos de eficacia,
eficiéncia, efetividade e economicidade.

Equipe de
Planejamento
da
Contratagao

10

Inserir informacdes de
sustentacdo do contrato

O documento Sustentacdo do Contrato
devera conter, sempre que possivel e
necessario, os seguintes elementos:

I — os recursos materiais e humanos
necessarios a continuidade do objeto
contratado;

I = a continuidade do fornecimento da
Solugdo de Tecnologia da Informagdo e
Comunicacdo em eventual interrupgao
contratual;

Il — as atividades de transicao contratual e de
encerramento do contrato, que incluem, no
minimo a:

A) entrega de versbes finais dos produtos
alvos da contratagdo;

B) transferéncia final de conhecimentos sobre
a execucdo e a manutencdo da Solugdo de
Tecnologia da Informacdo e Comunicagao;

C) devolucgdo de recursos materiais;

D) revogacdo de perfis de acesso;

E) eliminagdo de caixas postais.

IV — as regras para estratégia de
independéncia do 6érgdo com relagdo a
empresa contratada, que contemplem, no
minimo:

A) a forma de transferéncia de conhecimento
tecnoldgico nos casos de contratacdo de
desenvolvimento de softwares sob
encomenda no mercado de TIC;

B) os direitos de propriedade intelectual e
autorais da Solucdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacao, inclusive sobre os
diversos produtos gerados ao longo do
contrato, tais como a documentagdo, o
codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de
dados e as bases de dados, justificando os
casos em que tais direitos sdo exclusivos da
empresa contratada.

Equipe de
Planejamento
da
Contratagao

ARTEFATO VI —
PLANO DE
SUSTENTACAO E
TRANSICAO
CONTRATUAL

11

Atualizar o Mapa de
Gerenciamento de Riscos

Atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos
com os riscos identificados.

Equipe de
Planejamento
da
Contratagao

ARTEFATO Il -
MAPA DE
GERENCIAMENTO
DE RISCOS

12

Aprovar e assinar

Aprovar e assinar Estudo Técnico Preliminar

Equipe de
Planejamento
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da
Contratagao
13 | Avaliar Estudo Técnico Avaliar informacgdes contidas no documento Area
Preliminar de Estudo Técnico Preliminar. Demandante
14 | Detalhar pendéncia Detalhar ao maximo as pendéncias identificas
a fim de possibilitar a continuidade do Area
processo. Demandante
15 | Sanar pendéncias Tratar as pendéncias apontadas. Equipe de
elencadas Planejamento
da
Contratagao
16 | Assinar Estudo Técnico Assinar Estudo Técnico Preliminar. Area
Preliminar Demandante
17 | Dar encaminhar a Dar encaminhar a autoridade competente do Area
autoridade competente orgdo para deliberagdo. Demandante
do érgdo para
deliberagao
18 | Assinar Estudo Técnico Deliberar sobre Estudo Técnico Preliminar. Comité Gestor
Preliminar de TIC
19 | Informar motivos da ndo | Informar motivos da ndo aprovacdo para | Comité Gestor
aprovacao para devidas sejam tomadas as devidas providéncias. de TIC
providéncias

OBSERVAGOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS

Nr

Descricdo da observagao

A pesquisa para estabelecimento do preco referencial da contratacdo devera ser realizada pelo Integrante
Técnico, observadas as atribui¢cdes do Integrante Administrativo, conforme item Ill do art. 11 da Resolugdo, para
elaborac¢do do orgamento detalhado composto por pregos unitarios, considerando preferencialmente, os precos
praticados pelos 6rgaos e entidades da Administracdo Publica na contratacao de objetos similares a Solugao de
TIC.

Nos processos de aquisicdo recomenda-se realizar andlise de viabilidade para locacdo de equipamentos avaliando
os principios da vantajosidade e economicidade para administracao publica.

A publicagdo do Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo em sitio eletronico de facil acesso, pelo érgao
interessado em aderir a Ata de Registro de Preco, é condigao para viabilizar a autoriza¢cdo de adesdo exarada pelo
orgdo gerenciador, observadas as demais disposicdes legais.

Conforme disposto no inciso VIl do art. 22 Instrugdo Normativa SGD/ME n2 1, de 4 de abril de 2019, de acordo
com as alteragbes trazidas pela Instru¢do Normativa SGD/ME N2 47, de 9 de junho de 2022, consideram-se
solucdes de TIC os bens e/ou servigos que se adequam a definicdo de pelo menos uma das categorias a seguir:

1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC

a) Sao considerados recursos de TIC equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com fungGes de
coleta, tratamento, estruturacdo, armazenamento, comutagdo, transmissdo, recupera¢do ou apresentacdo da
informacdo, a exemplo de: desktops, notebooks, coletores de dados do tipo personal digital assistant - PDA,
equipamentos de coleta de dados satelitais, monitores de video, impressoras, impressoras térmicas, scanners de
documentos, tablets, incluindo-se servicos de manutencgao e suporte desses equipamentos;

b) Excluem-se dessa categoria mouses, teclados, caixas de som, projetores, televisores em geral, dispositivos
Radio Frequency lIdentification - RFID, impressoras 3D, aparelhos telefonicos (como fixos, celulares e
smartphones), reldgio de ponto, radio comunicadores e estagcGes radio base, cdmeras fotograficas e webcam
adquiridas isoladamente, cartuchos, toners e demais insumos de impressao, plotters, drones e veiculos tripulados
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ou ndo tripulados, equipamentos de segmento médico, construgado civil, trafego aéreo, maquinas de producao
industrial, equipamentos de raio-x (inclusive para controle de acesso), segmentos de audio e video, fechaduras
eletronicas, bloqueadores de sinais de celular e gravadores de audio digital ou analdgico.

2. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAGAO DE SISTEMAS

a) Sdo considerados recursos de TIC servicos de desenvolvimento, manutengdo preventiva ou corretiva,
sustentacdo, testes, inclusive de seguranca, qualidade, engenharia de dados, customizacdo e evolugcdo de
software e sistemas computacionais e aplicativos mdveis, incluindo elaboragdo, manutencdo e sustentacao de
painéis e outros produtos de Business Intelligence.

3. HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

a) Sdo considerados recursos de TIC a disponibilizagdo de sistemas, aplicativos ou sitios eletrénicos em servidores
préprios ou de terceiros por meio de modelo de hosting, co-location ou outros.

4. SUPORTE E ATENDIMENTO A USUARIO DE TIC

a) Sao considerados recursos de TIC os servigos de atendimento a requisi¢cGes de suporte a infraestrutura de TIC,
resolucdo de incidentes e investigacdo de problemas e suporte técnico de microinformatica a usuarios de TIC;

b) Excluem-se a contratacdo de call centers ou contact centers para servigos gerais ndao relacionados
exclusivamente a TIC e a contratagdo de servicos de suporte a solugbes de audiovisual.

5. INFRAESTRUTURA DE TIC

a) Sdo considerados recursos de TIC os servigos associados ao conjunto de componentes técnicos, hardware,
software, bancos de dados implantados, procedimentos e documentagdo técnica usados para disponibilizar
informacg0des, incluindo servigos de seguranca digital (controle légico e biométrico), certificagado digital, operagdo
e suporte técnico;

b) Excluem-se dessa categoria materiais e servicos de vigilancia patrimonial (a exemplo de solu¢Ges de Circuito
Fechado de TV - CFTV, analdgico ou digital, e seus componentes e servigos acessorios), servicos de engenharia
civil ou manutengao predial, servigos financeiros ou bancarios, controle de acesso fisico (como portas, catracas e
elevadores), solu¢des de cabeamento estruturado que permita conectividade a rede de telecomunicagdes (como
fibra dtica, conectores, conduites e cabos de rede de dados), infraestrutura elétrica (como nobreaks e geradores)
e hidraulica (como sistema de refrigeragdo), ainda que venham a integrar sala de datacenter e sistema de combate
a incéndio.

6. COMUNICACAO DE DADOS

a) Sdo considerados recursos de TIC a transmissao digital de dados e informagdes entre dispositivos, sistemas e
redes de comunicagdo, incluindo acesso a Internet (como links MPLS, WAN/LAN), solu¢Bes de videoconferéncia,
de transmissdo e recebimento de mensagens de texto - SMS e de recebimento ou processamento de dados
satelitais;

b) Excluem-se dessa categoria os servicos de telefonia fixa comutada - STFC, Servico Moével Pessoal - SMP, VolP
(telefonia baseada em voz sobre IP), centrais telefonicas, PABX (fisica ou virtual) ou infraestrutura de telefonia

interna ou externa destinada ao trafego de voz digital ou ndo digital.

7. SOFTWARE E APLICATIVOS
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a) Sdo considerados recursos de TIC programas de computador que realizam ou suportam o processamento de
informacdes digitais, independente da forma de licenciamento (a exemplo de perpétuo, subscricdo, cessdo
temporaria);

b) Excluem-se dessa categoria programas embarcados em equipamentos ndo classificados como recursos de TIC.
8. IMPRESSAO E DIGITALIZAGAO
a) Sao considerados recursos de TIC servicos de impressdo, copia e digitalizacdo de documentos;

b) Excluem-se servicos de impressdo 3D, servigcos de impressdo grafica (a exemplo de plotagem e banners), e
servigos arquivisticos de massa documental (classificagdo, recuperagao e digitalizagdo).

9. CONSULTORIA EM TIC
a) Sao considerados recursos de TIC servicos de consultoria e aconselhamento em TIC;

b) Excluem-se dessa categoria, a prestacdo de servigos: de producdo de conteddo multimidia e gestdo de
conteudos de sites web e midias sociais, de fornecimento de conteldo digital, assinaturas de periddicos
eletrénicos, noticias e informes, publicidade e de comunicagdo social em meio digital.

10. COMPUTAGAO EM NUVEM

a) Sdo considerados recursos de TIC os servicos de computagdo em nuvem, tais como Infrastructure as a Service
- laas, Platform as a Service - PaaS, Software as a Service - SaaS, DataBase as a Service - DBaa$, Device as a Service
- DaaS, Containers as a Service - Caa$, Function as a Service - FaaS e BigData as a Service - BDaaS$, servigos de
orquestra¢do de multi-nuvem, suporte e brokerage de nuvem.

11. INTERNET DAS COISAS - loT

a) Sdo considerados recursos de TIC apenas os dispositivos ou servicos que utilizem tecnologia IoT conectados ou
gue integrem um ou mais sistemas de informacao desenvolvidos ou mantidos pelo érgao, enviando, processando,
recebendo ou armazenando dados.

12. SEGURANGA DA INFORMAGAO E PRIVACIDADE

a) Sdo considerados recursos de TIC os servicos de avaliacdo e testes de seguranca (a exemplo de testes de
intrusdo, pentest, simulacdo de adversarios), gestdo de vulnerabilidades e tratamento de incidentes, Security as
a Service - SECaaS$, seguranca de redes, Servico de Monitoria de eventos de seguranca - SOC e servigos técnicos
de consultoria em seguranca da informacao e privacidade;

b) Excluem-se dessa categoria servigos e/ou equipamentos de seguranga das informac¢des que ndo estejam em
suporte digital.

13. ANALISE DE DADOS, APRENDIZADO DE MAQUINA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
a) Sdo considerados recursos de TIC os servigos de Inteligéncia de Negdcio (Business Intelligence), Inteligéncia

Artificial, Aprendizado de Maquina, Big Data, governanca de dados, arquitetura de dados e solugbes de
geoprocessamento." (NR)
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5.3 REALIZAGAO DO REGIME DE TRAMITAGAO SIMPLIFICADA

O processo “Realizar Regime de Tramitacdo Simplificada” tem como objetivo o detalhamento das atividades executadas para a execugao do regime de

tramitacdo de simplificada.

FLUXO

Realizar Regime de Tramitagdo Simplificada

Autor: <M
Versio: 20 Dezembro/2021
Descricio: D p A simplifiada.
: = 2. Verificar se @ andlise 3, Confirmar validade :
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&
Atengie as Hal
condjches pendértias?
anter|ores?
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1.2 Elaborar Estudos Técnicos
Preliminares da STIC

Realizar Regime de Tramitacao Simplificada
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5. Comprovar -
similariaadetéoia oor E‘fef;‘(zii’:;ﬁmrmzﬁ
objeto dos contatos b
; aritérios
pblicos
[+

Elaborar Termo de Referéroa ou
Projeta Basico

Integrante técnico
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ATIVIDADES

Nr

Atividade

Descricao

Atores

Artefato

Verificar se replicagdo ou
ampliacdo de solugdo de STIC

Verificar se a necessidade da demanda é
replicagdo ou ampliagdo de solugdo de STIC.

Area Demandante

Verificar se a analise de
viabilidade e estudos técnicos
preliminares em
funcionamento hd mais de 18
meses

O Regime de Tramitacdo Simplificada podera
adotado nos casos de replicagdo ou
ampliacdo de solugdo de STIC anteriormente
submetida a andlise de viabilidade e
respectivos estudos técnicos e em pleno
funcionamento hd mais de 18 meses,
dispensando-se a elaborac¢do de novo DOD e
Estudo Técnico Preliminar nos termos das
atividades a seguir.

Area Demandante

Confirmar validade dos
estudos, analises e pareceres
emitidos na contratacao
anterior

Confirmar que haja a manifestagao das areas
demandante, técnica, administrativa e
juridica quanto a validade dos estudos,
analises e pareceres emitidos na contratacao
anterior.

Area Demandante

Verificar pendéncia ou
restricdes para contratagdo

Verificar se a contratacdo é objeto de andlise
de auditoria externa, processo judicial de
contrato com o objeto similar ou outras
restricdes impostas a contratagdes de objeto
similar.

Area Demandante

Comprovar similaridade
técnica por objeto dos
contratos publicos

Por objeto similar entende-se a STIC que
possa ser comprovada e tecnicamente
equivalente ao objeto dos contratos
publicos, admitida a demonstracdo de
proporcionalidade, onde:

a) Os produtos apresentem o mesmo
modelo, prazos, garantia e termos
constantes dos  contratos publicos,
ressalvada a comprovacdo pelo fabricante
de novo modelo que substituiu o
anteriormente contratado.

b) Os servicos apresentem a mesma
natureza, quantidade, descricdo, prazos e
qualificagdo técnica da equipe.

c) A replicagdo compreenda a aquisicdo
justificada de novo equipamento com
componentes como processador, memoria e
afins, bem como funcionalidades como
iguais ou evoluidas a partir do modelo
anterior.

d) A ampliagdo compreenda a troca ou
aquisicdo de novo mddulo, componente ou
afim, desde que nao exija patrimonio préprio
e restrito a capacidade de ampliagdo nativa
do bem incorporado como patrimonio.

Integrante técnico

Realizar pesquisa de 3 pregos
conforme critérios

Realizar pesquisa de 3 precos de contratos
publicos firmados nos uUltimos 6 meses com
objeto similar, desde que com contratadas

Integrante técnico
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distintas, sem registros de multas ou
penalizacdo contratual definitiva.

OBSERVACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS:

Nr | Descricdo da observacdo
1 O RTS estd vetado caso a contratacdo de STIC seja objeto de analise de auditoria externa.

Atendidos todos os requisitos, os subsidios e artefatos serdo utilizados para elabora¢do do Termo de Referéncia,
o qual serd submetido para aprovagao do diretor de TIC e encaminhado para apreciagdo da area administrativa.
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5.4 ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

O processo “Elaborar Termo de Referéncia” tem como objetivo o detalhamento das atividades executadas para a elaboragao do Termo de Referéncia.

FLUXO

|Elaborar Termo de Referéncia ou Projeto
Basico
PE—
Ve 20 Decerbotz)
D, Detltamerta o proceo byl Frm deRebrin

[ ————

responsive do fugdo

Eaborar Torme do Referdncia ou do Prajeto Bisico
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ATIVIDADES

Nr

Atividade

Descricao

Atores

Artefato

Definir objeto da
contratagao

Definir objeto com a descricdo sucinta,
precisa, clara e suficiente do que se pretende
contratar.

Equipe de
Planejamento
da Contratagdo

Identificar o cddigo(s) do
Catdlogo de Materiais

Identificar cddigo(s) do Catdlogo de
Materiais - Catmat ou do Catalogo de
Servigos - Catser relacionado(s) a cada item
da contratagdo, disponiveis no Portal de
Compras do Governo Federal;

Equipe de
Planejamento
da Contratagdo

Descrever solugdo de TIC
de forma detalhada,
motivada e justificada

Descrever solucdo de TIC de forma
detalhada, motivada e justificada, inclusive
guanto a forma de cdlculo, o quantitativo de
bens e servigos necessdrios para a sua
composicao.

Equipe de
Planejamento
da Contratacdo

Fundamentar
contratagao

Fundamentar contratacdo dispondo, entre
outros elementos pertinentes, sobre:

A) a motivagdo da contratagao;

B) os objetivos a serem alcangados por meio
da contratacgao;

C) os beneficios diretos e indiretos
resultantes da contratagdo;

D) o alinhamento entre a contratagdo e o
Planejamento Estratégico do 6rgdo ou de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo e o
Plano Anual de Contratagdes;

E) a referéncia ao Estudo Técnico Preliminar
realizados, apontando para o documento ou
processo administrativo de contratacdo que
contém os referidos estudos;

F) a relagdo entre a demanda prevista e a
quantidade de bens e/ou servigos a serem
contratados, acompanhada dos critérios de
medicdo utilizados, e de documentos e
outros meios probatérios;

G) a anélise de mercado de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo com o
levantamento das solugbes disponiveis e/ou
contratadas por érgdos ou entidades da
Administracdo Publica, seus respectivos
valores, bem como a definicdo e a
justificativa da escolha da solucdo;

H) a natureza do objeto com a indicacdo dos
elementos necessarios para caracterizar o
bem e/ou servico a ser contratado;

1) o parcelamento ou ndo dos itens que
compdem a Solucdo de Tecnologia da
Informag¢do e Comunicagdo, desde que se
mostre técnica e economicamente vidvel,
com vistas a ampliar a competitividade sem

Equipe de
Planejamento
da Contratagdo
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perda de economia de escala, bem como a
forma de adjudica¢do da contratacao;

J) a permissdo consdrcio ou subcontratacido
da solugdo de TIC, justificando-se a decisdo.
K) a forma e o critério de selecio do
fornecedor com a indicagdo da modalidade e
o tipo de licitagdo escolhidos, bem como os
critérios de habilitacdo obrigatérios, os quais
deverdo ser estabelecidos, no minimo, de
acordo com os principios da legalidade,
razoabilidade e competitividade.

L) as informacgdes acerca da andlise/ impacto
ambiental decorrente da contratagdo;

M) a conformidade técnica e legal do objeto
com a indica¢do das normas técnicas e legais,
caso existam, as quais a Solucdo de
Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo
deverd estar aderente;

N) as obrigagGes contratuais que o érgado e a
empresa contratada deverdo observar.

5 Realizar especificacdo
técnica detalhada do
objeto

Realizar especificacdo técnica detalhada do
objeto para gerar os resultados pretendidos
com a contratagdo, contendo os seguintes
elementos minimos:

A) o regime de execucdo do contrato de
prestacdo de servigos.

B) nos casos de necessidade de realizagdo de
Prova de Conceito, os procedimentos e
critérios objetivos a serem utilizados na
avaliacdo no processo deverdo constar no
Termo de Referéncia.

Equipe de
Planejamento
da Contratacao

ARTEFATO IV —
MODELO DE
EXECUCAO DO
CONTRATO

6 Especificar os requisitos
da contratacao

Especificar 0S requisitos técnicos especificos
a serem atendidos pelos bens e/ou servicos a
serem entregues.

Equipe de
Planejamento
da Contratacao

7 Elaborar proposta de
modelos (templates) a
serem utilizados na
contratagao

Elaborar proposta de modelos (templates) a
serem utilizados na contratagao.

Equipe de
Planejamento
da Contratagdo

8 Elaborar pesquisa de
preco

A pesquisa de pregos sera materializada em
documento que conterd, no minimo:

| - identificacdo do agente responsdavel pela
cotagao;

Il - caracterizagdo das fontes consultadas;

Il - série de precgos coletados;

IV - método matematico aplicado para a
definicdo do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada,
em especial para a desconsideracdo de
valores inexequiveis, inconsistentes e
excessivamente elevados, se aplicavel

Na pesquisa de pregos, sempre que possivel,
deverdo ser observadas as condigGes
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comerciais praticadas, incluindo prazos e
locais de entrega, instalacdo e montagem do
bem ou execug¢do do servico, formas de
pagamento, fretes, garantias exigidas e
marcas e modelos, quando for o caso.

A pesquisa de pregos para fins de
determinagdo do preco estimado em
processo licitatério para a aquisicdo e
contratacdo de servicos em geral serd
realizada mediante a utilizacdo dos seguintes
parametros, empregados de forma
combinada ou n3o:

| - Painel de Pregos, disponivel no enderego
eletrénico gov.br/paineldeprecos, desde que
as cotacbes se refiram a aquisicbes ou
contratacGes firmadas no periodo de até 1
(um) ano anterior a data de divulgagdo do
instrumento convocatério;

Il - aquisicGes e contratagdes similares de
outros entes publicos, firmadas no periodo
de até 1 (um) ano anterior a data de
divulgacdo do instrumento convocatério;

Il - dados de pesquisa publicada em midia
especializada, de sitios eletrénicos
especializados ou de dominio amplo, desde
que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divulgagdo
do instrumento convocatorio, contendo a
data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores,
mediante solicitacdo formal de cotacao,
desde que os orgamentos considerados
estejam compreendidos no intervalo de até 6
(seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do instrumento convocatdrio.
Quando a pesquisa de precos for realizada
com os fornecedores devera ser observado:

| - prazo de resposta conferido ao fornecedor
compativel com a complexidade do objeto a
ser licitado;

Il - obtenc¢do de propostas formais, contendo,
no minimo:

a) descri¢do do objeto, valor unitario e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF
ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ do proponente;

c) endereco e telefone de contato; e

d) data de emissao.

Il - registro, nos autos da contratagao
correspondente, da relagdo de fornecedores
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que foram consultados e ndo enviaram
propostas como resposta a solicita¢do.

Elaborar as estimativas
de precgos da contratacao

Serdo utilizados, como métodos para
obtencdo do preco estimado, a média, a
mediana ou o menor dos valores obtidos na
pesquisa de pregos, desde que o calculo
incida sobre um conjunto de trés ou mais
precos, oriundos de um ou mais dos
parametros, desconsiderando os valores
inexequiveis, inconsistentes e 0s
excessivamente elevados.

Poderdo ser utilizados outros critérios ou
métodos, desde que devidamente
justificados nos autos pelo gestor
responsavel e aprovados pela autoridade
competente.

Para desconsideracao dos valores
inexequiveis, inconsistentes e 0s
excessivamente elevados, deverdo ser
adotados  critérios fundamentados e
descritos no processo administrativo.

Os pregos coletados devem ser analisados de
forma critica, em especial, quando houver
grande variacdo entre os valores
apresentados.

Excepcionalmente, sera admitida a
determinagdo de prego estimado com base
em menos de trés pregos, desde que
devidamente justificada nos autos pelo
gestor responsdvel e aprovado pela
autoridade competente.

Responsavel:
Setor de
compras ou
unidade
responsavel do
érgao.

10

Elaborar adequacgao
orcamentadria e
cronograma fisico-
financeiro

Elaborar adequacdo orgamentdria e
cronograma fisico-financeiro orcamentdria e
cronograma fisico-financeiro, elaborados
pelos Integrantes Demandante e Técnico,
contendo:

A) a estimativa do impacto no orgamento do
6rgdo ou entidade, com indicacdo das fontes
de recurso; e

B) cronograma de execucdo fisica e
financeira, contendo o detalhamento das
etapas ou fases da solugdo a ser contratada,
com os principais servicos ou bens que a
compde, e a previsdo de desembolso para
cada uma delas.

Equipe de
Planejamento
da Contratacao

11

Informar indice de
corre¢cdo monetdria

Informar o indice de correcdo monetdria, em
gue haja previsdao de reajuste de pregos por
aplicacdo de indice de correcdo monetaria, é
obrigatéria a adocdo do indice de Custos de
Tecnologia da Informagdo - ICTI, mantido
pela Fundagdo Instituto de Pesquisa
EconOmica Aplicada - IPEA.

Equipe de
Planejamento
da Contratacao
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12

Definir critérios técnicos
para selecdo do
fornecedor

Definir critérios técnicos para selecdo do
fornecedor, deverd observar o seguinte:

A) a utilizacdo de critérios correntes no
mercado;

B) a necessidade de justificativa técnica nos
casos em que ndo seja permitido o somatadrio
de atestados para comprovar os
guantitativos minimos relativos ao mesmo
guesito de capacidade técnica;

C) a vedacdo da indicacdo de entidade
certificadora, exceto nos casos previamente
dispostos em normas da Administragdo
Publica;

D) a vedagdo de exigéncia, para fins de
qualificacdo técnica na fase de habilitacdo, de
atestado, declaragdo, carta de solidariedade,
comprovacao de parceria ou credenciamento
emitidos por fabricantes;

E) a vedagdo de pontuagdo com base em
atestados relativos a duragdo de trabalhos
realizados pelo licitante, para licitagbes do
tipo técnica e prego; e

F) a justificativa dos critérios de pontuagdo
em termos do beneficio que trazem para a
contratante, para licitagdes do tipo técnica e
prego.

Integrante
técnico

13

Definir responsabilidades

Definir responsabilidades da contratante, da
contratada e do d6rgdo gerenciador da Ata de
Registro de Pregos, quando aplicavel, devera
observar:

A) a definicdo das obrigacdes da contratante
contendo, pelo menos, a obrigacdo de:

1) nomear Gestor e Fiscais Técnico,
Administrativo e Demandante do contrato
para acompanhar e fiscalizar a execu¢do dos
contratos;

2) encaminhar formalmente a demanda por
meio de Ordem de Servico ou de
Fornecimento de Bens, de acordo com os
critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia.

3) receber o objeto fornecido pela contratada
que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecdes realizadas;

4) comunicar a empresa para que emita a
Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo com base na
Avaliacdo de Resultado.

5) aplicar a contratada as sangGes
administrativas regulamentares e
contratuais cabiveis, comunicando ao d6rgdo
gerenciador da Ata de Registro de Precos,
guando aplicavel;

Equipe de
Planejamento
da Contratagdo
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6) aplicar a contratada as sancgGes
administrativas regulamentares e
contratuais cabiveis, comunicando ao 6rgao
gerenciador da Ata de Registro de Pregos,
quando aplicavel;

7) liquidar o empenho e efetuar o pagamento
a contratada, dentro  dos prazos
preestabelecidos em contrato;

8) comunicar a contratada todas e quaisquer
ocorréncias relacionadas com o
fornecimento da solucdo de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo (TIC);

9) definir produtividade ou capacidade
minima de fornecimento da solugdo de
Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo
(TIC) por parte da contratada, com base em
pesquisas de mercado, quando aplicavel; e
10) prever que os direitos de propriedade
intelectual e direitos autorais da solugdo de
Tecnologia da Informag¢do e Comunicagao
(TIC) sobre os diversos artefatos e produtos
produzidos em decorréncia da relagdo
contratual, incluindo a documentagdo, o
cddigo-fonte de aplicagdes, os modelos de
dados e as bases de dados, pertencam a
Administragao.

B) a definicdo das obriga¢des da contratada
contendo, pelo menos, a obrigagdo de:

1) indicar formalmente preposto apto a
representa-lo junto a contratante, que
devera responder pela fiel execug¢do do
contrato;

2) atender prontamente  quaisquer
orientacGes e exigéncias da Equipe de
Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a
execugdo do objeto contratual;

3) reparar quaisquer danos diretamente
causados a contratante ou a terceiros por
culpa ou dolo de seus representantes legais,
prepostos ou empregados, em decorréncia
da relagdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugdo dos
servigos pela contratante;

4) propiciar todos os meios necessarios a
fiscalizacdo do contrato pela contratante,
cujo representante terd poderes para sustar
o fornecimento, total ou parcial, em qualquer
tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

5) manter, durante toda a execugdo do
contrato, as mesmas condicdes da
habilitacao;
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6) quando especificada, manter, durante a
execucdo do contrato, equipe técnica
composta por profissionais devidamente
habilitados, treinados e qualificados para
fornecimento da solu¢do de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo (TIC);

7) quando especificado, manter a
produtividade ou a capacidade minima de
fornecimento da solucdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo (TIC) durante a
execuc¢ao do contrato; e

8) ceder os direitos de propriedade
intelectual e direitos autorais da solugdo de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagao
(TIC) sobre os diversos artefatos e produtos
produzidos em decorréncia da relacdo
contratual, incluindo a documentacdo, os
modelos de dados e as bases de dados a
Administragao;

C) a definicdo das obrigagbes do orgao
gerenciador do registro de pregos contendo,
além do disposto no Decreto n? 7.892, de
2013, e atualizagdes, pelo menos a obrigacao
de:

1) efetuar o registro do licitante fornecedor e
firmar a correspondente Ata de Registro de
Pregos;

2) conduzir os procedimentos relativos a
eventuais renegociacdes de condigGes,
produtos ou precos registrados;

3) definir mecanismos de comunicacdo com
os orgdos participantes e ndo participantes,
contendo:

i) as formas de comunicagdo entre os
envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-
mail, ou sistema informatizado, quando
disponivel; e

ii) definicdo dos eventos a serem reportados
ao Orgdo gerenciador, com a indicacdo de
prazo e responsavel;

4) definir mecanismos de controle de
fornecimento da solugdo de Tecnologia da
Informacgdo e Comunicagdo (TIC),
observando, dentre outros:

i) a definicdo da produtividade ou da
capacidade minima de fornecimento da
solucdo de Tecnologia da Informagdo e
Comunicagao (TIC);

ii) as regras para gerenciamento da fila de
fornecimento da solugdo de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo (TIC) aos orgdos
participantes e ndo participantes, contendo
prazos e formas de negociacdo e
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redistribuicdo da demanda, quando esta
ultrapassar a produtividade definida ou a
capacidade minima de fornecimento e for
requerida pela contratada; e

iii) as regras para a substituicdo da solugao
registrada na Ata de Registro de Pregos em
fungdo de fatores supervenientes que
tornem necessdria e imperativa a
substituicdo da solugdo tecnolégica.

14

Definir modelo de
execucgado e de gestdo do
contrato

O modelo de execucdo e de gestdo do
contrato, contendo a forma como sera
executado e gerido desde o inicio até o seu
encerramento.

A) dos papéis a serem desempenhados pelos
principais atores do 6rgdo e da empresa
envolvidos na contratacao;

B) da dindmica de execucdo com a definicdo
de etapas, logistica de implantacdo,
cronogramas, prazos, hordrios de
fornecimento de bens ou prestagdao dos
servicos e locais de entrega, quando
aplicaveis, entre outros pertinentes;

C) dos instrumentos formais de solicitacdo de
fornecimento dos bens e/ou de prestacdo de
servicos, documentacdo minima exigida,
observando  modelos adotados pela
contratante, padrées de qualidade e
completude das informacgGes, a exemplo de
modelos de desenvolvimento de software,
relatérios de execucdo de servico e/ou
fornecimento, controles por parte da
contratada, ocorréncias, entre outros.;

D) da forma de acompanhamento, das
rotinas de execu¢do, com a definicdo de
processos e procedimentos de fornecimento
da solugdo de Tecnologia da Informagdo e
Comunicagdo (TIC) do atendimento aos
prazos de garantia ou aos niveis minimos de
servicos exigidos;

E) da forma de comunicagio e
acompanhamento da execuc¢do do contrato
entre o 6rgdo e a empresa contratada,
adotando-se preferencialmente as Ordens de
Servigo ou Fornecimento de Bens;

F) da forma de recebimento provisério e
definitivo, bem como de avaliacdo da
qualidade dos bens e/ou servicos entregues,
procedimentos de teste e inspegdo.

1) metodologia, formas de avaliagdo da
qualidade e adequagdo da solugdo de
Tecnologia da Informagdo e Comunicagao
(TIC) as especificacbes funcionais e
tecnoldgicas, observando:

ARTEFATO V —
MODELO DE
GESTAO DO
CONTRATO
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i) quantificacdo ou estimativa prévia do
volume de servicos demandados ou
guantidade de bens a serem fornecidos, para
comparagdo e controle;

ii) definicdo de mecanismos de inspecdo e
avaliagdo da solugdo, a exemplo de inspegdo
por amostragem ou total do fornecimento de
bens ou da prestacdo de servicos;

iii) adogdo de ferramentas, computacionais
ou nao, para implantacao e
acompanhamento dos indicadores
estabelecidos;

iv) origem e formas de obtencdo das
informagOes necessarias a gestdo e a
fiscalizagdo do contrato;

v) definicdo de listas de verificacdo e de
roteiros de testes para subsidiar a acdo dos
Fiscais do contrato; e

vi) garantia de inspe¢Ges e diligéncias,
quando aplicaveis, e suas formas de
exercicio;

2) fixagcdo dos critérios de aceitagdo dos
servicos prestados ou bens fornecidos,
abrangendo métricas, indicadores e niveis
minimos de servicos com os valores
aceitdveis para os principais elementos que
compde a solugdo de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagao (TIC);

3) fixagdo dos valores e procedimentos para
retencdo ou glosa no pagamento, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, que sé deverd
ocorrer quando a contratada:

i) ndo atingir os valores minimos aceitaveis
fixados nos critérios de aceitagdo, ndo
produzir os resultados ou deixar de executar
as atividades contratadas; ou

ii) deixar de utilizar materiais e recursos
humanos exigidos para fornecimento da
solucdo de Tecnologia da Informagdo e
Comunicacdo (TIC), ou utilizd-los com
qualidade ou quantidade inferior a
demandada;

4) definicdo clara e detalhada das sangdes
administrativas.

i) vinculagdo aos termos contratuais;

ii) proporcionalidade das sancdes previstas
ao grau do prejuizo causado pelo
descumprimento das respectivas obrigacgdes;
iii) as situacdes em que adverténcias serao

aplicadas;
iv) as situagbes em que as multas serdo
aplicadas, com seus percentuais
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correspondentes, que obedecerdo a uma
escala gradual para as sangdes recorrentes;
v) as situacbes em que o contrato serd
rescindido por parte da Administragao
devido ao ndo atendimento de termos
contratuais, da recorréncia de aplica¢do de
multas ou outros motivos;

vi) as situacbes em que a contratada terd
suspensa a participacdo em licitacdes e
impedimento para contratar com a
Administracdo; e

vii) as situagGes em que a contratada sera
declarada inidénea para licitar ou contratar
com a Administragdo, conforme previsto em
Lei;

5) disponibilidade de recursos humanos
necessdrios as atividades de gestdo e
fiscalizacdo do contrato, inclusive quanto a
qualificagdo técnica e disponibilidade de
tempo para aplicagdo das listas de verificagdo
e roteiros de testes;

G) elaboragdo dos seguintes modelos de
documentos, em se tratando de contratacdes
de servicos de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacéo (TIC):

1) Termo de Compromisso, contendo
declaragdo de manutencdo de sigilo e
respeito as normas de seguranca vigentes no
o6rgdo ou entidade, a ser assinado pelo
representante legal da contratada;

2) Termo de Ciéncia da declaracdo de
manutencdo de sigilo e das normas de
seguranga vigentes no 6rgdo ou entidade, a
ser assinado por todos os empregados da
contratada diretamente envolvidos na
contratagao.

H) da forma de pagamento dos bens e/ou
servicos que sera efetuado em funcdo dos
resultados obtidos e/ou descontados os
valores oriundos da aplicacdo de eventuais
glosas ou sangdes.;

1) da transferéncia de conhecimento de modo
a minimizar a dependéncia técnica com a
empresa contratada, incluindo os casos de
interrupgdo, transicdo e encerramento do
contrato;

J) dos direitos de propriedade intelectual e
autorais dos produtos gerados por ocasido da
execugdo do contrato, quando aplicaveis;

K) da qualificagdo técnica ou formagdo dos
profissionais envolvidos na execug¢do do
contrato;
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L) das situagdes que possam caracterizar
descumprimento das obrigacdes contratuais
estabelecidas, para fins de definicdo dos
percentuais das multas a serem aplicadas,
observados os principios da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade.
15 | Atualizar Mapa de Atualizar Mapa de Gerenciamento de Riscos Equipe de ARTEFATO Il —
Gerenciamento de Riscos | com riscos identificados. Planejamento MAPA DE
da Contratacdo | GERENCIAMENTO
DE RISCOS
16 | Atualizar Mapa de Atualizar Mapa de Gerenciamento de Riscos Integrante ARTEFATO Il -
Gerenciamento de Riscos | com riscos identificados. demandante MAPA DE
GERENCIAMENTO
DE RISCOS
17 | Aprovar e assinar Termo | Aprovar e assinar Termo de Referéncia. Equipe de
de Referéncia. Planejamento
da Contratacdo
18 | Aprovar e assinar Termo Aprovar e assinar Termo de Referéncia . Autoridade
de Referéncia Madxima da
Area de TIC
19 | Aprovar e assinar Termo Aprovar e assinar Termo de Referéncia. Comité Gestor
de Referéncia deTIC

OBSERVACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS:

Nr

Descricdo da observacao

O Termo de Referéncia, a critério da Area Demandante da solucdo ou da Area de TIC, poderd ser disponibilizado
em consulta ou audiéncia publica, a fim de avaliar a completude e a coeréncia da especificagdo dos requisitos, a
adequacdo e a exequibilidade dos critérios de aceitacdo.

A area administrativa, quando acionada, verificara a conformidade do Termo de Referéncia produzido durante a
fase de planejamento com os aspectos administrativos aplicaveis, os quais fundamentarao as decisGes das demais
areas do orgdo envolvidas no processo de contratagao.

A area administrativa devera informar aos integrantes das dreas demandantes e técnica quando ndo constarem
nos documentos as devidas informagGes.

A instrucdo normativa 73, de 5 de agosto de 2020 servira como orientacdo para realizar o procedimento
administrativo de pesquisa de precos para contratacdo de bens e servicos de TIC.

Ao realizar a contratacdo o Orgdo deve atentar para a observancia das premissas detalhadas abaixo no acérdio
N2 1508/2020 — TCU — Plendrio:

a fim de que em contratagGes em vigor baseadas na pratica UST e similares, no ato de eventual prorrogacao,
avaliem a economicidade dos contratos, com vistas a mitigar o risco inerente de sobrepreco e superfaturamento
em contratagdes baseadas em UST e similares, e a fim de decidir pela viabilidade ou ndo da prorrogacgdo sob as
seguintes condigdes:

i realizando a andlise critica da composicdo do preco unitario da UST e do custo total da contratacdo,
complementando-a com a andlise de planilha de composicdo e formacdo de precos dos servigos,
submetendo as referidas analises a avaliacdo e a autorizacdo da autoridade competente;

ii. complementando a avaliagdo com estudos técnicos e financeiros sobre o impacto dos parametros
utilizados; e

iii. complementando a avaliagdo com a analise do fator-k.
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e afim de que, em contratagGes vigentes baseadas em UST, entre outras denominagdes similares, no ato de
eventual prorrogacdo, formalizem um catdlogo de servicos e especifiquem, em cada servico, os produtos ou
resultados esperados, os perfis profissionais e o esfor¢o estimado;

¢ afimde que, em novas contratagdes de servigos de tecnologia da informacao, sejam observados os seguintes
procedimentos:

» Abster-se de criar unidades de medida de forma unilateral, em novas contratacdes de Tl, sem a ciéncia,
a avaliacdo técnica e econdmica e a padronizagao do CNJ;

» avaliem a economicidade dos prec¢os estimados e contratados, realizando a analise critica da composi¢do
de precgos unitdrios e do custo total estimado da contratagdo, complementando-a com a andlise da
planilha de composicdo de custos e formacdo de pregos dos servigos e com a analise do fator-k;

» todos os parametros, pesos ou quaisquer variaveis quantitativas adotadas, que impactem o célculo da
guantidade de servicos e de seu preco, sejam devidamente justificados técnica e economicamente, com
vistas a mitigar o risco de sobrepreco e superfaturamento;

» sejamimplantados controles internos que assegurem a existéncia dos catalogos de servigos, juntamente
com todos os detalhamentos cabiveis de cada servico, como perfis profissionais, tempo estimado de
execucao e produtos e resultados esperados;

» os catdlogos de servicos apresentem o respectivo valor monetario estimado de cada servigo,
independentemente da métrica ou unidade utilizada; e

» considerando os riscos inerentes as contratacdes baseadas em UST, entre outras denominagdes
similares, o uso de UST em contratacdes por meio do Sistema de Registro de Pregos (SRP) deve ocorrer
somente se restar demonstrada a compatibilidade entre o uso de UST (e similares) e o SRP, tanto do
ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista financeiro, com a respectiva autorizagao da autoridade
competente.

Definigdo de critérios objetivos que devem ser observados nas analises de planilha de composi¢do e formagao de

precos dos servigos e do fator-k, com vistas a mitigar o risco de fixagdo e de disseminagdo de critérios subjetivos.

6 Reembolsar despesas com transporte, viagens, hospedagem e outros custos operacionais, que deverdo ser de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada, exceto quando indicadas no Termo de Referéncia (TR), é
compreendido como uma vedac¢do nas contratagdes.
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5.5 ANALISE DE RISCOS

O processo “Analisar Riscos” tem como objetivo o detalhamento das atividades executadas para a andlise e monitoramento dos riscos.

FLUXO

OMapade Gerenciamento de Risos
deve serjuntado ao processo
administrativo de contratagio, pelo
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ATIVIDADES
Nr Atividade Descricao Atores Artefato
1 Identificar/Atualizar os Identificar principais riscos que possam | Equipe de Planejamento ARTEFATO Il -
principais riscos comprometer a efetividade do Planejamento da Contratagdo ou MAPA DE
da Contratagdo, da Sele¢do do Fornecedor e da | Equipe de Fiscalizagdo do | GERENCIAMENTO
Gestdo Contratual ou que emergirdo caso a Contrato DE RISCOS
contratagdo ndo seja realizada;
2 Realizar andlise dos Analisar os riscos é um processo de | Equipe de Planejamento
riscos elencados compreensdo da natureza do risco e da Contratagdo ou
determinacdo do nivel de risco. Fornece a base | Equipe de Fiscalizacdo do
para a avaliacdo de riscos e para as decisOes Contrato
sobre o tratamento de riscos.
3 Classificar os riscos Classificar quanto a magnitude de um risco ou | Equipe de Planejamento
combinagdo de riscos, expressa em termos da da Contratagdo ou
combinagdo dos impactos e de suas | Equipe de Fiscalizacdo do
probabilidades. Contrato
4 | Avaliar os riscos Avaliar riscos consiste na mensuracdo da | Equipe de Planejamento
probabilidade de ocorréncia e do impacto de da Contratagdo ou
cada risco. Comparar os resultados da analise | Equipe de Fiscalizagdo do
de riscos para determinar se o risco e/ou sua Contrato
magnitude sdo aceitdveis ou toleraveis. A
avaliagdo de riscos auxilia na decisdo sobre o
tratamento de riscos;
5 Mensurar a Mensurar a probabilidade de ocorréncia e do | Equipe de Planejamento
probabilidade de impacto dos riscos. da Contratagdo ou
ocorréncia e do Equipe de Fiscalizagdo do
impacto dos riscos Contrato
6 Descrever o dano Descrever detalhadamente o dano associado | Equipe de Planejamento
associado aos riscos para cada risco identificado. da Contratagdo ou
identificados Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato
7 Informar tratamento Informar tratamento dado aos riscos consiste | Equipe de Planejamento
dado aos riscos no processo para responder ao risco, cujas da Contratagdo ou
opc¢des, ndo mutuamente exclusivas, envolvem | Equipe de Fiscalizacdo do
evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou Contrato
compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.
8 Definir agOes Definir a¢Oes preventivas para minimizar a | Equipe de Planejamento
preventivas ocorréncia e impacto dos riscos. da Contratagdo ou
Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato
9 Definir agdes de Definir para os riscos que persistirem | Equipe de Planejamento
contingéncia inaceitaveis apds o tratamento, definicdo das da Contratagdo ou
acdes de contingéncia para o caso de os | Equipe de Fiscalizacdo do
eventos correspondentes aos riscos se Contrato
concretizarem
10 | Acompanhar as acoes Realizar o registro e acompanhamento das | Equipe de Planejamento
de tratamento de riscos | agOes de tratamento dos riscos. da Contratagdo ou
Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato
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11 | Definir os responsaveis | Definir responsaveis pelas acbes de prevencdo | Equipe de Planejamento
pelas acdes dos riscos e dos procedimentos de da Contratagdo ou
contingéncia. Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato
12 | Assinar o Mapa de Assinar o Mapa de Gerenciamento de Riscos. Equipe de Planejamento
Gerenciamento de da Contratagdo ou
Riscos Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato

OBSERVACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS:

Nr | Descricdo da observacdo

1 O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado ao processo administrativo de contratacdo, pelo menos:

| - ao final da elaborac¢do do Estudo Técnico Preliminar;

Il - ao final da elaboracdo do TR;

Il - apds eventos relevantes que provoquem alteragGes importantes no Mapa.

2 Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratacdo deve proceder as ag¢des de
gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos

3 Durante a fase de Sele¢do do Fornecedor, equipe de planejamento deve proceder as a¢gdes de gerenciamento
dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos.

4 Durante a fase de Gestdo do Contrato, a Equipe de Fiscalizagcdo do Contrato, sob coordenacdo do Gestor do
Contrato, deverd proceder a atualizacdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos.
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6. MACROPROCESSO DE SELECAO DO FORNECEDOR

A fase de Selecdo do Fornecedor inicia-se com o encaminhamento do Termo de Referéncia
pela Area de TIC a Area de Licitaces e encerra-se com a publicacdo do resultado da licitagdo apds
a adjudicagdo e a homologacao.

No processo de sele¢do do fornecedor, a e equipe de planejamento da contratagdo terd como

papel apoiar a area de licitagGes e demais dreas, quando necessario.

Terma de
Referéncia ou
Projeto Basico pela
Area de TIC

aches

Area de Licit

Conduzir as etapas da
fase de Selegdo do
Fornecedor

Selecionar fornecedor

Apoiarno processo de

selecdo do fornecedor

Equipe de Planejamento da Contratagio
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OBSERVACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS:

Nr

Descricdo da observacgao

A equipe de Planejamento da Contratacdo deverd apoiar a equipe de Licitagdo: Nenhuma compra serd feita sem
a adequada caracteriza¢do de seu objeto... e as compras, sempre que possivel, deverdo: | - atender ao principio
da padronizagao, que imponha compatibilidade de especificacdes técnicas e de desempenho, observadas, quando
for o caso, as condi¢cdes de manutencdo, assisténcia técnica e garantia oferecidas para garantir os esclarecimentos
e diligenciamentos que se fizerem necessarios referentes a caracterizagées do objeto bem como a aferigdo das
qualificagdes técnicas e propostas apresentadas pelos Fornecedores.

A equipe de Planejamento da Contratagdo devera apoiar a equipe de Licitagdo conforme Lei 10.520/2002 Art. 3
Inciso Il (A fase preparatéria do pregdo observara: dos autos do procedimento constardo a justificativa das
defini¢cdes referidas no inciso | deste artigo e os indispensaveis elementos técnicos sobre os quais estiverem
apoiados) e Art. 4 Inciso X (A fase externa do pregdo serd iniciada com a convocacdo dos interessados e observara
as seguintes regras: para julgamento e classificacdo das propostas, ...as especificacdes técnicas e parametros
minimos de desempenho e qualidade definidos no edital) e Inciso Xlll (...a habilitacdo far-se-4 com a verificagédo
de que o licitante esta... com a comprovagdo de que atende as exigéncias do edital quanto a... qualificagGes
técnica) para garantir o apoio técnico na afericdo das qualificagGes técnicas dos fornecedores em relagdo as
condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia.

A equipe de Planejamento da Contratagdo devera apoiar a equipe de Licitagdo conforme Decreto 9.507/2018 Art.
6 Paragrafo Unico (Os instrumentos convocatérios e os contratos de que trata o caput poderdo prever padrdes de
aceitabilidade e nivel de desempenho para afericdo da qualidade esperada na prestacdo dos servicos...) para
garantir a compreensdo dos padrdes para afericdo da qualidade esperada dos servicos prestados quando
questionados durante o processo licitatério.

A equipe de Planejamento da Contratagdo devera apoiar a equipe de Licitacdo conforme Decreto 3.555/2000 Art.
82 (A fase preparatodria do pregdo observara as seguintes regras: definir o objeto do certame... obedecidas as
especificagGes praticadas no mercado; justificar a necessidade da aquisicdo; estabelecer os critérios de aceitagdo
das propostas, as exigéncias de habilitagdo;) para garantir o esclarecimento de informagdes durante o processo.
Tal artigo também prevé a designacdo da equipe (...designar, dentre os servidores do érgdo ou da entidade
promotora da licitacdo, o pregoeiro responsavel pelos trabalhos do pregéo e a sua equipe de apoio).

A equipe de Planejamento da Contratacdo deverd apoiar a equipe de Licitacdo conforme Decreto 5.450/ 2005
Art. 2 Paragrafo 4 (Para o julgamento das propostas, serdo fixados critérios objetivos que permitam aferir...,
devendo ser considerados... as especificagdes técnicas, os parametros minimos de desempenho e de
qualidade...) para garantir os esclarecimentos das informacgGes. O Art. 9 prevé a designa¢do da equipe (Na fase
preparatdria do pregdo, na forma eletronica, sera observado o seguinte: designagdo do pregoeiro e de sua
equipe de apoio).

A equipe de Planejamento da Contratacao devera apoiar a equipe de Licitagdo conforme Decreto 7.174, de 2010
Art. 10 (No julgamento das propostas ...deverdo ser adotados os seguintes procedimentos: determinacdo da
pontuacdo técnica das propostas, em conformidade com os critérios e parametros previamente estabelecidos no
ato convocatdrio da licitagdo.) na garantia de esclarecimento quando da aplicacdo dos critérios estabelecidos.

A equipe de Planejamento da Contrata¢do devera apoiar a equipe de Licitagdo conforme Decreto 7.892/2013 Art.
5 prevé a solicitagcdo de apoio da equipe (Caberd ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e
administracdo do Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte: O érgdo gerenciador podera solicitar auxilio
técnico aos drgdos participantes para execugao das atividades previstas nos incisos Il - promover atos necessarios
a instrucdo processual para a realizagdo do procedimento licitatério e VI - realizar o procedimento licitatério).

Conforme disposto na Instrucdo Normativa SGD/ME n2 1, de 4 de abril de 2019, de acordo com as alteracdes
trazidas pela Instru¢do Normativa SGD/ME N2 47, de 9 de junho de 2022, nas aquisi¢cbes de bens de tecnologia da
informacdo e comunicagdo, o instrumento convocatério devera prever que:

| - as certificagOes previstas no inciso Il do art. 32 do Decreto n? 7.174, de 12 de maio de 2010, serdo exigidas
como requisito de qualificacdo dos bens a serem adquiridos; e

Il - serdo aceitas certificagcGes emitidas, no ambito do Sistema Brasileiro de Avaliagdo da Conformidade,
coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, como também aquelas
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emitidas por organismos acreditados por esse Instituto, os quais podem ser consultados por meio do endereco
eletrénico: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/acreditacao/organismos-acreditados.

Nos casos de comprovada inviabilidade técnica para a obtencdo de certificacdes ou de aquisicdo de bens de
elevada singularidade e personalizagdo, o 6rgdo poderd, de forma justificada, dispensar as certificagGes previstas
no inciso Il do art. 32 do Decreto n? 7.174, de 2010.

Para fins de cumprimento do Decreto n2 7.174, de 2010, os bens de tecnologia da informagdo e comunicagdo
abrangidos pelas certificagdes de que trata o inciso Il do art. 32 do Decreto n? 7.174, de 2010, sdo aqueles listados
no Anexo A da Portaria Inmetro n2 170, de 10 de abril de 2012, com exce¢do do Grupo 'Equipamentos
eletroeletrénicos para uso em escritérios'." (NR)
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7. MACROPROCESSO DE GESTAQ DO CONTRATO

As contratagdes de Solucdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo deverdo seguir as

seguintes fases:

D D
Mapa de riscos Lista deverificacda/
------ 3 + Enitérinzde acetacic

r r ) ' " r

g [+] [#] [+] [+]
i Iniciar Contrato Realizar Monitorar 3 exerugdo Realizartrarsiggo e |
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g formal dedemandas % . : contratual
3 z .
=l | FEF 0 P : j D
@
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tO A 3
% Ata de Reunido Ordens dé Servico ou Termo de Ternto de Termo de
E Fornecimenta de Bens au Recehimenta Recebimento encerramento e/ou
b= Modelo da Execugo do Provisério Definitivo lista de verificacao
3 Corftrato :
[} 5
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7.1 INICIO DO CONTRATO
O processo “Iniciar Contrato tem como objetivo o detalhamento das atividades executadas

para a iniciacdo do contrato.

FLUXO

Iniciar Contrato

Autor: el
Versio: 1.0/ Maio 2020
Descrigio:  Detalhamenta do processo de iniciacio do cortrato

6. Registar reunido em

1. Convocar reunido
inicial

Gestor do Contrato

Ata de reunido

3. Entregar Termo de
‘Compromisso e dos
Termos de Ciéncia

2. Apresentar o
preposto da empresa

Iniciar Contrato

Empresa Contratada

4.Fsclarecer questiies
operacionais,
administrativas e de
\gestio do contrato

5. Repassar
conhecimentos
necessarios

Fiscais Técnico, Administrative
& Demandante , Gestor do Cont
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ATIVIDADES
Nr Atividade Descricao Atores Artefato
1 Convocar reunido inicial A realizacdo de reunido inicial serd convocada pelo Gestor do
Gestor do Contrato com a participacdao dos Fiscais Contrato
Técnico e Administrativo do Contrato, da
contratada e dos demais interessados por ele
identificados, cuja pauta observara, pelo menos as
atividades 2 a 6.

2 Apresentar o preposto A reunido deverd contar com a presenca do Empresa
da empresa representante legal da contratada, que Contratada

apresentara o preposto da mesma.

3 Entregar Termo de Serd entregue, por parte da contratada, do Termo Empresa
Compromisso e dos de Compromisso e dos Termos de Ciéncia. Contratada
Termos de Ciéncia

4 Prestar esclarecimentos Devera ser prestados esclarecimentos relativos a Fiscais

questdes operacionais, administrativas e de gestao Técnico,
do contrato. Administrativo
e
Demandante,
Gestor do
Contrato e
interessados

5 Repassar conhecimentos | Serdo repassados a contratada os conhecimentos Fiscais

necessarios necessarios a execugdo dos servicos ou ao Técnico,
fornecimento de bens. Administrativo
e
Demandante,
Gestor do
Contrato e
interessados

6 Registar reunido em ata A reunido inicial sera registrada em ata. Gestor do

Contrato
OBSERVACOES SOBRE 0S PROCEDIMENTOS:

Nr | Descricdo da observacao

1 O CNJ sera responsavel pela disponibilizagao de infraestrutura a contratada, quando couber.

2 Este processo é dispensdvel para solugcdes compostas exclusivamente por fornecimento de bens de TIC.
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7.2 ENCAMINHAMENTO FORMAL DAS DEMANDAS

O processo “Realizar encaminhamento formal de demandas” tem como objetivo o

detalhamento das atividades executadas para o encaminhamento formal de demandas.

FLUXO
3
B
T D :
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E Maodelo de Ordens de :
E 2 Servico ou
= Fornecimento de Bens |
U? E ou Modelo de :
E b Execucdo do Contrato -
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= Servicos ; ¥ Fornecimento de Bens
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ATIVIDADES
Nr Atividade Descricao Atores Artefato
1 Realizar a definicdo e a | Realizar a definicdo e a especificacdo dos Gestor do
especificagdo dos servicos a serem realizados ou bens a Contrato
servigos serem fornecidos.
2 | Estimar volume ou Estimar 0 volume de servicos a serem Gestor do
bens de servigos realizados ou a quantidade de bens a Contrato
serem fornecidos segundo as métricas
definidas em contrato.
3 | Elaborar cronograma Elaborar o cronograma de realizagdo dos Gestor do
servicos ou entrega dos bens, incluidas Contrato
todas as tarefas significativas e seus
respectivos prazos.
4 Identificar Identificar os responsaveis pela solicitagdo Gestor do
responsaveis na Area Demandante da solucéo. Contrato
5 Abrir Ordens de Abrir Ordens de Servigco ou Fornecimento Gestor do
Servigo ou de Bens ou Modelo de Execugdo do Contrato
Fornecimento de Bens | Contrato.
OBSERVAGOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS:
Nr | Descrigdo da observagao
1 O encaminhamento das demandas devera ser planejado visando a garantir que os prazos para entrega final de
todos os bens e servigos estejam compreendidos dentro do prazo de vigéncia contratual.
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7.3 MONITORAMENTO DA EXECUCAO DAS ORDENS DE SERVICO OU DE FORNECIMENTO DE BENS
O processo “Monitorar a execugdo das Ordens de Servico ou Ordem de Fornecimento de Bens” tem como objetivo o detalhamento das atividades
executadas para monitoramento das Ordens de Servico ou Ordem de Fornecimento de Bens.

FLUXO

Monitorar a execugdo da OSOFB

Monitorar a execuiio da OS
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ATIVIDADES

Nr

Atividade

Descricao

Atores

Artefato

Executar servigos ou
entregar bens

Executar servicos ou entregar bens
conforme descricdo na Ordem de Servico

ou de Fornecimento de Bens.

Contratada

Receber o objeto
provisoriamente

Receber o objeto provisoriamente quando
da entrega do objeto constante na Ordem
de Servico ou de Fornecimento de Bens.

Fiscal Técnico do
Contrato

Realizar confec¢do e
assinatura do Termo
de Recebimento
Provisério

Realizar confec¢do e assinatura do Termo
de Recebimento Provisdrio.

Fiscal Técnico do
Contrato

Avaliar a qualidade dos
servigos

Avaliar a qualidade dos servigos a partir da
aplicagdo das listas de verificagdo e de
acordo com instrumentos de controle que
compreendam a mensuragdo  dos
seguintes aspectos, quando for o caso:

A) os resultados alcangados em relagdo ao
contratado, com a verificagdo dos prazos
de execucdo e da qualidade demandada;
B) os recursos humanos empregados em
fungdo da quantidade e da formagdo
profissional exigidas;

C) a qualidade e quantidade dos recursos
materiais utilizados;

D) a adequacdo dos servicos prestados a
rotina de execucdo estabelecida;

E) o cumprimento das demais obrigacGes
decorrentes do contrato; e

F) a satisfagdo do publico usuario.

Fiscal Técnico do
Contrato

Identificar ndo
conformidade com os
termos contratuais

Identificar ndo conformidade com os
termos contratuais.

Fiscal Técnico do
Contrato

Avaliar a qualidade dos
Servigos

Avaliar a qualidade dos servigos a partir da
aplicacdo das listas de verificacdo e de
acordo com instrumentos de controle que
compreendam a mensuragdo  dos
seguintes aspectos, quando for o caso:

A) os resultados alcangados em relagdo ao
contratado, com a verificagdo dos prazos
de execucdo e da qualidade demandada;
B) os recursos humanos empregados em
funcdo da quantidade e da formacgdo
profissional exigidas;

C) a qualidade e quantidade dos recursos
materiais utilizados;

D) a adequagdo dos servigos prestados a
rotina de execucdo estabelecida;

E) o cumprimento das demais obrigacGes
decorrentes do contrato; e

Fiscal
Demandante
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F) a satisfacdo do publico usuario.

7 Identificar ndo Identificar ndo conformidade com os Fiscal
conformidade com os termos contratuais. Demandante
termos contratuais

8 Verificar aderéncia aos | Verificar aderéncia aos termos contratuais. Fiscal
termos contratuais Administrativo do

Contrato

9 Encaminhar demanda Encaminhar demanda a contratada para Gestor do
para possiveis possiveis corregoes. Contrato
correcoes

10 | Efetuar correcgdo Efetuar  correcdo  apontadas pela Contratada

contratada.

11 | Realizar confecgdo e Realizar confecgdo e assinatura do Termo | Fiscal Técnico do
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo com base nas Contrato
de Recebimento informacdes produzidas nas atividades 1 a
Definitivo 10.

12 | Realizar confecgdo e Realizar confecgdo e assinatura do Termo Fiscal
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo com base nas Demandante
de Recebimento informac&es produzidas nas atividades 1 a
Definitivo 10.

13 | Dar encaminhamento Dar encaminhamento de indicagdo de Gestor do
de indicagdo de glosas | glosas e sangdes, caso sejam identificadas. Contrato
e sangdes

14 | Autorizar faturamento | Autorizar faturamento com base no Termo Gestor do

de Recebimento Definitivo. Contrato

15 | Emitir Nota Fiscal Emitir Nota Fiscal Contratada

16 | Verificar regularidades | Verificar regularidades fiscais, trabalhistas Fiscal
fiscais, trabalhistas e e previdenciarias para fins de pagamento. | Administrativo do
previdenciarias Contrato

17 | Enviar para pagamento | Enviar para pagamento a 4area de Fiscal

competéncia. Administrativo do
Contrato
OBSERVACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS:
Nr | Descrigdo da observagao
1 No caso de substituicdo ou inclusdo de empregados da contratada, o preposto devera entregar ao Fiscal

Administrativo do Contrato os Termos de Ciéncia assinados pelos novos empregados envolvidos na execugdo
dos servigos contratados
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7.4 TRANSICAO E DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

O processo “Realizar transicdo e encerramento contratual” tem como objetivo o

detalhamento do processo de transicdo e encerramento contratual.

FLUXO
£ B I I I T s
E Ly [t et TGRS P
3 §
:
i
% N
i s
E . mntfatua\
8|5
i : R [ [ e
e acesso postais encerramento .
contratual
ATIVIDADES
Nr Atividade Descricao Atores Artefato
1 Realizar entrega de versées Realizar entrega de versdes finais dos Contratada
finais dos produtos e da produtos e da documentagdo produzida.
documentagao
2 Realizar a transferéncia final Realizar a transferéncia final de Contratada
de conhecimentos conhecimentos sobre a execucdo e a
manutencdo da Solugdo de Tecnologia da
Informacgdo e Comunicacdo (TIC).
3 | Realizar devolugdo ao 6rgao Realizar a devolugdo ao 6rgdo dos Contratada
dos recursos recursos, equipamentos, espaco fisico,
crachads, dentre outros.
4 Revogar perfis de acesso Revogar perfis de acesso. Contratante
5 Eliminar caixas postais Eliminar caixas postais. Contratante
6 Realizar a transferéncia final Realizar a transferéncia final de Contratada
de conhecimentos conhecimentos sobre a execucdo e a
manutencdo do servico.
7 Providenciar tramites finais Providenciar tramites finais para Contratante | ARTEFATO VI
para encerramento contratual encerramento contratual. — PLANO DE
SUSTENTACAO
E TRANSICAO
CONTRATUAL
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OBSERVACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS:

Nr | Descricdo da observacado

1 Os fiscais deverdo elaborar relatdrio final acerca das ocorréncias da fase de execuc¢do do contrato, apds a
conclusdo da prestacdo do servico, para ser utilizado como fonte de informagdes para as futuras contratagées.
2 Para fins de renovacgdo contratual, o Gestor do Contrato, com base no Histérico de Gestdao do Contrato e nos
principios da manutencao da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo, devera encaminhar a
Area Administrativa, com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedéncia do término do contrato, a respectiva
documentacgdo para o aditamento.

3 A pesquisa de precgos que visa subsidiar a decisdo da Administragdo em renovar ou prorrogar a contratagdo
deverd compor a documentacgado e devera ser realizada pelo Fiscal Técnico com o apoio do Fiscal Administrativo,
e suas atualizagbes
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7.5 ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

O processo “Acompanhar gestdo contratual” tem como objetivo o detalhamento do
detalhamento do processo de gestao contratual.

FLUXO
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ATIVIDADES
Nr Atividade Descricao Atores Artefato
1 Verificar manutencdes Verificar manutencao das condi¢des Gestor do ARTEFATO IV —
previamente definidas definidas nos Modelos de Execucdo e de contrato MODELO DE
Gestdo do Contrato. EXECUCAO DO
CONTRATO
2 Manter histérico de Gestdo do Manter histérico de Gestdo do Contrato, Gestor do
Contrato contendo registros formais de todas as contrato
ocorréncias positivas e negativas da
execuc¢ao do contrato, por ordem histdrica.
3 Verificar manutencao da Verificar manutencao da necessidade, Fiscais
necessidade, economicidade e economicidade e oportunidade da Administrativo
oportunidade da contratacao contratacdo. e Técnico do
Contrato
4 Verificar manutencgdo das Verificar manutengdo das condigGes Fiscais
condigGes classificatérias classificatérias referentes a pontuagao Administrativo
obtida e a habilitagdo técnica. e Técnico do
Contrato
5 Atualizar Mapa de Riscos Atualizar Mapa de Riscos as informacdes, a Equipe de
saber: Fiscalizacdo
| - Reavaliacdo dos riscos identificados nas do Contrato
fases anteriores e atualizagdo de suas
respectivas a¢des de tratamento; e
Il - Identifica¢do, andlise, avaliagdo e
tratamento de novos riscos.
6 Dar andamento nos Encaminhar documentagao necessdria a fim Gestor do
procedimentos para o aditivo de dar andamento nos procedimentos para contrato
o aditivo.
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8. ARTEFATOS
Este documento tem como objetivo apresentar os artefatos que suportam as fases de
planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo de contrato, bem como apontar os principais

aspectos que devem ser observados para a construcdo adequada de cada um deles.
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A. ARTEFATO | - DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DA DEMANDA — DOD

DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DA DEMANDA - DOD

Historico de Revisoes

Data Versao Descri¢ao Autor
XX/XX/2020 1.0 |Finalizagdo da primeira versdo do documento XXXXXXXXXXXX
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DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DA DEMANDA - DOD

INTRODUGAO

Em conformidade com o art. XX da Resolucdo CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020, a fase de
Planejamento da Contratagdo tera inicio com o recebimento do Documento de Oficializagdo da
Demanda pela Area de TIC. Este documento devera ser elaborado pela Area Demandante da
solugado.

PREENCHIMENTO PELA AREA DEMANDANTE

1 - IDENTIFICACAO DA AREA DEMANDANTE

Area Demandante(Unidade/Diretoria/Coordenacdo/Divisdo/Se¢do):

Responsavel pela demanda: Matricula:

E-mail: Telefone:

2 - IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE

Nome: Matricula:
Cargo: Lotacao:
E-mail: Telefone:

Por este instrumento declaro ter ciéncia das competéncias do INTEGRANTE DEMANDANTE
definidas na Resolugdo CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020, bem como da minha indicacdo para
exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratacgao.

Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.
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<Nome do Integrante Demandante>

3 — IDENTIFICACAO DA DEMANDA

Descri¢cao da necessidade ou situagdo problema

<Ex.: parque de computadores parcialmente obsoleto

4 — ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

ID Objetivos Estratégicos

N1 | <Objetivo Estratégico N1 do Plano Estratégico Institucional 2020-2023>

<Objetivo Estratégico NN do Plano Estratégico Institucional 2020-2023>

M1 | <Objetivo Estratégico M1 da Estratégia de Governanga Digital 2020-2023>

<Objetivo Estratégico MM da Estratégia de Governanga Digital 2020-2023>

5 — ALINHAMENTO AO PDTIC <20XX-20XX>

ID Agdo do PDTIC ID Meta do PDTIC associada

Al | <Agdo Al do Plano de Metas e Agdes> M1 | <Meta M1 do Plano de Metas e A¢des>

<Ac3ao AN do Plano de Metas e A¢des> ... |<Meta MM do Plano de Metas e A¢Oes>

6 — ALINHAMENTO AO Plano Anual de Contratagdes <ano da contratacdo>

ltem Descricao

N <Descricao do Item N>

<Descricao do Iltem NN>
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7 — MOTIVAGAO/JUSTIFICATIVA

<Motivagdo/justificativa para a contratagdo/desenvolvimento>.

8 — RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATAGAO

<Indicacdo dos resultados esperados com a contratacdo>.

9 - FONTE DE RECURSOS

<Registro da indicacdo da fonte de recursos que comportara a realizacdo das despesas
decorrentes da contratacdo>.

<Ex.: Programa 9999 — xxxxx, Acdao 99AA — xxxx e Plano Orcamentario 9999 — xxxxxx>.

10 — COMPLEMENTO DE INFORMAGOES

<Em hipdtese de participacao de 6rgao ou entidade em registro de preco; ou

Nas hipdteses de Orgdo participante, cujo orgao gerenciador pertencer ao mesmo
segmento de Justica, e desde que exista simetria de objetivo e motivacao, bastara ao érgao
participante a elaboracdo do DOD com os elementos necessarios para consolidacdo pelo
orgdo gerenciador e consequente elaboracdo dos demais artefatos necessarios a
contratacgao:

| — Requisitos de negdcio, que independem de caracteristicas tecnoldgicas, bem como
aspectos funcionais da solucdo de tecnologia da informacdo, limitados aqueles
indispensaveis ao atendimento das reais necessidades do 6rgao;

Il — Quantidades e destinacdes previstas;
[Il — Prazos estimados de necessidade da solugédo, inicio e fim da prestacdo de servicos.>

11 - ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se ao <Chefe do Departamento de Tecnologia da Informagdo e ComunicacGes> para
providéncias.

<Local>, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

<Nome do Titular da Area Demandante >
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PREENCHIMENTO PELA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

12 - IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE TECNICO

Nome: Matricula:
Cargo: Lotagao:
E-mail: Telefone:

Por este instrumento, declaro ter ciéncia das competéncias do INTEGRANTE TECNICO definidas
na Resolugdo CNJ n°® XXX, de XX de XXX de 2020, bem como da minha indicacdo para exercer esse
papel na Equipe de Planejamento da Contratacgao.

Local, xx de xxxoooxxxxxx de xxxx.

<Nome do Integrante Técnico>

JUSTIFICATIVA PARA ACUMULAGAO DE PAPEIS
(caso APLICAVEL)

<Conforme o art. XX da Resolugao CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020, os papéis de integrantes da
Equipe de Planejamento da Contratacao nao poderdo ser acumulados pelo mesmo servidor, salvo
quanto aos papéis de Integrante Demandante e Técnico, em casos excepcionais, mediante
justificativa fundamentada nos autos, aprovado pela autoridade competente da area.
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ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se a autoridade competente da Area Administrativa, que devera:
I. Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratacao;

Il. Indicar o Integrante Administrativo para composicdao da Equipe de Planejamento da
Contratacdo, quando da continuidade da contratacao; e

lll. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratagao, conforme exposto no inciso IV do art.
XX, € inciso xx do §xx2 do art. xx da Resolucdo CNJ n2 XXX de XXX de XXXX.

<Local>, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

<Nome do Titular da Area de TIC>

OBS.: <As atividades atribuidas a autoridade da Area Administrativa poder3o ser realizadas
em documentos apartados (como Despacho ou Portaria), e devem ser incluidos no
processo administrativo da contratacao>.

PREENCHIMENTO PELA AREA ADMINISTRATIVA ‘

13 — DECISAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

<Texto da decisdao motivada sobre o prosseguimento da contratacao>.

14 - IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Nome: Matricula:
Cargo: Lotacao:
E-mail: Telefone:
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Por este instrumento, declaro ter ciéncia das competéncias do INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
definidas na Resolucdo CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020, bem como da minha indicacdo para
exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratacao.

Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

<Nome do Integrante Administrativo>

Fica instituida a Equipe de Planejamento da Contratacdo, conforme dispbe o art. XX
da Resolugdo CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020.

Conforme o art. XX da Instrugdo Normativa CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020, a Equipe de
Planejamento da Contratagao sera automaticamente destituida quando da assinatura do contrato.

Local, xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx.

<Nome da Autoridade Competente da Area Administrativa>
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B. ARTEFATO Il — MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n2 <)XOXXXXXXX>

<Nome do Projeto / Solucao>

<Local>, <més> de <ano>
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Historico de Revisoes

Data |Versao Descrigao Fase* Autor
XX/XX/20XX 1.0 Finalizagdo da primeira versao do documento. PCTIC YOOOXXXXXXXX
XX/XX/20XX 2.0 Revisdo do documento apds analise juridica. PCTIC YOOXXXXXXXXX
XX/XX/20XX | XX |<Descrigio> <fase> XXXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX XX <Descri¢io> <fase> XXXXXXXXXXXX

*Fase: Registro da fase do processo de contratagdo da solugdo de TIC relacionada a criagcdo/alteragdo da
Andlise de Riscos:

PCTIC - Planejamento da Contratagdo;
SFTIC — Sele¢do de Fornecedores;
GCTIC — Gestdo do Contrato.
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Analise de Riscos

INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite a¢cdes continuas de planejamento, organizacao e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacao, da
execucdo do objeto e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificagdo e a andlise dos principais
riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinac¢do do nivel de risco, que
corresponde a combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a
efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solugao de
TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia
(respostas aos riscos), a identificacdo de responsaveis pelas acbes, bem como o registro e o
acompanhamento das aces de tratamento dos riscos.

<Como exemplo, parametros escalares podem ser utilizados para representar os niveis de
probabilidade e impacto que, apds a multiplicacdo, resultardo nos niveis de risco, que
direcionardo as ac¢des relacionadas aos riscos durante as fases de contratacdo (planejamento,
selecdo de fornecedor e gestdo do contrato).

Classificagao Valor
Muito Baixo 1
Baixo 2
Médio 3
Alto 4
Muito Alto 5

Tabela 1: Escala de classificacdo de probabilidade e impacto.

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a
definicdo dos critérios de classificacao do nivel de risco.
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Matriz de exposicéo aos riscos
Impacto

| 1 2 3 4 5

4 8 12

9 12

Probabilidade
w
o

4 6 8 10

3 4 5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido da
matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regi@o verde, seu nivel de risco é
entendido como baixo, logo admite-se a aceita¢do ou ado¢do das medidas preventivas. Se estiver
na regido amarela, entende-se como médio; e se estiver na regido vermelha, entende-se como
nivel de risco alto e roxa como muito alto. Nos casos de riscos classificados como alto e muito
alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Politica de Gestdo de
Riscos do drgao

2 — IDENTIFICAGCAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste
documento.

Nivel de Risco

B (PxlI) ?

Id Risco Relacionado ao(a): * | P 2

1 |<Risco 1>

2 |<Risco 2>

<Risco N>

Legenda: P — Probabilidade; | — Impacto.
1 A qual natureza o risco estd associado: fases do Processo da Contratacéo ou Solucdo Tecnoldgica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemdticos
(ISO/IEC 31000).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

4 Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da combinacéo das
consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).
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<Lembrete: As probabilidades e Impactos sdo inicialmente definidos no item 3 — Avalia¢éo e Tratamento dos

Riscos Identificados e transferidos para a tabela acima para o cdlculo dos niveis de risco>.

<A seguir encontra-se um exemplo de relacdo de riscos, ndo exaustiva, de uma contratacdo de
servicos de desenvolvimento e manutencado de software>.

. Relacionado Nivel de Risco
Id Risco N
ao(a): (Pxl)
N . Planejamento da
RO1 |Alteracdo do escopo dos servicos a serem contratados. B 2
Contratagao
RO2 Ndo elaboracdo do Roteiro Prdprio de Métricas de| Planejamento da 6
Software. Contratagao
RO3 Falta de clareza pelo demandante quanto as demandas a| Planejamento da
serem desenvolvidas e mantidas. Contratagao
L ) N Planejamento da
RO4 | Atraso no processo administrativo de contratagao. . 6
Contratacao
ROS Ndo publicagdo do Processo de Desenvolvimento de| Planejamento da 5
Software. Contratacao
ROG Ndo elaboragdo dos templates dos documentos do| Planejamento da 5
Processo de Desenvolvimento de Software. Contratacao
o . . . Planejamento da
RO7 | Auséncia de recursos orgamentarios ou financeiros. N
Contratacao
ROS Atraso ou suspensdao no processo licitatério em face de Selecdo do
impugnagoes. Fornecedor
ROS Valores licitados superiores aos estimados para a Selecdo do e
contratagdo dos servicos. Fornecedor
Falta de ferramenta proépria para gestdao de demandas de N
R10| ., . Gestdo Contratual
Fabrica de Software.
R11 Baixa qualificacdo técnica dos profissionais da empresa | Gestdo Contratual e 6
para execuc¢do do contrato. Solugdo Tecnoldgica
3- AVALIACZ\O E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<Riscos do processo de contratacdao (planejamento, selecdo de fornecedores e gestao do
contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado a solugcdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo identificados>.

<Para o tratamento de riscos, as seguintes opcdes podem ser selecionadas: evitar, reduzir
ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco>.

<A seguir sdo apresentados alguns riscos meramente exemplificativos>.
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Risco | Risco: Atraso ou suspensdo no processo licitatério em face de impugnacoes.
08
Probabilidade: | Alta
Impacto: Médio
Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade de sistemas por falta
Dano 1: de manutenc¢do em funcionalidades, acarretando a insatisfacao e prejuizos
aos usuarios dos sistemas.
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responsavel
Equipe de
1 Elaboragdo do planejamento da contratagao consultando solugdes
similares em outros 6rg3os. Planejamento da
Contratacao
2 | Defini¢do dos critérios de sele¢ao de fornecedores com respaldo na Equipe de
jurisprudéncia dos érgdos de controle. )
Planejamento da
Contratacao
Equipe de
3 Verificacdo do teor de impugnacgdes e recursos em contragdes
similares. Planejamento da
Contratacao
Estrita observancia as recomendacdes da area juridica do Equipe de
dérgdo/entidade.
4 & Planejamento da
Contratacao
Id Ac¢do de Contingéncia Responsavel
Alocagdo integral da Equipe de Planejamento da Contratagdo na
1 |resposta e mitigagdo das causas que originaram a suspensdo do XXXXX
processo licitatoério.
5 Mitigacdo e eliminagdo das causas que obstruem o processo XXXXX
licitatorio.
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Risco
10

Falta de ferramenta prépria para gestao de demandas de Fabrica de

Risco:
Software.
Probabilidade: |Alta
Impacto: Alto
Dano 1: Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
G 2 Fragilidades na gestao e fiscalizacao contratual, que geraram atestes errados
ano 2:
dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos a empresa.
G 3 Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de
ano 3:
desenvolvimento e manutencdo de sistemas e portais.
Execucdo de projetos de sistemas (novos e manutencdo) e portais sem
G B acompanhamento da drea de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem
ano 4:
a qualificacdo adequada, acarretando ma qualidade nos produtos e
documentagdo entregues.
Dano 5: Fragilidade do processo de gestdo de requisitos.
Inconformidade com o item 10 da Portaria STI/MP n2 20, de 2016, que
consta: “O dérgdo deve avaliar, durante a fase de Planejamento da
Contratacgao, se dispde de servidores em quantidade e capacidade
Dano 6: suficientes para a fiscalizacdo de todos os controles, acompanhamento
processual e demais atividades necessarias a afericdao das exigéncias
contratuais. Caso ndo haja servidores suficientes, o drgao deve abster-se de
contratar.”
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responsavel

Providenciar capacitacdo em métricas de software para servidores do
orgdo/entidade que atuam como fiscais de contrato.

Chefia da CGTI

Priorizar as demandas de software a serem desenvolvidas.

(Referéncia: Portaria STI/MP n2 20/2016, item 19.1 — O Comité de

Comité de
2 | Governanga Digital é responsavel pela validagdo e priorizagdo de cada Governanca
software a ser desenvolvido e deve deliberar e decidir sobre sua Digital (CGD)
viabilidade e desenvolvimento antes de sua contrata¢do ou antes que a
demanda seja enviada a empresa contratada por meio de OS).
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Id Agao de Contingéncia Responsavel
Comité de
1 | Redugao da emissao de Ordens de Servigo. Gov. Digital e
CGTI
Implantac¢do de controles internos, como a realizagdo de estudo da Comité de
capacidade de execucado de demandas de fabrica de software pela area Governanca
> |deTl, afim de compatibilizar as demandas de servigos a fabrica de Digital e
software com a forc¢a de trabalho disponivel para gerenciar e validar Chefia da
adequadamente os servigos entregues.
CGTI

<Inclusdo de outros riscos e sua analise>.

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

<Espaco para registro e acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos, que poderd
conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme exemplo

abaixo>.
Data Id. Risco | Id. Acdo | Registro e acompanhamento das acdes de tratamento dos riscos
O Comité de Governanga Digital se reuniu em XX/XX/2020 e deliberou
XX/XX/2020 R10 P2 guanto a lista dos sistemas prioritarios a terem suas demandas executadas

pela empresa de desenvolvimento de software.
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5 — APROVAGAO E ASSINATURA

Conforme § X2 do art. XX da Resolucdo CNJ n2 XXX, de 2020, a Analise de Riscos deve ser
assinada pela Equipe de Planejamento da Contratacdo, nas fases de Planejamento da
Contratacdo e de Selecdo de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, na

fase de Gestdo do Contrato.

<Para as fases de Planejamento da Contratacao e de Sele¢do de Fornecedores:

A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n2 XXX, de <dia> de
<més> de <ano> (ou outro instrumento equivalente de formalizacdo)>.

Integrante
Demandante
<Nome>
<Cargo>
<Matricula>

Integrante
Técnico
<Nome>
<Cargo>

<Matricula>

Integrante
Administrativo
<Nome>
<Cargo>
<Matricula>

<Para a fase de Gestdo do Contratos:

<Local>, <dia> de <més> de <ano>

A Equipe de Fiscalizacdo do Contrato foi instituida pela Portaria n2 XXX, de <dia>
de <més> de <ano> (ou outro instrumento equivalente de formalizacdo)>.

Fiscal Fiscal Fiscal
Demandante Técnico Administrativo
<Nome> <Nome> <Nome>
<Cargo> <Cargo> <Cargo>
<Matricula> <Matricula> <Matricula>
Gestor do Contrato
(Aplica-se somente quando da execuc¢do do contrato)
<Nome>
<Cargo>
<Matricula>

Local, <dia> de <més> de <ano>.
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ARTEFATO Ill - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo n2 <)XXXXXXXX>

<Nome do Projeto / Solucao>

<Local>, <més> de <ano>

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Conselho Nacional de Justica — CNJ Junho/2022  verséo 3.0 76/111



CONSELHO

NACIONAL
DE JUSTICA

Historico de Revisoes

Data Versao Descri¢ao Autor
XX/XX/20XX 1.0 Finalizacdo da primeira versdao do documento XXXXXXXXXXXX
XX/XX/20XX 2.0 |Revisdo do documento apds analise juridica XXXXXXXXXXXX
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento
da demanda que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a
viabilidade técnica e econ6mica das solu¢des identificadas, fornecendo as informacgdes necessarias
para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

Referéncia: Art. XX da Resolugdo CNJ N2 XXX /2020.

1 — DEFINICAO E ESPECIFICAGAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Identificacdo das necessidades de negdcio
1 <Descri¢do da necessidade de negdcio>.
<Descri¢ao da necessidade de negdcio>.
Identificagdo das necessidades tecnoldgicas
1 <Descricdo da necessidade tecnoldgica>.
<Descricdo da necessidade tecnoldgica>.
Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo de TIC

1 <Descricdo do requisito>.
<Requisitos de garantia (quando aplicavel)>

<Descrig¢ao do requisito>.

Observacoes:
1.Recomenda-se descri¢do precisa, suficiente e clara da solugdo-. Por exemplo:
a. Utilizacdo da métrica UST (quando aplicavel)
b. Catadlogo de servicos (quando aplicavel)
c. Niveis minimos de servico (quando aplicavel)

i. Nas contratacGes de software estabelecer de padrdes de Acordos de
Niveis de Servico, para servirem de referéncia a contratacdo de
servicos de suporte nos casos em que estes sejam providos
diretamente pelos fabricantes e para as solucbes de Tl mais
disseminadas. (Acérddo 2.569/2018-TCU-Plenario).

2.Recomenda-se atencao com a restricao a competividade.

a. Para evitar direcionamento por meio de caracterizagao excessiva do objeto, deve-
se realizar estudos que justificassem a adoc¢do obrigatéria das funcionalidades
exigidas e suas correlagdes com as necessidades do érgdo, que refletirdo nos
requisitos exigidos no TR.

b. Ao eleger os requisitos da solucdo, deve-se avaliar se ndo ha direcionamento do
objeto por caracterizagdo excessiva, bem como pela padroniza¢do indevida
conforme prevé o disposto no art. 32 da Lei n? 10.520/2002.
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c. Deve-se abster de incluir, nos instrumentos convocatérios, excessivo
detalhamento do objeto, de modo a evitar o direcionamento da licitagdo ou a
restricdo de seu carater competitivo, devendo justificar e fundamentar
tecnicamente quaisquer especificacdes ou condigdes que restrinjam o universo de
possiveis fornecedores dos bens ou prestadores de servicos objeto do certame
(Acdrddo 2.407/2006-TCU-Plendrio, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler).

d. Em licitagdes para aquisicdo de equipamentos, havendo no mercado diversos
modelos que atendam completamente as necessidades da Administracao, deve o
orgdo licitante identificar um conjunto representativo desses modelos antes de
elaborar as especificagdes técnicas e a cotacdo de precos, de modo a evitar o
direcionamento do certame para marca ou modelo especificos e a caracterizar a
realizacdo de ampla pesquisa de mercado (Jurisprudéncia Selecionada do Acérdao
2.383/2014-TCU-Plenario, da relatoria do Ministro José Mucio Monteiro).

e. Evitar a indicacdo indevida de marca. Por exemplo, a eventual identificacdo de
hardware especialista sendo destinado para suportar unicamente o Sistema
Gerenciador de Banco de Dados devera estar fundamentada em justificativa clara
pela sua exclusividade com a indicagdo de marca baseado em estudos técnicos e
econdmicos demonstrando que apenas determinada marca ou produto atende as
necessidades da contrata¢do, ou demonstrando a impossibilidade da coexisténcia
heterogénea entre fabricantes diferentes, da necessidade de se manter
compatibilidade com a marca dos equipamentos que seriam substituidos (Acérdado
488/2019-TCU-Plenario, da relatoria da Ministra Ana Arraes).

f. Deve-se ponderar se os beneficios de indicar marca superam os custos com a
restricdo que esta sendo imposta, realizar andlise quanto a impossibilidade de
adoc3o de solucdes alternativas a essa marca (Acérddo 488/2019-TCU-Plenario, da
relatoria da Ministra Ana Arraes).

g. A indicacdo de marca ndo pode ser uma escolha subjetiva do gestor ou a mera
preferéncia por determinada marca ou produto do mercado, em regra, é vedada
pelo art. 15, § 79, inciso |, e 25, inciso |, da Lei de Licita¢des, excepcionalmente
admitida nos casos em que for tecnicamente justificavel.

h. O principio da padroniza¢do ndo conflita com a vedacdo de preferéncia de marca,
gue ndo constitui obstaculo a sua adoc¢do, desde que a decisdo administrativa, que
identifica o produto pela marca, seja circunstanciadamente motivada e demonstre
ser essa a opgcdo, em termos técnicos e econémicos, mais vantajosa para a
administracdo (Acdérddo 488/2019-TCU-Plenario, da relatoria da Ministra Ana
Arraes).

i. O gestor deve apresentar argumentos técnicos consistentes que demonstrem que
a restricdo que se esta sendo feita é estritamente necessaria e acarreta uma série
de beneficios que atendam ao interesse publico (Acérddo 488/2019-TCU-Plenério,
da relatoria da Ministra Ana Arraes).

j. Em caso de eventual adesdo a ARP, ndo moldar aos requisitos da solugao
especifica, deve-se partir de suas necessidades ou da analise das funcionalidades
das solugdes. de mercado que alcangariam os resultados esperados da
contratagao.

k. Em contrata¢Ges de software verificar, nos estudos técnicos preliminares, em caso
de indicagdo pelo fabricante de necessidade de produtos especificos para viabilizar
a utilizacdo da solucdo a ser contratada, a compatibilidade de produtos
alternativos que atendam as regras de comercializacao do fabricante e viabilizem
a utilizacdo da solucdo, de modo a ndo aceitarem que se condicione o
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fornecimento de produto ou de servico ao fornecimento de solugdo especifica,
conforme disposto na Lei 8.078/1990, art. 39, inciso | (paragrafos 150 a 152)
(Acérddo 2.569/2018-TCU-Plenério)

3.Recomenda-se nas contrata¢des de software a defini¢cao de solugdes padronizadas baseadas
em softwares e servigos agregados, de modo a desonerar as organiza¢des publicas de
levantar, entender e utilizar os modelos de comercializagdo dos grandes fabricantes de
software.) (Acérddo 2.569/2018-TCU-Plenario).

2 — ESTIMATIVA DA DEMANDA — QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

<Registro do quantitativo de bens e servigos necessdrios para a composi¢cdo da solucdo a ser
contratada, de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto a forma de célculo>.

<Métodos, metodologias e técnicas de estimativas poderdo ser utilizados nesta atividade, que
podem incluir andlise de histérico de demandas, estatistica, regressées, projecdes etc.>.

Observacoes:
1.Recomenda-se aten¢dao com o superdimensionamento dos quantitativos

a. Demonstrar a relagdo entre a demanda prevista e a quantidade de servico a ser
contratada acompanhadas das memdrias de calculo.

b. O TR, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares,
devera ser fundamentado em quantitativos de servicos e bens propriamente
avaliados.

c. Acrescentaainda no art. 7, § 49, que é vedada a inclusdo, no objeto da licitagdo, de
fornecimento de materiais e servigos cujos quantitativos ndo correspondam as
previsoes reais do TR.

d. Nas contratagbes de software definir quantitativo de licengas estritamente
necessdrio, vinculando o pagamento dos servicos agregados as licengas
efetivamente utilizadas, principalmente em projetos considerados de alto risco ou
de longo prazo, nos quais o quantitativo deve ser atrelado a evolugdo do
empreendimento, e devidamente documentado nos estudos técnicos
preliminares, podendo ser utilizado o Sistema de Registro de Preco, que viabiliza o
ganho de escala na compra ao mesmo tempo que proporciona a aquisicdo no
momento oportuno conforme Decreto 7.892/2013, art. 39, inciso Il, art. 5°, incisos
| e ll, art. 69, caput, art. 92, incisos Il e lll (paragrafos 159 a 162) (Acérdao
2.569/2018-TCU-Plenario).

3 — ANALISE DE SOLUCOES POSSIVEIS

<Conforme inciso XX do art. XX da Resolugao CNJ n2 XXX de XXX de XXXX, deve-se verificar para
composicdo da analise comparativa:

— A disponibilidade de solugdo similar em outro érgao ou entidade da Administragdo Publica;
— As alternativas do mercado;

— A existéncia de software publico brasileiro;

— As politicas, os modelos e os padrées de governo, quando aplicaveis;

— As necessidades de adequacdao do ambiente do 6rgdo ou entidade para viabilizar a execucao
contratual (exemplo: mobilidrio, instalagdo elétrica, espaco adequado para prestacdo do servico,
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meio ambiente (ndo obrigatdrio), entre outros);

-A

possibilidade de aquisicao na forma de bens ou contratagdao como servico;

— Os diferentes modelos de prestacdo do servico;

— Os diferentes tipos de solucdes em termos de especificacdo, composicao ou caracteristicas dos
bens e servicos integrantes;

— A ampliacao ou substituicao da solucao implantada.

Com base neste levantamento, cenarios ou arranjos poderdo ser formados para compor as solucées
possiveis para atendimento da necessidade.

Obs

3.1

ervagoes:

1.Recomenda-se avaliar o grau de dependéncia da solu¢do a ser contratada e planejem agGes
para minimizar impactos causados por eventual necessidade de substituir a solucdo a ser
adquirida (Acérddo 2.569/2018 Plenario).

2.Recomenda-se avaliar o grau de dependéncia da solugdo a ser contratada e planejem acbes
para minimizar impactos causados por eventual necessidade de substituir a solu¢do a ser
adquirida (Acérddo 2.569/2018 Plenario).

3.Recomenda-se avaliar a relacdo custo-beneficio de manter a solucdo implantada ou de
substitui-la, em casos que, mesmo havendo alto impacto na migracdo da solucdo, haja
ganhos financeiros para a organizacdo (Acérddo 2.569/2018 Plenario).

4.Recomenda-se avaliar o custo/beneficio de contratar os servicos de suporte técnico e de
atualizacdo de versdes, sejam ambos ou somente um deles, ou de ndo contratar nenhum
desses servicos, considerando elementos como a necessidade de negdcio que motive a
contratagdo desse servico e o prego praticado por esse servico, de acordo com a
Constituicdo Federal, art. 37, caput (paragrafos 287 a 290 e 299 a 302) (Acérddo 2.569/2018
Plenario).

5.Recomenda-se avaliar o impacto orcamentdrio e financeiro das contrata¢cdes de software
baseadas em modelos voltados totalmente para servicos, a exemplo de SaaS e Computacao
em Nuvem, de forma a subsidiar o planejamento para a mudanca na forma de custeio da
Tl governamental ao longo dos anos (paragrafo 377 no Acérdao 2.569/2018 Plenario).

— IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES

Id

Descrigao da solugdo (ou cenario)

<Descri¢ao da solugdo 1>

<Descricdo da solugao 2>

<Descri¢ao da solugdo N>

3.2 — ANALISE COMPARATIVA DE SOLUGOES

<Consiste em uma analise critica entre as diferentes solucdes, considerando o aspecto econémico
(TCO) entre as Solucdes e os aspectos qualitativos em termos de beneficios para o alcance dos
objetivos da contratacdo>.
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<Como auxilio, o quadro seguinte podera ser utilizado para comparac¢do de alguns requisitos entre
as SolucGes identificadas>.

.. " . o N3ao se
Requisito Solugdo Sim Nao Aplica
N . L. . Solugdo 1 X
A Solugdo encontra-se implantada em outro érgao ou entidade da ~
L DLl Solugdo 2 X
Administragdo Publica? —
Solugao N X
x - . . - Solugdo 1
A Solugdo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro? Solucio 2
(quando se tratar de software) 9~
Solugdao N
. . s Solugdo 1
A Solugdo é composta por software livre ou software publico? Solucio 2
(quando se tratar de software) g~
Solugdo N
o . - . e Solugdo 1
A Solugdo é aderente as politicas, premissas e especificacGes =
. . ~ . Solugdo 2
técnicas definidas pelos Padrdes de governo ePing, eMag, ePWG? ~
Solugdo N
i R . . Solugdo 1
A Solugdo é aderente as regulamentag6es da ICP-Brasil? ~
. e e Solugdo 2
(quando houver necessidade de certificagdo digital) —
Solugdo N
A Solugdo é aderente as orientagdes, premissas e especificagbes | Solugdo 1
técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da| Solugdo 2
solugdo abranger documentos arquivisticos) Solugdo N

3.3 — PESQUISA DE PRECOS DE MERCADO

Id Descrig¢ao da solugdo (ou cenario)

1 <Valor da solugdo 1>

) <Valor da solugdo 2>

N <Valor da solugdo N>

Observacoes:
6.Recomenda-se atencdo com impropriedades no método de estimativa de preco

a. Realizar pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catalogos, valores
adjudicados em licitacGes de érgdos publicos, sistemas de compras (Comprasnet),
valores registrados em atas de SRP, avaliacdo de contratos recentes ou vigentes,
compras e contratacdes realizadas por corporacdes privadas em condicoes
idénticas ou semelhantes.

b. O gestor deve consultar diversas fontes ao realizar a pesquisa de pregos,
preferencialmente as realizadas pela prépria administracdo publica e, somente
recorrer as cotagdes com fornecedores em casos excepcionais quando o uso de
contratagdes publicas ndo for possivel.

c. Recomendar cautelas a serem adotadas no planejamento de contratagGes de
empresas de modo a nao restringir a pesquisa de precos as cotagées realizadas
junto a potenciais fornecedores, adotando também outras fontes como
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parametro, principalmente as contrata¢des similares realizadas por outros 6rgaos
ou entidades publicas. (Acérddo 2.816/2014-TCU-Plenario, da relatoria do Ministro
José Mucio Monteiro).

d. Deve-se utilizar uma 'cesta de pregos aceitdveis' para estimativa do orcamento,
sendo inadequada a sua elabora¢cdo com base apenas em consultas a potenciais
fornecedores, deve garantir que os valores obtidos reflitam os precos praticados
no mercado. (Acorddo 488/2019-TCU-Plendrio, da relatoria da Ministra Ana
Arraes).

e. Preco aceitavel é aquele que ndo representa claro viés em relacdo ao contexto do
mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da
faixa identificada para o produto (ou servico). Tal consideracgdo leva a conclusdo de
gue as estimativas de precos prévias as licitacOes, os valores a serem aceitos pelos
gestores antes da adjudicacdo dos objetos dos certames licitatérios, bem como na
contratacdo e posteriores alteracGes, por meio de aditivos, e mesmo os parametros
utilizados pelos orgdos de controle para caracterizar sobrepreco ou
superfaturamento em contratacdes da area de Tl devem estar baseados em uma
‘cesta de precos aceitaveis’ (Acorddo 2.170/2007 Plenario).

f. Precos notoriamente dispares (acima ou abaixo do razodvel) podem ser descartados
da pesquisa desde que a analise que ensejou o descarte esteja devidamente
apresentada nos autos (Acorddo TCU n2 2.170/2007 — Plenario).

g. Ndo é admissivel que a pesquisa de precos de mercado feita pela entidade seja
destituida de juizo critico acerca da consisténcia dos valores levantados, maxime
quando observados indicios de pregos destoantes dos praticados no mercado
(Acérddo 1108/2007 Plenario).

h. Orienta a equipe de planejamento sobre a viabilidade e a relagdo custo-beneficio
da contratacdo, além de prevenir sobreprecos em itens de planilhas de custos e
impedir a contratacdo acima do preco de mercado.

i. Deve guardar relagdo com a materialidade da contratacdo e a equipe de
planejamento deve fazer juizo de valor com base nos dados colhidos, de modo que
seja possivel identificar eventuais inconsisténcias e fazer os devidos ajustes das
cotacoes quando recebidas com manifesta diferengca com os precos praticados no
mercado, a fim de aferir a vantajosidade real da contratacdo, em atencdo ao
principio da economicidade. Devem ser feitas avalia¢des criticas a partir dos precos
obtidos, principalmente diante de grande varia¢do entre os valores apresentados.
Deve-se dar atengao com sobrepreco no valor mesmo que seja de somente um dos
itens.

j.  Vale destacar que a Simula 259 do TCU determinam que o edital da licitacdo deve
incluir cldusula estabelecendo critérios objetivos de aceitabilidade dos pregos
unitarios e a definicdo de seus valores maximos, ou seja, a pesquisa de precos
demanda uma analise critica a fim de mitigar riscos, a exemplo do 'jogo de
planilha'.

k. Recomenda-se para as contrata¢Oes de software a explicitacdo dos parametros
utilizados para calcular os precos dos produtos e servicos nos orgamentos
estimados, nas propostas de preco dos revendedores/fabricantes e nos contratos
celebrados, incluindo os percentuais usados nos calculos dos servicos agregados e
o custo de revenda, com base na Lei 10.520/2002, art. 39, inciso Il (Acérddo
2.569/2018 Plenario).
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|.  Orienta-se para as contratagOes de software as organiza¢des sob sua supervisdo a
respeito dos riscos da solicitacdo de cotacdes de precos, indicando que, caso seja
estritamente necessdrio obter precos de referéncia mediante cotacées em face da
auséncia de outras fontes de pregos, como contratagdes similares, solicite-se
precos diretamente aos grandes fabricantes, de modo a aumentar a chance de
obter um precgo de referéncia minimamente confidvel no ambito da pesquisa de
pregos prevista; Lei 10.520/2002, art. 32 (Acorddo 2.569/2018 Plenario).

4 — REGISTRO DE SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

<Conforme § X2 do art. XX da Resolucdo CNJ n2 XXX de XXX de XXXX, as solucdes identificadas e
consideradas invidveis deverdao ser registradas no Estudo Técnico Preliminar (breve descricdo e
justificativa), dispensando-se a realizagao dos respectivos calculos de custo total de propriedade>.

5 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

<Conforme inciso XX do art. XX da Resolugdo CNJ n2 XXX de XXX de XXXX, deve-se proceder a
comparacao de custos totais de propriedade para as solugdes técnica e funcionalmente vidveis>.

5.1 — CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

Solugdo Viavel 1
Custo Total de Propriedade — Memdria de Calculo

<Calculo do Custo Total de Propriedade da Solucdo 1, considerando os custos inerentes ao ciclo
de vida dos bens e servigos da solucdo, incluindo custos direitos e indiretos, a exemplo dos valores
de aquisicao dos ativos, insumos, garantia, manutencdo etc.>

<Deve-se registrar a memdria de cdlculo que referencie os pregos e os custos utilizados na analise,
com vistas a permitir a verificagdo da origem dos dados>.

Solugdo Viavel 2
Descrigao:

<Descri¢ao da solugdo 2>.

Custo Total de Propriedade — Memdria de Calculo

<Cdlculo do Custo Total de Propriedade da Solugdo 2, considerando os custos inerentes ao ciclo
de vida dos bens e servicos da solucdo, incluindo custos direitos e indiretos, a exemplo dos valores
de aquisicao dos ativos, insumos, garantia, manutencao, ente outros>.

<Deve-se registrar a memoria de calculo que referencie os precos e os custos utilizados na analise,
com vistas a permitir a verificagdo da origem dos dados>.
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Solugdo Viavel N
Descrigao:

<Descrigdo da solugdo N>

Custo Total de Propriedade — Memdria de Calculo

<Calculo do Custo Total de Propriedade da Solugcdo N, considerando os custos inerentes ao ciclo
de vida dos bens e servigos da solucdo, incluindo custos direitos e indiretos, a exemplo dos valores
de aquisi¢ao dos ativos, insumos, garantia, manutencao, entre outros>.

<Deve-se registrar a memoria de calculo que referencie os precos e os custos utilizados na analise,
com vistas a permitir a verificacdo da origem dos dados>.

5.2 — MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

<Sugere-se a elaboragdo de um mapa comparativo, consolidando os resultados apresentados. Esta
tabela pode variar conforme a complexidade de cada projeto>.

Descricao da Estimativa de TCO ao longo dos anos
solucao Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano XXX Total
Solucao Viavel 1 |R$ xxxxxxx [R$ xxxxxxx |R$ xxxxxxx |R$ xxxxxxx |R$ XXXXX
Solucao Viavel 2 |R$ xxxxxxx [R$ xxxxxxx |R$ xxxxxxx |[R$ xxxxxxx |R$ XXXXX
Solucéo Viavel N |R$ xxxxxxx [R$ xxxxxxx |R$ xxxxxxx |R$ xxxxxxx |R$ XXXXX

6 — DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA

<Apds a andlise comparativa das SolugGes, descrever a solucdo escolhida>.

<Apesar de a obrigacdo de justificativa do parcelamento ou ndo da solu¢do ocorrer apenas na
elaboracdo do Termo de Referéncia, a Equipe de Planejamento também poderd ja realizar esta
anadlise preliminar e registrar nesta segao>.

7 — ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

<Registro da estimativa do custo da contratacdo, considerando a Solugdo escolhida>.

8 — DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

<Declaragdo da viabilidade da contratagdo, contendo a justificativa da solucdo escolhida,
demonstrando os beneficios a serem alcancados em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e
economicidade>.
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9 — APROVAGAO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratacao foi instituida pela Portaria n2 XXX (ou outro
instrumento equivalente de formalizacdo), de <dia> de <més> de <ano>.

Conforme o § XX2 do Art. XX da Resolucdo CNJ n2 XXX de XXX de XXXX, o Estudo
Técnico Preliminar devera ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e
Demandantes e pela autoridade maxima da area de TIC:

INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE DEMANDANTE
<nome do integrante técnico> <nome do integrante requisitante>
Matricula: xxxxxx Matricula: xxxxxx
<Local>, <dia> de <més> de <ano> <Local>, <dia> de <més> de <ano>

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC
(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § XX2 do art. XX)

<nome da autoridade>
Matricula:

<Local>, <dia> de <més> de <ano>

Conselho Nacional de Justica — CNJ Junho/2022  verséo 3.0 86/111



CONSELHO
NACIONAL

DE JUSTICA

C. ARTEFATO IV — MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO

EXECUCAO DO CONTRATO
Historico de Revisdes
Data Versao Descrigao Autor
Finalizacdo da primeira versao do
XX/XX/2020 1.0 XOXOXXXXXXXX
documento
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Execuc¢ao do Contrato

INTRODUCAO

Em conformidade com o art. XX da Resolugcdo CNJ n°® XXX, de XX de XXX de 2020, o
Modelo de Execucdo do Contrato devera contemplar as condicdes necessarias ao

fornecimento das solucdes de TI.

Referéncia: Art. XX da Resolugdo CNJ N2 XXX /2020.

1 - ROTINAS DE EXECUGAO

Prazos:

Horarios:

Local de Entrega:

2 - QUANTIDADE MINIMA DE BENS OU SERVICOS PARA COMPARAGAO E
CONTROLE
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3 — MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO ENTRE A CONTRATADA E A
ADMINISTRAGAO

4 - FORMA DE PAGAMENTO EM FUNCAO DOS RESULTADOS
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D. ARTEFATOV —MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

GESTAO DO CONTRATO
Histdrico de Revisdes
Data Versao Descricao Autor
XX/XX/2 Finalizacgdo da primeira versdo do XXXXXXXXXXX
1.0
020 documento X
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Gestao do Contrato

INTRODUGAO

Em conformidade com o art. XX da Resolugdo CNJ n° XXX, de XX de XXX de 2020,
devem ser observadas as informacgdes constantes nos Critérios de Aceitacdo dispostos no

Plano de Fiscalizagao.

Referéncia: Art. XX da Resolugao CNJ N2 XXX /2020.

1 — CRITERIO DE ACEITAGAO — METRICA E PERIODICIDADE

Meétrica 1

Indicador de

qualidade

Minimo aceitavel

Ferramentas de

medic¢ao

Periodicidade de

afericao

Meétrica N

Indicador de

qgualidade

Minimo aceitavel

Ferramentas de

medic¢ao

Periodicidade de

afericdo
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2 — METODOLOGIA/FORMAS DE AVALIACAO DA QUALIDADE E ADEQUACAO DA
SOLUCAO AS ESPECIFICACOES FUNCIONAIS E TECNOLOGICAS

Mecanismos de inspecdo e avaliacdao da

solucdo

Ferramentas de avaliacao

Forma de obtencdo das informacdes

Listas de verificacdo e de roteiros de teste

aplicaveis

Inspecdes e diligéncias aplicaveis

6 — Procedimentos para emissao de Nota Fiscal

Etapal

Etapa 2

Etapa N

3 — MODELO TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANCA

< TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENCAO DE SIGILO

0 <<ORGAO>>, sediado na XXXXXX, CEP: XXXXXXX, CNPJ n.°> XXXX/XXXX-XX doravante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em
<ENDERECO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA,;

CONSIDERANDO que, em razdo do CONTRATO N. 2 XX/20XX doravante denominado
CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderd ter acesso a informacdes sigilosas do
CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condicdes de revelacdao destas
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informacdes sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e protecdo;

CONSIDERANDO o disposto na Politica de Seguranca da Informacao do CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE
SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes

cldusulas e condicdes
Clausula Primeira— DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condi¢cGes especificas para
regulamentar as obrigacdes a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao
trato de informacdes sensiveis e sigilosas, disponibilizadas pelo CONTRATANTE, por forca
dos procedimentos necessdrios para a execucdo do objeto do CONTRATO PRINCIPAL
celebrado entre as partes e em acordo com o que dispde o Decreto n. 7.845/2012-
Salvaguarda de dados, informacdes, documentos e materiais sigilosos de interesse da

seguranca da sociedade e do Estado.
Clausula Segunda — DOS CONCEITOS E DEFINICOES
Para os efeitos deste TERMO, sdo estabelecidos os seguintes conceitos e defini¢des:

Informacdo: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos
executados por meios eletronicos ou ndo, que possibilitam a realizacdo de atividades

especificas e/ou tomada de decisdo.

Informacdo Publica ou Ostensiva: sdo aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por

divulgacdo publica ou por meio de canais autorizados pelo CONTRATANTE.

Informacdes Sensiveis: sdao todos os conhecimentos estratégicos que, em funcdo de
seu potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos
econdmicos, politico, cientifico, tecnoldgico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade

e o Estado brasileiros>.
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4 — MODELO DE TERMO DE CIENCIA DA DECLARAGAO DE MANUTENGCAO DE SIGILO
E DAS NORMAS DE SEGURANCA

< MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DO TERMO DE COMPROMISSO DE
MANUTENCAO DE SIGILO

PREGAO ELETRONICO N° 00X/20XX
DECLARACAO DE CIENCIA DE TCMS

Por meio desta, o(a) Sr(a) [nome do(a) diretor, consultor, prestador de servico,

empregado ou preposto], CPF , ocupante do cargo [cargo que ocupa]

na empresa [Nome (Razdo Social) da empresa], CNPJ [nimero do CNPJ da empresa],
declara sob as penas da Lei, ter tomado conhecimento do TERMO DE COMPROMISSO DE
MANUTENCAO DE SIGILO (TCMS), emitido por ocasido da assinatura do contrato n?®

/20__, e se compromete a seguir, naquilo que lhe couber, todas as disposicdes do

referido Termo.

Local e data

Assinatura
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E. ARTEFATO VI—PLANO DE SUSTENTAGCAO E TRANSICAO CONTRATUAL

PLANO DE SUSTENTAGAO E TRANSICAO CONTRATUAL

Processo Administrativo n2 <)X)OOMXXX>

<Nome do Projeto / Solucao>

<Local>, <més> de <ano>
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Historico de Revisoes

Data Versao Descrigao Autor
XX/XX/2 Finalizagdo da primeira versao do XXXXXXXXXXX
1.0
0XX documento X
XX/XX/2 Revisdo do documento apds andlise XXXXXXXXXXX
2.0
0XX juridica X
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PLANO DE SUSTENTAGAO E TRANSICAO CONTRATUAL

INTRODUGCAO

A etapa de elaboracdo da Sustentacdo do Contrato compreende (art. XX, da Res. XXX):
a) definir Recursos Materiais e Humanos;

b) elaborar Estratégia de Continuidade;

c) definir Atividades de Transicdo e Encerramento do Contrato;

d) elaborar Estratégia de Independéncia.

Referéncia: Art. XX da Resolugao CNJ N2 XXX /2020.

1 — RECURSOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DO NEGOCIO DURANTE E APOS A
EXECUGCAO DO CONTRATO

1.1 — Recursos Materiais
1 <Descricao da necessidade de recurso>.
<Descricao da necessidade de recurso>.
1.1.1 - Disponibilidade
< Acbes Para Obtencdo do Recurso e Seus Respectivos Responsaveis >.

< AcBes Para Obtencdo do Recurso e Seus Respectivos Responsaveis >.

1.1.2 — Quantidades
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< Descricdo da quantidade de recurso >.

< Descrigao da quantidade de recurso >.

1.2 — Recursos Humanos

1 <Descricao da necessidade de recurso>.

<Descricao da necessidade de recurso>.

1.2.1 - Disponibilidade

< Acbes Para Obtencdo do Recurso e Seus Respectivos Responsaveis >.

< AcBes Para Obtencdo do Recurso e Seus Respectivos Responsaveis >.

1.2.2 — Quantidades / Competéncias

< Descri¢do da quantidade/competéncia de recurso >.

< Descricdo da quantidade/competéncia de recurso >.

2 — ESTRATEGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL

<A equipe de Planejamento da Contratacdo define a estratégia da continuidade do
fornecimento da Solucdo de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo em eventual

interrupcao contratual >.
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2.1 — Agoes de Continuidade, seus respectivos responsaveis e prazos

1 <Descricao da acdo de continuidade>.

<Descricdo da acdo de continuidade >.

3 — ESTRATEGIA DE TRANSICAO CONTRATUAL

< As atividades de transicao contratual e de encerramento do contrato sdo definidas

pela Equipe de Planejamento da Contratagao e incluem, no minimo:
entrega de versdes finais dos produtos alvos da contratacao;

transferéncia final de conhecimentos sobre a execuc¢do e a manutencdo da Solucdo de

Tecnologia da Informacdo e Comunicacao;
devolucao de recursos materiais;
revogacado de perfis de acesso;

eliminacdo de caixas postais>.

3.1 — Agoes de Transicdao Contratual, seus respectivos responsaveis e prazos

1 <Descricao da acdo de transicao>.

<Descricdo da acdo de transicao >.

4 — ESTRATEGIA DE INDEPENDENCIA

<As regras para estratégia de independéncia do drgdo com relacdo a empresa
contratada sdo elaboradas pelos Integrantes Demandante e Técnico e contemplem, no

minimo:

a forma de transferéncia de conhecimento tecnolégico nos casos de contratacdo de
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desenvolvimento de softwares sob encomenda no mercado de TIC;

Os direitos de propriedade intelectual e autorais da Solucdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo, inclusive sobre os diversos produtos gerados ao longo do
contrato, tais como a documentacdao, os modelos de dados e as bases de dados,

justificando os casos em que tais direitos sdo exclusivos da empresa contratada>.

4.1 — Transferéncia de Conhecimento

1 <Item a ser transferido, data, forma>.

< ltem a ser transferido, data, forma >.

4.2 — Direitos de Propriedade Intelectual

1 <Clausula XX>

<Clausula XX>

5— APROVAGAO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n2 XXX (ou outro

instrumento equivalente de formalizacdo), de <dia> de <més> de <ano>.

Conforme o § XX2 do Art. XX da Resolugdo CNJ n2 XXX, de 2020, o Plano de
Sustentacdo devera ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Demandantes e

pela autoridade mdaxima da area de TIC:

INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE INTEGRANTE
DEMANDANTE ADMINISTRATIVO
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<nome do integrante

técnico>

Matricula: xxxxxx

<local>, <dia> de

<meés> de <ano>

<nome do integrante

demandante>

Matricula: x»xxxxx

<local>, <dia> de

<meés> de <ano>

demandante>

<ano>

<nome do integrante

Matricula: xxxxxx

<lLocal>, <dia> de <més> de

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC

(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § XX2 do art. XX)

<nome da autoridade>

Matricula:

<Local>, <dia> de <més> de <ano>
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F. Anexo VIl — CHECK-LIST PARA CONTRATAGAO DE SOLUGOES DE TIC

CHECK-LIST PARA CONTRATACAO DE SOLUCOES DE
TIC

Processo Administrativo n2 <)XOOOIXX>

<Nome do Projeto / Solucao>

<Local>, <més> de <ano>
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Check-list

Atos administrativos e documentos

Sim/N3o

Folha do
Processo

Observagao

1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado,
protocolado e numerado

2. Oficializagdo da demanda

2.1 Documento de Oficializagdao da Demanda - DOD

2.1.1 Identificacdo da drea demandante

2.1.2 Identificacdo e ciéncia do integrante demandante

2.1.3 Identificacdo da demanda

2.1.4 Alinhamento a Estratégia

2.1.4.1 Alinhamento a Estratégia da Organizacao

2.1.4.2 Alinhamento a Estratégia de Tl da Organizagao

2.1.5 Alinhamento ao PDTIC

2.1.6 Alinhamento ao Plano Anual de Contrata¢des — PAC

2.1.7 Motivagao e justificativa

2.1.8 Resultados a serem alcangados com a STIC

2.1.9 Fonte de recursos

2.1.10 Encaminhamento

2.1.11 Aprovacgao da drea competente

3. Instituida a Equipe de Planejamento da Contratacdo

3.1 Instituir a Equipe de Planejamento da Contratacao

4. Estudos técnicos preliminares

4.1 Definicdo e especificacdo de necessidades e requisitos

4.1.1 Identificagdo das necessidades de negdcio

4.1.2 Identificagcdo das necessidades tecnoldgicas
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. . . ~ Folha do -
Atos administrativos e documentos Sim/N3o Observagao
Processo

4.1.3 Demais requisitos

4.2 Estimativa de quantidades de bens e servicos

4.3 Andlise de solucges possiveis

4.4 |dentificacdo das solugdes possiveis

4.5 Andlise Comparativa das solugées

4.5.1 Se a solucgdo se encontra implantada em outro 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica

4.5.2 Se a solugdo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro
qguando se tratar de software

4.5.3 Se a solugdo é composta por software livre ou software publico
quando se tratar de software

4.5.4 Se a solucgdo é aderente as politicas, premissas e especificacdes
técnicas definidas pelos Padrdes de governo ePing, eMag, ePWG?

4.5.5 Se a solugdo é aderente as regulamentacGes da ICP-Brasil quando
houver necessidade de certificacdo digital

4.5.6 Se a solucdo é aderente as orientacGes, premissas e especificacbes
técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil, quando o objetivo da solucdo
abranger documentos arquivisticos

4.6 Pesquisa de precos de mercado

4.7 Registro das solugdes consideradas invidveis

4.8 Andlise comparativa de custos

4.8.1 Célculo dos custos totais de propriedade das solugGes consideradas
vidveis

4.8.2 Mapa comparativo dos calculos de propriedade entre as solucdes
consideradas viaveis

4.9 Descricdo da solugdo a ser contratada

4.10 Estimativa de custo total da contratagao

4,11 Declaracao de viabilidade da solucao

4.12 Aprovacdo da area competente
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Atos administrativos e documentos Sim/N3o Folha do Observagao
Processo
5. Termo de Referéncia
5.1. Objeto da contratagao
5.2. Descricdo da solucao de TIC
5.2.1. Bens e servigos que compdem a solucdo
5.3. Justificativa para a contratacdo
5.3.1. Contextualizacgdo e justificativa da contratacado
5.3.2. Alinhamento aos instrumentos de planejamento institucionais
5.3.3. Estimativa da demanda
5.3.4. Parcelamento da solu¢do de TIC
5.3.5. Resultados e beneficios a serem alcancados
5.4. Especificacdo dos requisitos da contratacgdo
5.4.1. Requisitos de negdcio
5.4.2. Requisitos de capacitacdo
5.4.3. Requisitos legais
5.4.4. Requisitos de manutencao
5.4.5. Requisitos temporais
5.4.6. Requisitos de seguranga
5.4.7. Requisitos sociais, ambientais e culturais
5.4.8. Requisitos de arquitetura tecnoldgica
5.4.9. Requisitos de projeto e de implementacao
5.4.10. Requisitos de implantagao
5.4.11. Requisitos de garantia
5.4.12. Requisitos de experiéncia profissional
5.4.13. Requisitos de formacdo da equipe
5.4.14. Requisitos de metodologia de trabalho
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. . . ~ Folha do -
Atos administrativos e documentos Sim/N3o Observagao
Processo

5.4.15. Requisitos de seguranc¢a da informacao

5.4.16. Outros requisitos aplicaveis

5.5. Responsabilidades

5.5.1. Deveres e responsabilidades da contratante

5.5.2. Deveres e responsabilidades da contratada

5.5.3. Deveres e responsabilidades do érgdo gerenciador da ata de registro
de precos

5.6. Modelo de execuc¢do do contrato

5.6.1. Rotinas de execucgdo

5.6.2. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacgdo e controle

5.6.3. Mecanismos formais de comunicac¢do

5.6.4. Manutencao de sigilo e normas de seguranga

5.7. Modelo de gestao do contrato

5.7.1. Critérios de aceitacdo

5.7.2. Procedimentos de teste e inspe¢ao

5.7.3. Niveis minimos de servico exigidos

5.7.4. SangGes administrativas e procedimentos para reten¢do ou glosa no
pagamento

5.7.5. Do pagamento

5.8. Estimativa de precos da contratacao

5.9. Adequacgdo orgamentaria e cronograma fisico-financeiro

5.10. Da vigéncia do contrato

5.11. Do reajuste de precos (quando aplicavel)

5.12. Dos critérios de selecdo do fornecedor

5.12.1. Regime, tipo e modalidade da licitacdo
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. . . ~ Folha do -
Atos administrativos e documentos Sim/N3o Observagao
Processo

5.12.2. Justificativa para a aplica¢do do direito de preferéncia e margens de
preferéncia

5.12.3. Critérios de qualificagdo técnica para a habilitacdo

5.13. Da equipe de planejamento da contratacao e da aprovacao

5. Selegdo do fornecedor

5.1 Consta a designacao do pregoeiro e equipe de apoio

5.2 Minuta de edital e anexos

5.2.1 Termo de Referéncia

5.2.2 Termo de Contrato

5.3 Analise e aprovacao da minuta de edital e seus anexos pela assessoria
juridica

5.4 Publicacdo do aviso de edital
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G. Anexo VIII — PLANO ANUAL DE CONTRATAGAO

PLANO ANUAL DE CONTRATACAO DE SOLUCOES DE
TIC

Processo Administrativo n2 <)XOOOIXX>

<Nome do Projeto / Solucao>

<Local>, <més> de <ano>
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PLANO ANUAL DE CONTRATACAO DE SOLUCOES DE

TIC
Contratagao
Seq Priorizagdo | Tema | Descricao Estimativa Unidade Justificativa resumida nova,
do objeto preliminar | demandante da necessidade recorrente
de custo ou
renovacao

NojubhwWIN|F

APROVAGAO E ASSINATURA

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC

(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § XX2 do art. XX)

<nome da autoridade>

Matricula:

<Local>, <dia> de <més> de <ano>
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